

**ALLEGATO C**

**FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC**  
**Intesa di data 11 giugno 2020 – articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)**  
**PROGRAMMA 2019-2024 DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO –**  
**TERZO STRALCIO**

**N. 22 SCHEDE DI PROGETTO**

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP J65J22000210006
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI	
Soggetto attuatore	UNIONE MONTANA FELTRINA	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	dott.ssa Ornella Boscarin	recapiti uff 0437800018
Soggetto beneficiario	PROVINCIA DI BELLUNO	
Localizzazione intervento	COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI	
comuni Confinanti coinvolti	COMUNI CONFINANTI DEL FELTRINO	
comuni contigui coinvolti	COMUNI CONTIGUI DEL FELTRINO	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	LAVORI PREVALENTE - FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA	
Livello attuale di progettazione / attuazione	FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	
Target (tipologia/e utenti finali)	TURISMO ESCURSIONISTICO - FAMILIARE	
Durata dell'intervento	3 ANNI	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Progetti di valorizzazione in Comune di Pedavena e Seren del Grappa	

**Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi**

Gli interventi descritti nel seguito intendono migliorare e potenziare l'accessibilità e la fruibilità del territorio comunale. Essi riguardano:

- La messa in sicurezza del territorio e dei punti pericolosi dalla viabilità comunale, nonché la manutenzione delle strade secondarie al fine di migliorare l'accessibilità – cicloturistica e pedonale – dei luoghi dai Comuni circostanti;
- L'aumento della fruibilità del rifugio alpino "Casera Ere". Tale intervento è destinato alla promozione e valorizzazione delle aree Parco ed UNESCO poste a monte della struttura ricettiva. In particolare, i lavori riguardano l'ampliamento dei locali interni del rifugio di cui sopra, la costruzione della tettoia esterna, la demolizione degli attuali bagni oramai vetusti e inaccessibili per costruire un nuovo blocco bagni maggiormente accessibile e moderno. Verranno installate, inoltre, delle colonnine per la ricarica di bici elettriche ed, infine, verrà effettuata la ristrutturazione del "teaz", con la rimodulazione degli spazi di ospitalità e la riqualificazione degli spazi esterni di collegamento.
- Miglioramento di punti multifunzionali per il turismo come: l'area camper in località "Ligont", punti sosta, di belvedere e di accesso al Parco Nazionale Delle Dolomiti Bellunesi dislocati lungo la viabilità secondaria;
- Valorizzazione ambientale con la pulizia e messa in sicurezza delle aree verdi collegate ai punti turistico-ricettivi e ai fabbricati già indirizzati alla ricezione turistica, nonché a fabbricati pubblici.

Si precisa infine che tutti gli interventi sopraccitati, risultano complementari ed indipendenti da quelli previsti nel progetto strategico denominato "POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITÀ DIFFUSA – POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL BIVACCO PALIA, DEL RIFUGIO "CASERA ERE" E COMPLETAMENTO DEL PUNTO INFORMATIVO E DI APPOGGIO LOGISTICO IN LOC. LIGONT".

**Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori**

AUMENTO DELLA FRUIBILITÀ DELLA STRUTTURA	ex ante	AREE DI SOSTA NON ADEGUATE E POCO ACCOGLIENTI	previsione ex post	AREE DI SOSTA MUNITE DI SERVIZI, ANCHE IGIENICI, PIU' ACCOGLIENTI
------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------

**CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ**

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X			
PFTE consegna			X			
approvazione progetto def/esece e VIA			X			
indizione gara appalto/affidamento			X	X		
inizio lavori				X		
fine lavori					X	
CRE/collaudato						X
approvazione rendicontazione finale						X

**Modello di gestione**

L'area camper pubblica sita in zona Ligont è in gestione diretta da parte del comune di San Gregorio nelle Alpi mentre la casera "Ere" è attualmente affidata ad un gestore privato selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica.

**TIPOLOGIE DI SPESA**

breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.

<b>Importo lavori opere</b>	<b>€ 525,000.00</b>
<b>oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 25,000.00</b>
<b>acquisizioni beni/forniture/servizi</b>	<b>€ 28,000.00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	

IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		€ 127,160.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	€ 120,000.00
oneri per incentivi personale		€ 11,560.00
acquisizioni beni immobili		€ 16,500.00
acquisizioni aree		
spese stazione appaltante		€ 5,900.00
imprevisti		€ 58,624.00
altro ....		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		€ 32,256.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 372,000.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		€ 50,000.00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1,000,000.00</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		€ 0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)		€ 0.00
Richiesta di contributo FCC		€ 1,000,000.00
<b>Importo totale</b>		<b>€ 1,000,000.00</b>

<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
<b>Conformità/Tipologia di vincolo</b>	<b>verifica del campo di applicazione della procedura</b>			<b>Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)</b>	<b>allegati</b>
	<b>TIPOLOGIA VINCOLO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>		

<b>Valutazione di impatto ambientale</b>	<b>VIA STATALE</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimenti o/...</i>	
	<b>VIA REGIONALE o PROVINCIALE</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimenti o/...</i>	
	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimenti o di assoggettabilità/...</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimenti o/...	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimenti o/...	
	ALTRO/note				
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimenti o/...	

<p><b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b></p>	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche)</i> - Specificare</p>	<p>X</p>			
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>		<p>X</p>		
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				
<p><b>Parere idraulico</b></p>	<p><i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i></p>	<p>X</p>		<p><i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimenti o/...</i></p>	
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				
<p><b>Conformità urbanistica</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA</b></p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>Stato avanzamento della</b></p>	<p><b>allegati</b></p>
<p><b>Strumenti urbanistici</b></p>	<p><b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</b></p>		<p>X</p>	<p><i>procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/varian te approvata/non approvata</i></p>	

	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X	
	Piano paesistico regionale		X	
	ALTRO/note			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI	Solo per la casera "Ere" e "Teaz"		
Bacino di utenza	Rilevanza locale e nazionale	<i>cittadini, turisti, diverse tipologie di utenza</i>		
Proprietà			pubblica	<i>comune di San Gregorio nelle Alpi</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti territoriali</i>		
Soggetto gestore	privato	<i>per la casera "Ere" ed area "Teaz" individuato tramite procedura ad evidenza pubblica</i>	pubblico	<i>Area camper zona "Ligont" in gestione diretta del comune di San Gregorio nelle Alpi</i>
Generatore di entrate	SI	<i>con riferimento solamente alla casera "Ere" ed area "Teaz".</i>		
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X



## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP D17G22000310005
TITOLO INTERVENTO	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI DI MALGA LOSCH	
Soggetto attuatore	COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	SIMONE BARAZZUOL GAVA	UFFICIO TECNICO TEL.0437 669132 EMAIL: tecnico.voltago@agordino.bl.it
Soggetto beneficiario	PROVINCIA DI BELLUNO	
Localizzazione intervento	Località Frassenè - Voltago Agordino (BL)	
comuni Confinanti coinvolti	Voltago Agordino	
comuni contigui coinvolti	Nessuno	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori e forniture	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Nessuno	
Target (tipologia/e utenti finali)	Imprenditori agricoli/Turisti	
Durata dell'intervento	730 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Nessuno	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento prevede la riqualificazione dei fabbricati di Malga Losch con ripartimentazione in linea dello stallone esistente con: stalla e ricovero capi da lattazione, mini-caseificio e servizi tecnici annessi e adeguamento dell'edificio pertinente come punto di vendita dei prodotti freschi. I lavori verranno completati con l'allaccio elettrico ed idrico delle strutture, adeguamento impiantistico e sistemazione edilizia generale degli immobili ad indirizzo turistico in connessione diversificata con il rifugio Scarpa.</p> <p>Nel dettaglio, sono programmate le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemazione della strada silvo-pastorale che collega la malga all'abitato di Frassenè Agordino.</li> <li>- lavori iniziali di impianto cantiere, smantellamento coperture esistenti e tavolato inutilizzabile, svuotamento da materiale presente nei fabbricati con trasporto in discarica;</li> <li>- rifacimento coperture casera e stallone (nuovo tavolato con membrane, sistema ventilato, materiali isolanti, lamiera aggraffata, canali smontabili e pluviali, ecc.);</li> <li>- rifacimento acquedotto a partire dal nevaio con scavi e posa nuova tubazione e realizzazione di vasca di accumulo a servizio di casera, predisposizione allacciamento per stallone/mini-caseificio;</li> <li>- posa linea elettrica a partire dal rifugio con rifacimento impianto elettrico a servizio della casera, predisposizione allacciamento per stallone/mini-caseificio;</li> <li>- rifacimento impianto idrico sanitario, rifacimento servizi igienici nella casera, realizzazione subirrigazione, ecc;</li> <li>- ristrutturazione casera interna ed esterna, isolamento e smaltatura esterna dell'annesso lato nord della casera, rimodulazione volumetrie interne per realizzazione cucina, cantina e punto vendita prodotti freschi;</li> <li>- installazione di una caldaia a legna ed impiantistica con mini rete di teleriscaldamento a servizio della casera.</li> </ul> <p>Tutte le lavorazioni comprendono anche i costi di trasporto dei materiali con elicottero.</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione
Miglioramento della multifunzionalità delle aziende agricole operanti nel Comune di Voltago	N. di punti vendita di prodotti agroalimentari presenti nel territorio comunale: 4		N. di punti vendita di prodotti agroalimentari presenti nel territorio comunale: 5

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			x			
PFTE consegna			x			
approvazione progetto def/esecc e VIA				x		
indizione gara appalto/affidamento				x		
inizio lavori				x		
fine lavori						x
CRE/collaudato						x
approvazione rendicontazione finale						x

<b>Modello di gestione</b>	L'investimento sarà gestito direttamente dal Comune di Voltago Agordino. La conduzione della malga sarà assegnata ad un operatore privato, da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica.
<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere	835,000.00
oneri per la sicurezza	29,225.00
acquisizioni beni/forniture/servizi	0.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA su lavori / beni / Spese tecniche	150,282.70
spese tecniche	134,819.10
<b>Approfondimento tecnico</b>	
fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	
oneri per incentivi personale	17,284.50
acquisizioni beni immobili	0.00
acquisizioni aree	0.00

spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	0.00
imprevisti	33,388.70
altro...	0.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>335,775.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	0.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>1,200,000.00</b>

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0.00
Richiesta di contributo FCC	1,200,000.00
<b>Importo totale</b>	<b>1,200,000.00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x			

	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Valutazione di incidenza</b>	<b>Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?</b>	X			
	<b>Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?</b>	X			
	<b>ALTRO/note</b>				
	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		x	<i>procedura non avviata</i>	

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		x	procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo	x			
	<b>ALTRO/note</b>	Il bene è soggetto a vincolo			
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	x			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		x		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		x		
	Piano paesistico regionale		x		
	<b>ALTRO/note</b>				

AIUTI DI STATO

REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI	<b>X</b>		
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>Visitatori della vallata "del Poi" e Agordo</i>		
Proprietà			pubblica	<i>Comune di Valtago Agordino</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>L'intervento potrà attrarre investimenti legati all'attività agricola che si insedierà nel fabbricato</i>		
Soggetto gestore			pubblico	<i>Comune di Valtago Agordino</i>
Generatore di entrate	SI	<i>Le entrate deriveranno dalla quota di affitto degli spazi versate dal conduttore</i>		
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	<b>X</b>

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP F92D22000260005
TITOLO INTERVENTO	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CASA VACANZE - EX CONVENTO DELLE ORSOLINE DI FELTRE	
Soggetto attuatore	IPAB Istituto Carenzoni Monego	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	recapiti uff	
Soggetto beneficiario	Comune di Feltre	
Localizzazione intervento	Via Cesare Battisti n. 18, Feltre	
comuni Confinanti coinvolti	comuni confinanti del Feltrino	
comuni contigui coinvolti	comuni contigui del Feltrino	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica e definitivo in corso	
Target (tipologia/e utenti finali)	Studenti universitari, lavoratori e persone con situazioni di marginalità	
Durata dell'intervento	800 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>L'intervento prevede l'adeguamento antincendio dell'edificio di proprietà dell'Istituto Carenzoni Monego utilizzato attualmente come casa di accoglienza, con disponibilità solo di 25 posti letto, contro i 50 potenzialmente disponibili se l'immobile fosse adeguato alle norme antincendio. Pertanto la finalità dell'intervento, oltre a rendere più sicuro l'edificio, mira all'aumento di 25 posti letto che consentirebbero di garantire la sostenibilità economica dell'istituto, che altrimenti rischia la chiusura. L'intervento di adeguamento sarà anche l'occasione per il rifacimento di pavimenti e controsoffitti ed una ristrutturazione dei servizi igienici e dell'impianto idrico-sanitario.</p> <p>L'intervento assume un carattere strategico per l'intero territorio feltrino, considerando che l'istituto Carenzoni offre un servizio sociale a beneficio dell'intero territorio feltrino. L'istituto infatti offre ospitalità a fragilità sociali, sfollati per calamità naturali, sfrattati, ragazze madri etc., e costituisce una risorsa preziosa per tutti i comuni del feltrino.</p>
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante	25 posti letto	previsione ex post 50 posti letto

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna			04/30/2023			
approvazione progetto def/esec e VIA				01/31/2024		
indizione gara appalto/affidamento				04/30/2024		

inizio lavori				<b>07/31/2024</b>	
fine lavori					<b>03/30/2025</b>
CRE/collaudato					<b>07/30/2025</b>
approvazione rendicontazione finale					<b>12/30/2025</b>

<b>Modello di gestione</b>	Istituto Carenzoni Monego - proprietario dell'immobile
----------------------------	--------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	
Importo lavori opere	955.000,00 €
oneri per la sicurezza	10.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>965.000,00 €</b>
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	96.500,00 €
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)
	78.800,00 €
oneri per incentivi personale	6.000,00 €
acquisizioni beni immobili	-00 €
acquisizioni aree	-00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	250,00 €
imprevisti	12.268,56 €
altro ...	-00 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	21.181,44 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>215.000,00 €</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	-00 €
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	20.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.200.000,00</b>



PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	-00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	-00 €
Richiesta di contributo FCC	1.200.000,00
<b>Importo totale</b>	<b>1.200.000,00 €</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	x			
	ALTRO/note				
	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x			

<p><b>Valutazione di incidenza</b></p>	<p><b>Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?</b></p>	<p><b>x</b></p>			
<p><b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b></p>	<p><b>ALTRO/note</b></p>				
	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i></p>		<p><b>x</b></p>	<p><i>procedura non avviata</i></p>	
	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>		<p><b>x</b></p>	<p><i>procedura non avviata</i></p>	
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>	<p><b>x</b></p>			
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				

<b>Parere idraulico</b>	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
<b>Strumenti urbanistici</b>	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>Piano paesistico regionale</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				

<b>AIUTI DI STATO</b>				
<b>REQUISITI</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Esistenza attività economica	SI	<i>ricettività persone in difficoltà</i>		
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>comuni del feltrino</i>		
Proprietà			pubblica	<i>Istituto Carenzoni</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti territoriali</i>		
Soggetto gestore			pubblico	<i>Istituto Carenzoni</i>
Generatore di entrate	SI	x		
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	x

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP I78I22000660001
TITOLO INTERVENTO	Secondo stralcio funzionale per la realizzazione di una nuova casa di riposo in Val Comelico.	
Soggetto attuatore	Unione Montana Comelico	
RUP Soggetto attuatore	non ancora nominato	
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore e San Nicolò di Comelico	
comuni Confinanti coinvolti	Comelico Superiore	
comuni contigui coinvolti	Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore e San Nicolò di Comelico	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	-	
Target (tipologia/e utenti finali)	Tutta la popolazione	
Durata dell'intervento	3 anni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	precedente scheda Primo Stralcio servizi territoriali Val Comelico e scheda Secondo Stralcio per acquisto immobile e realizzazione primi interventi funzionali	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p><u>Realizzazione secondo stralcio funzionale di lavori su edificio esistente a San Nicolò di Comelico da adibire a servizi pubblici. In Comune di San Nicolò di Comelico, a valle dell'acquisto dell'immobile di cui alla precedente scheda del Secondo Stralcio della programmazione FCC 2019-2024 al fine di poterlo poi utilizzare a favore della collettività comprensoriale e alla previsione della realizzazione del primo stralcio funzionale nella precedente scheda stessa, si prevede ora un secondo stralcio finalizzato alla sua messa a norma a livello strutturale (antisismico). Gli interventi previsti per questo secondo stralcio funzionale, a titolo non esaustivo, sono: consolidamento fondazioni, pilastrature, murature portanti, il tutto finalizzato a renderlo idoneo ad un utilizzo come opera strategica o rilevante ai sensi della normativa vigente.</u></p>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori**

<b>Descrizione del risultato atteso</b>	<u>Ex ante</u> Inadeguatezza servizio pubblico casa di riposo esistente.	<u>Ex post</u> Garanzia di un adeguato servizio pubblico di accoglienza anziani per tutta la Val Comelico.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X (primo semestre)			
PFTE consegna			X (primo semestre)			
approvazione progetto def/esecc e VIA			X (secondo semestre)			
indizione gara appalto/affidamento				X (primo semestre)		
inizio lavori				X (secondo semestre)		
fine lavori					X (secondo semestre)	
CRE/collauda					X (secondo semestre)	
approvazione rendicontazione finale					X (secondo semestre)	

<b>Modello di gestione</b>	Realizzazione interventi completamente in capo alla Unione Montana Comelico
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere	€ 1.310.000,00
oneri per la sicurezza	€ 90.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi	€ 0,00

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			€ 308.000,00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>	
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)		€ 140.000,00
oneri per incentivi personale			€ 14.000,00
acquisizioni beni immobili			
acquisizioni aree			
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti			€ 10.000,00
imprevisti			€ 44.078,50
altro ....			
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			€ 37.632,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 553.710,50
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)			
<b>TOTALE</b>			€ 1.953.710,50

<b>PIANO FINANZIARIO</b>			
Risorse proprie (del soggetto attuatore)			€ 0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti			€ 0,00
Richiesta di contributo FCC			<b>€ 1.953.710,50</b>
<b>Importo totale</b>			€ 1.953.710,50

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto				
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura		Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO		

Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/....</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/....</i>	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X		<i>procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/....</i>	
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X		<i>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?		X	<i>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi</i>	
	ALTRO/note				

**Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici**

*Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti*

**X**

-

*il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche)  
- Specificare*

**X**

*il sito/bene non è soggetto a vincolo*

**X**

**ALTRO/note**



<b>Parere idraulico</b>	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/....</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
<b>Strumenti urbanistici</b>	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi)</b>		<b>X</b>	<i>procedura di variante agli strumenti avviata/non avviata/variante approvata/non approvata</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>		<b>X</b>		
	<b>Piano paesistico regionale</b>	<b>X</b>			
	<b>ALTRO/note</b>				

<b>AIUTI DI STATO</b>				
<b>REQUISITI</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>COMELICO</i>		
Proprietà			pubblica	<i>Comuni interessati</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti locali</i>		
Soggetto gestore			pubblico	<i>Unione Montana</i>
Generatore di entrate			NO	X

Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X
-----------------------------------	--	--	----	---

## SCHEDA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP J93C22002300007
TITOLO INTERVENTO	Lavori di ristrutturazione di edifici da destinare a scuola di formazione per personale sanitario e servizi accessori - 1 <sup>^</sup> stralcio.	
Soggetto attuatore	Comune di Feltre	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	Comune di Feltre	
Localizzazione intervento	Feltre – Via Borgo Ruga – Campus universitario del Comune di Feltre e ex Ospedale Psichiatrico	
comuni Confinanti coinvolti	Tutti i comuni confinanti	
comuni contigui coinvolti	Tutti i comuni contigui	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Stima	
Target (tipologia/e utenti finali)	Studenti della scuola di formazione per personale sanitario dell'Università di Padova	
Durata dell'intervento	6 anni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>L'intervento prevede la ristrutturazione completa di parte di edifici esistenti di proprietà dell'Ulss 1 Dolomiti da destinare ad aule didattiche e/o servizi a supporto dei corsi universitari svolti dall'Università di Padova ad indirizzo infermieristico e tecnici della prevenzione. La sede di Feltre del corso infermieristico è direttamente in collegamento con l'attuale compendio Ospedaliero cittadino che risulta essere polo di riferimento per la parte bassa di tutta la Valbelluna su cui gravitano anche le zone parte dei territori della Valsugana del Trevigiano nonché del Primiero. Nell'attuale anno accademico, stante il numero degli iscritti di oltre cento unità, è risultato necessario procedere ad affittare alcuni locali idonei esternamente al campus ed in prospettiva futura si profila un aumento delle iscrizioni considerato il bacino d'utenza; in accordo con le esigenze manifestate dall'Università di Padova si rende necessario ampliare ed attrezzare degli spazi appositamente destinati ai corsi. Le ulteriori modalità tra i soggetti interessati verranno concordate con la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa tra i soggetti pubblici. L'intervento prevede l'adeguamento alla normativa vigente di prevenzione incendi e di accessibilità, all'adeguamento sismico e riqualificazione energetica ed impiantistica, nonché agli arredi e dotazioni informatiche.</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori</b>
-----------------------------------------------------------------------------

Descrizione del risultato atteso	ex ante	<p>L'Università di Padova ha in essere un corso di laurea triennale per infermieri professionali in espansione come numero di iscritti e intende investire nella formazione universitaria a Feltre.</p> <p>L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha provveduto alla stipula di un contratto di locazione per l'utilizzo delle aule presso il Seminario Vescovile di Feltre (ex IULM di Milano) che però ha una capienza di 100 posti. Il progetto prevede di individuare all'interno degli stabili siti in via Borgo Ruga quegli spazi che possono essere riqualificati, in accordo con l'Università di Padova e Comune di Feltre, per migliorare l'offerta didattica e l'ospitalità.</p>	previsione ex post	<p>Ristrutturazione di parte di edifici da destinare ad aule didattiche o servizi di supporto per l'attività di scuola di formazione per personale sanitario con l'obiettivo di creare una "cittadella universitaria". Risparmio economico del canone per la locazione della aule presso il Seminario Vescovile di Feltre. Riqualificazione degli immobili con un risparmio energetico e miglioramento livello di sicurezza</p>
----------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2022	2023	2024	2025	2026	2027
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)	X					
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/elec e VIA			X			
indizione gara appalto/affidamento				X		
inizio lavori				X		
fine lavori						X
CRE/collaudato						X
approvazione rendicontazione finale						X

<b>Modello di gestione</b>	Comune di Feltre - Azienda ULSS n. 1 - Università di Padova sulla base di protocollo d'intesa
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	
Importo lavori opere	1,680,000.00
oneri per la sicurezza	140,000.00

acquisizioni beni/forniture/servizi		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		182,000.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico-</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza,	364,000.00
oneri per incentivi personale		29,120.00
acquisizioni beni immobili		
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		18,000.00
imprevisti		199,036.80
Altro....		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		97,843.20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>890,000.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza)		90,000.00
<b>TOTALE</b>		<b>2,800,000.00</b>

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti: REGIONE DEL VENETO	1,000,000.00
Richiesta di contributo FCC	<b>1,800,000.00</b>
<b>Importo totale</b>	<b>2,800,000.00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		

Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	x		procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...	
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi	a corredo della scheda
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	x		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi	
	ALTRO/note				

<b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b>	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	x	<i>barrare la cella corrispondente</i>	<i>procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/....</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		x		
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Parere idraulico</b>	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	x		<i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/....</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>ALTRO/note</b>				

Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi)	x		procedura di variante agli strumenti avviata/non avviata/variante approvata/non approvata	a corredo della scheda
	Piano territoriale di coordinamento provinciale	x			
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	✗
Bacino di utenza	Rilevanza locale	provinciale		
Proprietà			pubblica	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Attrattività investimenti	nazionale	PNRR, Regione Veneto		
Soggetto gestore			pubblico	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Generatore di entrate			NO	✗
Esistenza altre risorse pubbliche	SI	Cofinanziamento Regione Veneto	1,000,000.00	



## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP: J11B2200230001
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	COMPLETAMENTO DELLA DORSALE CICLABILE TRA LA VAL BELLUNA E L'AGORDINO LUNGO L'ITINERARIO DENOMINATO "LA REGINA IN BICICLETTA" (BRIBANO RFI – AGORDO – MARMOLADA) - PARTE B: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO PONTE CASTEI E PONTE TORNER, CICLOVIA IMPATTO ZERO E PROGETTAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI DI COLLEGAMENTO ALL'AREA CENTRALE	
Soggetto attuatore	Unione Montana Agordina	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Loris De Col	Ufficio Tecnico Tel.0437 641253 email: l.decol@agordino.bl.it
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Lungo la ciclabile la Regina in bicicletta" (Bribano RFI – Agordo –Marmolada)	
comuni Confinanti coinvolti	Canale d'Agordo, Falcade, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Taibon Agordino, Voltago Agordino	
comuni contigui coinvolti	Agordo, Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Rivamonte, San Tomaso Agordino, Sedico, Sospirolo, Val di Zoldo, Vallada Agordina	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori/servizi	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Nessuno	
Target (tipologia/e utenti finali)	Popolazione residente nel territorio dell'Area Centrale, turisti	
Durata dell'intervento	730 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Tutti gli interventi legati alla valorizzazione turistica dell'Area Centrale adiacenti alla ciclovia	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>Le ciclabili rappresentano oggi un forte volano turistico, ma, anche in considerazione della necessità di offrire strutture e servizi che contrastino lo spopolamento delle aree interne, sono richieste anche dagli sportivi locali e dagli amanti delle passeggiate all'aria aperta. Queste infrastrutture, inoltre, rappresentano una delle forme di investimento riconosciute all'interno della green economy e contribuiscono a garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti.</p> <p>Le Amministrazioni dell'Area Centrale ritengono necessario recuperare il divario in termini di capacità di offerta di vie ciclabili che questo territorio presenta rispetto agli altri ambiti dell'alto bellunese e della valbelluna.</p> <p>Si ritiene, perciò, che vadano innanzitutto realizzate le direttrici di fondovalle che possano collegare la Valbelluna alle località turistiche più prossime, nonché alcuni percorsi più in quota, in grado far scoprire ai visitatori le emergenze naturali e paesaggistiche, attraverso infrastrutture sicure, ben segnalate e facilmente fruibili.</p> <p>Al fine di programmare la realizzazione di futuri tratti di percorsi che possano mettere in collegamento le principali località e punti di interesse turistico dell'Area Centrale, si propone di elaborare la progettazione esecutiva dei seguenti tratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• completamento ciclopedonale "La Regina in bicicletta" : nuovo tratto tra il ponte del Torner e il ponte dei Castei in località La Muda del comune di La Valle Agordina;</li> <li>• ciclovia "Impatto Zero" Lago Mis, cascate della Soffia, Gena Alta in comune di Sospirolo;</li> <li>• intersezione di Cencenighe;</li> <li>• ciclopedonale Taibon-Col di Prà collegamento "Tour Cuore delle Dolomiti" ;</li> <li>• ciclopedonale "delle Cime di San Sebastiano", Torner - Folega - Malga Foca – Forte Moschesin - Rifugio Pramper – Bivacco Aagelini – Forno di Zoldo" e realizzazione "Charing Point Malga Foca";</li> <li>• percorso MTB Cime dell'Agner;</li> <li>• ciclopedonale "Mont de Peza" Feder – Rifugio Lagazon – vivaio Picolet – Cogul – Valaz – Forcella S. Tomaso – Pianezze – Forchiade;</li> <li>• ciclopedonale "Skytour Falcade – bikearea San Pellegrino" e completamento percorso "MTB tour Falcade - Passo Valles e Col Margherita" ;</li> <li>• percorso "MTB downhill Piani di Pezzè - Alleghe";</li> <li>• collegamento e completamento/miglioramento percorsi "Piani di Pezzè-bikearea Civetta con Mareson, Palafavera e Selva di Cadore".</li> </ul> <p>Inoltre, il presente progetto prevede la realizzazione del nuovo tratto a completamento della dorsale ciclabile tra la Val Belluna e l'Agordino lungo l'itinerario denominato "La Regina in bicicletta" (Bribano RFI – Agordo – Marmolada), attraverso la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Cordevole e relative rampe di accesso, nel tratto tra il ponte del Torner e il ponte dei Castei, in località La Muda del Comune di La Valle Agordina, nonché la realizzazione della ciclovia "Impatto Zero" Lago Mis, Cascate della Soffia, Gena Alta in comune di Sospirolo.</p> <p>Il progetto prevede, infine, la digitalizzazione dei percorsi ciclabili e percorsi ciclopedonali e MTB, attraverso la realizzazione di un sistema app integrato con supporto di planning, routing e tracking dei percorsi e delle info relative alle attrattività e offerte del territorio. Completano gli investimenti l'installazione di n. 24 "Stop&amp;Charge Shelter solari/elettrici" a Sedico, Sospirolo, Agordo, Voltago, Col di Prà, Forcella Aurine, Cencenighe, Gares, Falcade, Le Buse, P.sso Valles, Rifugio Lagazon, Alleghe, Piani di Pezzè, Sottoguda, P.sso Fedaiia, Forno di Zoldo, Arabba, P.sso Campolongo, Castello, Fursil, Selva di Cadore, Palafavera, Forno di Zoldo.</p>
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori						
Descrizione del risultato atteso	ex ante			previsione ex post		
Numero di km di percorsi ciclabili e ciclopedali progettati e fruibili (2026): ...	Numero di km di percorsi ciclabili e ciclopedali progettati e fruibili (2022): ...			Numero di km di percorsi ciclabili e ciclopedali progettati e fruibili (2026): ...		
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X			
PfTE consegna			X			
approvazione progetto def/esecc e VIA			X			
indizione gara appalto/affidamento				X		
inizio lavori				X		
fine lavori				X		
CRE/collauda					X	
approvazione rendicontazione finale					X	

<b>Modello di gestione</b>	La gestione dei tratti ciclabili realizzati sarà in capo all'UMA in convenzione con i Comuni proprietari delle aree interessate.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPOLOGIE DI SPESA		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere		1,560,000.00
oneri per la sicurezza		62,000.00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>1,622,000.00</b>
acquisizioni beni/forniture/servizi		0.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>0.00</b>
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		162,200.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	28,000.00
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	572,000.00
oneri per incentivi personale		22,376.00
acquisizioni beni immobili		0.00
acquisizioni aree		0.00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		6,000.00
imprevisti		16,404.12
altro ....		0.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		161,280.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>968,260.12</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		0.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		100,000.00
<b>TOTALE</b>		<b>2,690,260.12</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>
--------------------------

Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0.00
Richiesta di contributo FCC	2,690,260.12
<b>Importo totale</b>	<b>2,690,260.12</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	Procedura non ancora avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	I percorsi cicloescursionistici in quota, in parte sono localizzati in Rete natura 2000			

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	X			
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	Procedura non ancora avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	X			
	<b>ALTRO/note</b>	<i>Il bene è soggetto a vincolo</i>			
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>		X		
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
Strumenti urbanistici	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</b>		X		
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>		X		
	<b>Piano paesistico regionale</b>		X		

		ALTRO/note		
AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>Il bacino di utenza locale è individuato nella popolazione residente</i>	rilevanza internazionale	<i>Il bacino di utenza extra locale è individuato nei turisti</i>
Proprietà			pubblica	<i>I Comuni cui insistono le aree di intervento</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti territoriali</i>		
Soggetto gestore			pubblico	<i>UMA e Comuni dove ricadono i percorsi</i>
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP E51B22002000001
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>RIPRISTINO PISTA CICLABILE TRATTO SOTTOGUDA - MASARE' (COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE CAPRILE - MALGA CIAPELA)</b>	
Soggetto attuatore	COMUNE DI ROCCA PIETORE	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	ing. Cristina E. Sanvido	Ufficio Tecnico tel. 0437 721178 email: tecnico1.rocca@agordino.bl.it
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Pista ciclabile lungo il corso del torrente Pettorina da Caprile a Malga Ciapela	
comuni Confinanti coinvolti	Rocca Pietore	
comuni Contigui coinvolti	Alleghe	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Assente	
Target (tipologia/e utenti finali)	Residenti Comune di Rocca Pietore, Alleghe e limitrofi, proprietari seconde case, turisti e cicloturisti.	
Durata dell'intervento	300 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Nessuno	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>L'intervento in oggetto ha come obiettivo il completamento della pista ciclabile Cencenighe Agordino-Malga Ciapela, nel tratto compreso tra la frazione di Caprile di Alleghe (in destra idrografica del torrente Cordevole) e la frazione di Sottoguda in comune di Rocca Pietore. L'infrastruttura, la cui realizzazione è stata cofinanziata dal Bando O.D.I. annualità 2011, nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale "Valorizzazione turistica del medio/alto Agordino", è stata pesantemente danneggiata dalla tempesta VAIA dell'autunno 2018 e solo in parte ricostruita nel tratto Masarè-Caprile. L'intervento riguarda il tratto di pista ciclabile che si snoda lungo l'asta dei torrenti Cordevole (nel tratto Caprile-Saviner di Laste) e Pettorina (nel tratto Saviner di Laste-Sottoguda), per una lunghezza di circa 5 km ed un dislivello di circa 250 m. Nello specifico il progetto vuole ripristinare il tracciato della ciclabile attraverso la realizzazione di una serie di opere di difesa idraulica del rilevato, il rifacimento del cassonetto e della finitura del piano viabile, la realizzazione delle opere di scolo delle acque meteoriche, la posa in opera di parapetti e protezioni per gli utenti della pista ciclabile, oltre alla fornitura e posa di arredi e servizi (totem informativi, colonnine di ricarica elettrica, ecc.) che possano completare l'offerta e renderla attrattiva anche per un pubblico di famiglie e amatori principianti. La finalità di questo progetto è quella di completare il ripristino di una infrastruttura viabile dedicata alla mobilità sostenibile di residenti e turisti, nell'ottica di uno sviluppo sociale e turistico del comune di Rocca Pietore, creando un importante collegamento viabile con il vicino comune di Alleghe. La pista ciclabile continuerà poi lungo i Serrai di Sottoguda, attualmente oggetto di interventi di ripristino e di sistemazione, per raggiungere Malga Ciapela; da qui i ciclisti più allenati potranno fruire di diversi percorsi e sentieri che completano l'offerta turistica dedicata agli amanti della bicicletta.</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione
Miglioramento dell'offerta di servizi di viabilità sostenibile, rivolta alla popolazione locale e ai turisti	1) Mancanza di collegamento ciclabile su sede dedicata tra Rocca Pietore e Alleghe 2) Mancanza di offerta dedicata ai cicloamatori sul territorio comunale 3) Interruzione della pista ciclabile Cencenighe-Malga Ciapela.		1) Ripristino tratto di ciclabile Cencenighe-Malga Ciapela 2) Miglioramento e incremento dell' offerta turistica 3) Infrastruttura di collegamento per mobilità sostenibile tra Rocca Pietore e Alleghe

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			x			
PFTE consegna			x			
approvazione progetto def/esecc e VIA			x			
indizione gara appalto/affidamento				x		
inizio lavori				x		
fine lavori					x	
CRE/collaudato					x	
approvazione rendicontazione finale					x	

<b>Modello di gestione</b>	La gestione dell'infrastruttura resterà in capo al Comune di Rocca Pietore che provvederà alla sua manutenzione	
<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.	
Importo lavori opere	1,500,000.00	
oneri per la sicurezza	30,000.00	
acquisizioni beni/forniture/servizi	50,000.00	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	164,000.00	
spese tecniche	Approfondimento tecnico	10,000.00
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	90,000.00
oneri per incentivi personale	30,000.00	
acquisizioni beni immobili	0.00	

acquisizioni aree	10,000.00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	5,000.00
imprevisti	32,868.00
altro...	0.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	26,880.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>368,748.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	500.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	50,752.00
<b>TOTALE</b>	<b>2,000,000.00</b>

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0.00
Richiesta di contributo FCC	2,000,000.00
<b>Importo totale</b>	<b>2,000,000.00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
	VIA STATALE	x			



<b>Valutazione di impatto ambientale</b>	<b>VIA REGIONALE o PROVINCIALE</b>	<b>x</b>			
	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	<b>x</b>			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Valutazione di incidenza</b>	<b>Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?</b>	<b>x</b>			
	<b>Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?</b>	<b>x</b>			
	<b>ALTRO/note</b>				

<b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b>	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i></p>	<b>x</b>			
	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>		<b>x</b>	<p><i>il Comune dispone di un parere positivo della Soprintendenza relativo al Progetto originario della pista ciclabile nel tratto Masarè-Sottoguda</i></p>	
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>	<b>x</b>			
	<b>ALTRO/note</b>	<p><i>Il bene è soggetto a vincolo</i></p>			
<b>Parere idraulico</b>	<p><i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i></p>		<b>x</b>		
	<b>ALTRO/note</b>				

Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi)		x		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		x		
	Piano paesistico regionale		x		
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>Il bacino di utenza locale è costituito da residenti e</i>	rilevanza internazionale	<i>turisti stranieri</i>
Proprietà			pubblica	<i>Comune di Rocca Pietore</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>Investitori italiani legati al cicloturismo</i>	esteri	<i>investitori stranieri legati al cicloturismo</i>
Soggetto gestore			pubblico	<i>Comune di Rocca Pietore</i>
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X

SCHEDA DI PROGETTO		
Codice intervento	N.	CUP D81B22002020004
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>CICLOTURISMO DORSALE VENEZIA MONACO CLAUDIO AUGUSTA ALTINATE - Collegamenti con la Valle del Primiero e la Valsugana</b>	
Soggetto attuatore	Veneto Strade S.p.A.	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Ing. Gabriella Manginelli	recapiti ufficio tel. 041/2907711
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Comuni di Fonzaso, Sovramonte, Lamon ed Arsìe (BL)	
Comuni Confinanti coinvolti	Comuni di Fonzaso, Sovramonte, Lamon ed Arsìe (BL) e Comune di Valbrenta (VI)	
Comuni contigui coinvolti	-	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Nessuno	
Target (tipologia/e utenti finali)	Utenza debole: Escursionisti sia ciclisti sia pedoni	
Durata dell'intervento	36 mesi	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Sviluppo del reticolo ciclabile dei Comuni interessati dagli interventi.	
	<p><b>PREMESSE:</b> La presente scheda riassume ad unico procedimento lo sviluppo del reticolo ciclabile sostenuto e realizzato nell'ambito della dorsale che collegando Venezia con Monaco si dipana o confluisce lungo il corso del torrente Cison.</p> <p><b>DESCRIZIONE CICLOTURISMO:</b> Trattasi di un intervento complessivo di recupero ed implementazione di itinerari ciclabili il quale si estende all'interno dei territori amministrati dai Comuni di Fonzaso, Sovramonte, Lamon ed Arsìe (BL) e potrebbe veder coinvolto anche il Comune di Valbrenta (VI). Si descrive sommariamente il reticolo ciclabile sviluppato nell'ambito della strategia che lo sostiene, al fine di collegare i centri gravitanti la dorsale principale, altresì con il Primiero e la Valsugana:</p> <p><b>DENOMINAZIONE INTERVENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Int. F.01 -Sviluppo itinerario ciclabile in Comune di Fonzaso;</li> <li>- Int. S-L.01 - Sviluppo itinerari ciclabili in Comune di Sovramonte tra la S.R. 50 "del Grappa e Passo Rolle" e ed il Comune di Lamon;</li> <li>- Int. L.02 - Adeguamento tratto di viabilità esistente mediante rifacimento del sottofondo, in Comune di Lamon (Via Col Sech – Monte Coppolo);</li> <li>- Int. A.01 - Intervento di messa in sicurezza tratto di viabilità in loc. Incino (Comune di Arsìe) fino al confine con il comune di Valbrenta (VI);</li> <li>- Int. A.02 - A.03 - Interventi di manutenzione, sistemazione o rifacimento percorsi esistenti a collegamento del percorso proveniente dalla loc. Giaroni all'altezza della Cantrale ENEL con il Villaggio Nuovo lungo le sponde del lago del Corlo.</li> </ul>	

**Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi**

**Int. F.01:** Dal centro storico di Fonzaso la ciclabile sale lungo Via Calzen fino a a raggiungere le ultime abitazioni, da questo punto in poi prende inizio l'intervento, il quale tratta, inizialmente nella riqualificazione della via Santa Anna (itinerario parallelo alla S.P. 12 (da Fonzaso al retro della ex ditta SAP), attraverso la pulizia del tratto dalle erbe ed arbusti infestanti, la sistemazione puntuale dei muretti a secco e del sottofondo mediante stesura di sottofondo stabilizzato, si prosegue poi nella sistemazione e realizzazione breve tratto nei pressi della condotta acquedottistica la quale porta allo scavalco mediante passerella, della S.R. 50 "del Grappa e Passo Rolle". L'opera si conclude con opere di protezione delle pareti che consentano il recupero del vecchio sedime della S.R. 50 in loc. Pedesalto, ed altresì interventi di disaggio e pulizia del fronte e sistemazione del fondo al fine del recupero dell'itinerario dei Forti da Pedesalto fino ad incrociare la strada che dalla loc. Faller (S.P. 29) scende verso Ponte Serra.

**Int. S-F.01:** L'opera prende inizio dalla loc. Sorriva (Comune di Sovramonte) attraverso la pulizia e manutenzione di un percorso agricolo esistente e la realizzazione di un tratto di nuovo itinerario fino a portarsi nel punto di attacco della passerella ciclopeditone sospesa a scavalco del torrente Cismon e della S.R. 50. Con l'opera sospesa si raggiungerà il lato ovest della valle del Cismon ed attraverso il recupero e riqualificazione di un tratto di circa 1 km di strada di campagna si raggiunge l'abitato di Lamon.

**Int. A.01:** Intervento di messa in sicurezza mediante pulizia, disaggio e realizzazione di opere di protezione in versante (paramassi) a monte di un tratto della viabilità esistente a collegamento della loc. Incino alla Valbrenta (fino al confine del Comune di Arsiè - BL);

**Int. A.02 - A.03:** Gli interventi consistono in opere di manutenzione, sistemazione o rifacimento di due percorsi esistenti, il primo Collega la Centrale ENEL con la Via I Maggio e per esteso il centro di Arsiè, ed il secondo dallo svincolo della Comunale Via dei Martiri fino a collegarsi a Via Liberazione ed al Villaggio Nuovo lungo le sponde del lago del Corlo. I due tratti si collegano attraverso viabilità comunale esistente a basso volume di traffico la quale verrà percorsa in modalità promiscua.

**OBIETTIVO COMPLESSIVO:** L'obiettivo primario è dare completamento al reticolo vicinale che si sorregge sulla dorsale principale, attraverso l'utilizzo mediante riqualificazione di arterie stradali provinciali o locali a basso flusso di traffico le quali possono essere utilizzate in modalità promiscua.

**Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori**

Descrizione del risultato atteso	ex ante	assenza di una rete ciclabile	previsione ex post	creazione di un collegamento ciclabile con la Valle del Primerio e la Valsugana
----------------------------------	---------	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------

**CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		-	gennaio			
PFTE consegna			aprile			
approvazione progetto def/esec e VIA			settembre			
indizione gara appalto/affidamento			ottobre			
inizio lavori				aprile		
fine lavori					ottobre	
CRE/collauda						marzo
approvazione rendicontazione finale						aprile

<b>Modello di gestione</b>	Il Soggetto Attuatore degli aspetti progettuali e procedurali è Veneto Strade S.p.A. I soggetti gestori delle ciclovie i quali si assumono anche l'onere delle manutenzioni sono le competenti Amministrazione Comunale proprietaria del sedime o coinvolte per territorio	
<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	L'ammontare della spesa è relazionato all'intero procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere (come globalmente intese) il quale racchiude spese tecniche progettuali e procedurali, spese per espropri, spese per la realizzazione di opere e manufatti, comprensive degli oneri per la sicurezza, oneri per la risoluzione delle interferenze con le reti di sottoservizio, imposte ed imprevisti.	
Importo lavori opere		3,400,600.00 €
oneri per la sicurezza		170,040.00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi		0.00 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		785,540.80 €
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	393,000.00 €
oneri per incentivi personale		0.00 €
acquisizioni beni immobili		20,000.00 €
acquisizioni aree		50,000.00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		53,600.00 €
imprevisti		115,750.00 €
altro ....		111,306.39 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		151,662.81 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1,680,860.00 €</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		178,500.00 €
<b>TOTALE</b>		<b>5,430,000.00 €</b>
<b>PIANO FINANZIARIO</b>		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		0.00 €

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (Arsiè € 120,000 .00 Comune di Lamon € 150,000.00 Comune di Fonzaso € 30,000.00 Comune di Sovramonte € 260,000.00)	560,000.00 €				
Richiesta di contributo FCC	4,870,000.00 €				
<b>Importo totale</b>	<b>5,430,000.00 €</b>				
<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale		X		
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?		X	non avviata	
	ALTRO/note	Il progetto si sviluppa riqualificando alcune arterie stradali preesistenti riconducendole, altresì, ad un uso ciclabile. Il porzioni di sedime stradale esistente sono ricomprese all'interno di conterminazioni areali di cui alla Rete Natura 2000			

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X			
	il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X	non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo		X	non avviata	
	<b>ALTRO/note</b>				
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?		X	non avviata	
	<b>ALTRO/note</b>	Alcuni brevi tratti delle ciclovie di sviluppano parallelamente lungo corsi d'acqua senza invaderne l'alveo. Trattandosi di interventi su arterie preesistenti non si incrementa, se non in parte residuale dovuta a risezionamenti (da valutarsi) il carico idraulico.			
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>



<b>Strumenti urbanistici</b>	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)	X		non avviata	
	Piano territoriale di coordinamento provinciale	X			
	Piano paesistico regionale		na		
	ALTRO/note				
<b>AIUTI DI STATO</b>					
<b>REQUISITI</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Esistenza attività economica				NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>CICLABILI: residenti zona est del feltrino (bacino d'utenza gravitante lungo torrente Cison e la zona del Primiero ed in maniera minore la zona della Valsugana).</i>		rilevanza internazionale	<i>CICLABILI: cicloturisti percorrenti la ciclovia Venezia (I) - Munich (D) PERCORSI: Turisti ed escursionisti d'alta quota</i>
Proprietà				pubblica	<i>Amministrazioni comunali o Demanio pubblico statale</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti territoriali</i>			
Soggetto gestore				pubblico	<i>Amministrazioni comunali Ente Parco Dolomiti Bellunesi</i>
Generatore di entrate				NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche				NO	X

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP D19J21024170005
TITOLO INTERVENTO	PISTA CICLABILE FONZASO ARSIE' - INTERVENTO IN FRAZIONE DI AGANA IN COMUNE DI FONZASO	
Soggetto attuatore	UNIONE MONTANA FELTRINA	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	BOSCARIN DOTT.SSA ORNELLA	recapiti uff. 0439/396033
Soggetto beneficiario	PROVINCIA DI BELLUNO	
Localizzazione intervento	FRAZIONE AGANA IN COMUNE DI FONZASO	
comuni Confinanti coinvolti	ARSIE', LAMON, SOVRAMONTE, FELTRE	
comuni contigui coinvolti	SEREN DEL GRAPPA	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	LAVORI	
Livello attuale di progettazione / attuazione	ASSENTE	
Target (tipologia/e utenti finali)	CICLOTURISTI	
Durata dell'intervento	3 ANNI	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE CICLOTURISTICA DEL FELTRINO – DORSALE VENEZIA MONACO E CLAUDIA AUGUSTA ALTINATE	

## Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi

I LAVORI DI PROGETTO RIGUARDANO LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE NELLA FRAZIONE DI AGANA IN COMUNE DI FONZASO AL CONFINE CON IL COMUNE DI ARSIE' NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOTURISTICO TRA I COMUNI DI ARSIE' E DI FONZASO. GLI INTERVENTI CONSISTONO ESSENZIALMENTE NELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE IL PERCORSO CICLABILE AL CONFINE CON IL COMUNE DI ARSIE' ATTRAVERSO IL RINFORZO CORTICALE DELLA PARETE ROCCIOSA. L'OBIETTIVO DEL PROGETTO RIENTRA NELLE FINALITA' PRINCIPALI DELL'INIZIATIVA FINANZIATA CON IL FONDO COMUNI CONFINANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOTURISTICO DEL FELTRINO LUNGO LE DORSALI VENEZIA MONACO E CLAUDIA AUGUSTA ALTINATE. L'INTERVENTO IN OGGETTO RAPPRESENTA E QUANTIFICA LA NECESSITA' DI REPERIRE NUOVE RISORSE ECONOMICHE FINALIZZATE A COMPLETARE LA PROGETTUALITA' OGGETTO DI ANALOGA SCHEDA, GIA' FINANZIATA NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE. LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO UNA DIFFERENTE QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEGLI INTERVENTI SONO LE SEGUENTI: A) INCREMENTO DEI PREZZI CHE RICHIEDERANNO ULTERIORE AGGIORNAMENTO AL 2022; B) DIVERSO E MAGGIORE SVILUPPO DELLE BARRIERE PARAMASSI ALLA LUCE DELLE VERIFICHE GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI SFILAMENTO EFFETTUATE SUI TIRANTI E DALL'ANALISI DEI SEDIMENTI ESTESA A TUTTO IL VERSANTE; C) CONSEGUENTE MAGGIORE SVILUPPO DELLA RETE PER IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DELLE SCARPATE; D) MAGGIORE NUMERO DELLE CHIODATURE ARMATE NECESSARIE PER GLI ANCORAGGI.

## Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso: miglioramento fruibilità in termini di sicurezza al transito	ex ante	nr. Chiusure al transito (3 anno); nr. Risarcimenti danni (2/anno)	previsione ex post	0 chiusure; 0 istanze risarcimento
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------

## CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X			
PFTE consegna			X			
approvazione progetto def/esecc e VIA			X			
indizione gara appalto/affidamento			X			
inizio lavori				X		
fine lavori				X		
CRE/collaudato				X		
approvazione rendicontazione finale					X	

<b>Modello di gestione</b>	IL PERCORSO CICLABILE FARA' PARTE DELLA VIABILITA' COMUNALE IN GESTIONE AL COMUNE DI FONZASO
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

TIPOLOGIE DI SPESA		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.	
Importo lavori opere			408.851,64
oneri per la sicurezza			9.743,45
acquisizioni beni/forniture/servizi			0,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>418.595,09</b>
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			92.090,92
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>	
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)		
oneri per incentivi personale			8.371,90
acquisizioni beni immobili			0,00
acquisizioni aree			6.000,00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti			2.375,00
imprevisti			4.716,54
altro ....			13.000,00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			9339,69
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>170.639,91</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)			27.765,00
<b>TOTALE</b>			<b>617.000,00</b>

PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (COMUNI DI FONZASO E ARSIE')		61.700,00
Richiesta di contributo FCC		<b>555.300,00</b>
<b>Importo totale</b>		<b>617.000,00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		

Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale		X	procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...	
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?		X	procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/...	
	ALTRO/note				
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)		X	procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/...	a corredo della scheda

<p><b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b></p>	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>	<p>X</p>			
<p><b>Parere idraulico</b></p>	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>	<p>X</p>		<p><i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/ estremi provvedimento/....</i></p>	<p><i>a corredo della scheda</i></p>
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				
<p><b>Conformità urbanistica</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA</b></p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>Stato avanzamento della procedura</b></p>	<p><b>allegati</b></p>
<p><b>Strumenti urbanistici</b></p>	<p>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</p>		<p>X</p>	<p><i>procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/variante approvata/non approvata</i></p>	<p><i>a corredo della scheda</i></p>
	<p>Piano territoriale di coordinamento provinciale</p>		<p>X</p>		
	<p>Piano paesistico regionale</p>		<p>X</p>		
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				
	<p><b>AIUTI DI STATO</b></p>	<p><b>VALORE</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE</b></p>	<p><b>VALORE</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE</b></p>
<p>Esistenza attività economica</p>				<p>NO</p>	<p>X</p>

Bacino di utenza	Rilevanza locale	RESIDENTI NEI COMUNI CONTIGUI DELLE PROVINCE DI BELLUNO, VICENZA, TRENTO	rilevanza internazionale	UTENTI CHE PERCORRONO L' ITINERARIO CICLOTURISTICO VENEZIA MONACO E CLAUDIA AUGUSTA ALTINATE
Proprietà			pubblica	COMUNE DI FONZASO
Attrattività investimenti	nazionali	<i>Fondi Comuni Confinanti</i>		
Soggetto gestore			pubblico	COMUNE DI FONZASO
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI	<i>Cofinanziamento Comune di fonzaso</i>	61.700,00	

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP J91B22001400009
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	Collegamento ciclabile Arten/Feltre	
Soggetto attuatore	Comune di Feltre	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Paolo Greco	recapiti uff 0439885328
Soggetto beneficiario	Comune di Feltre	
Localizzazione intervento	da Arten-Santa Lucia alla Fusinetta e attraversamento SS50	
comuni Confinanti coinvolti	Comune di Feltre ed eventualmente gli altri comuni confinanti del feltrino	
comuni contigui coinvolti	Comune di Seren del Grappa ed eventualmente gli altri comuni contigui del feltrino	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica in corso	
Target (tipologia/e utenti finali)	cittadini, escursionisti, sportivi	
Durata dell'intervento	930 gg	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	programma dei collegamenti ciclabili dei Comuni del Feltrino e della Valbelluna	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento ciclabile che completa il percorso di dorsale est/ovest del territorio feltrino mettendo in collegamento la Valsugana con la Valbelluna e la pianura del Veneto e viceversa, inoltre servirà da snodo per il collegamento con i territori del Primiero, e dei comuni di Lamon e Sovramonte. In particolare il tratto oggetto d'intervento collega il tratto di pista ciclabile proveniente da Artén in località Santa Lucia con quello che da Feltre, passando per Via Gorda, Valentine e la rotonda della Fusinetta, prosegue verso il centro città e la Valbelluna. E' prevista la realizzazione di un sottopasso della strada statale 50. In caso di difficoltà tecniche il tracciato potrà subire delle modifiche garantendo comunque il collegamento dorsale est/ovest nel tratto sopracitato.
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante	Collegamento ciclabile mancante	previsione ex post <b>4,5 km di nuova pista</b>

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna			<b>30/05/2023</b>			
approvazione progetto def/esecc e VIA			<b>30/12/2023</b>			

indizione gara appalto/affidamento				<b>31/03/2024</b>	
inizio lavori				<b>01/07/2024</b>	
fine lavori					<b>30/04/2025</b>
CRE/collaudato					<b>30/09/2025</b>
approvazione rendicontazione finale					<b>30/12/2025</b>

<b>Modello di gestione</b>	Comune di Feltre
----------------------------	------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.	
Importo lavori opere		€ 930,000.00
oneri per la sicurezza		€ 50,000.00
acquisizioni beni/forniture/servizi		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 980,000.00</b>
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		€ 98,000.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	€ 93,000.00
oneri per incentivi personale		€ 12,000.00
acquisizioni beni immobili		€ 0.00
acquisizioni aree		€ 0.00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		€ 500.00
imprevisti		€ 26,221.60
Indagini ed analisi		€ 29,280.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		€ 24,998.40
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 284,000.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		€ 0.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		<b>€ 36,000.00</b>



<b>TOTALE</b>	<b>€ 1,300,000.00</b>
---------------	-----------------------

<b>PIANO FINANZIARIO</b>	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	€ 50,000.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	
Richiesta di contributo FCC	€ 1,250,000.00
<b>Importo totale</b>	<b>€ 1,300,000.00</b>

<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
<b>Conformità/Tipologia di vincolo</b>	<b>verifica del campo di applicazione della procedura</b>			<b>Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)</b>	<b>allegati</b>
	<b>TIPOLOGIA VINCOLO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>		
<b>Valutazione di impatto ambientale</b>	<b>VIA STATALE</b>	x			
	<b>VIA REGIONALE o PROVINCIALE</b>	x			
	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	x			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	x			
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		x		

	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Parere idraulico</b>	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
<b>Strumenti urbanistici</b>	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi...)</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>Piano paesistico regionale</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>AIUTI DI STATO</b>					
<b>REQUISITI</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Esistenza attività economica				NO	x
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>Comuni del Feltrino</i>			
Proprietà				pubblica	<i>Comune di Feltre/comune di Seren del Grappa</i>

Attrattività investimenti	nazionali	x		
Soggetto gestore			pubblico	<i>Comune di Feltre/comune di Seren del Grappa</i>
Generatore di entrate			NO	x
Esistenza altre risorse pubbliche	pubbliche	cofinanziamento Comune di Feltre		

## SCHEMA DI PROGETTO

<b>Codice intervento</b>	<b>N.</b>	<b>CUP F41B22001930009</b>
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO SS51 ALEMAGNA LOC. PIAN DA LAGO</b>	
Soggetto attuatore	Comune di Cortina d'Ampezzo	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Arch. Carlo Breda	recapiti uff 0436/025214
Soggetto beneficiario	Comune Cortina d'Ampezzo	
Localizzazione intervento	Loc. Acquabona intersezione SS 51 Alemagna - strada loc. Pian da Lago	
comuni Confinanti coinvolti	Cortina d'Ampezzo	
comuni contigui coinvolti	///	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Studio di fattibilità tecnico ed economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	Miglioramento dell'accessibilità stradale / operatori economici e turisti	
Durata dell'intervento		
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	interventi finalizzati al miglioramento dei servizi nell'ottica degli eventi sportivi mondiali 2021 e Olimpiadi 2026	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>Descrizione dell'intervento: adeguamento dell'intersezione tra la strada comunale e S.S. 51 di Alemagna che verrà attuato attraverso la realizzazione di un'intersezione a tre bracci rispondente ai requisiti di cui al D.M. MIT 19/04/2006. L'obiettivo è l'adeguamento del collegamento tra la SS 51 e Pian da Lago - Area a spiccata destinazione produttiva e di servizio nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). L'intervento risulta necessario per perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale sia lungo la SS 51 sia lungo il tratto comunale</li> <li>- Migliorare la percorribilità della strada comunale</li> <li>- Garantire l'adeguamento funzionale dell'intersezione esistente tra la SS 51 e la strada comunale</li> <li>- Eliminare l'interferenza con l'utenza debole tra il tracciato del percorso ciclo-pedonale "Lunga via delle Dolomiti" che collega Calalzo di Cadore (BL) a Dobbiaco (BZ) e la viabilità comunale</li> </ul>
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso	ex ante	Scarsa Fluidità del traffico	previsione ex post	riduzione dei tempi di attesa nell'immissione dei veicoli da e per Pian da Lago - riduzione di incidenti per miglioramento della regolazione del traffico veicolare per modifica del percorso ciclopedonale turistico Calalzo - Dobbiaco (Lunga via delle Dolomiti)
----------------------------------	---------	------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		x				
PFTE consegna	x					
approvazione progetto def/esece e VIA			x			
indizione gara appalto/affidamento				x		
inizio lavori				x		
fine lavori						x
CRE/collaudato						x
approvazione rendicontazione finale						x

<b>Modello di gestione</b>	Comune di Cortina d'Ampezzo gestione diretta - Anas SS51
----------------------------	----------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
<b>A LAVORI</b>	

A1 Importo lavori opere	€	1,163,000.00
A2 oneri per la sicurezza	€	37,000.00
beni/forniture/servizi		
		€ 1,200,000.00
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1 IVA su A1+A2 al 22%	€	264,000.00
B2 spese tecniche di	progettazione validazione attività preliminari direzioni lavori coordinamento sicurezza	€ 140,000.00
B3 incentivi funzioni tecniche 2% (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€	24,000.00
B4 Rilievi accertamenti e indagini	€	15,000.00
B5 spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€	5,000.00
B6 Acquisizioni aree	€	15,000.00
B7 spese per pubblicità e versamento contributi ANAC	€	375.00
B8 Allacciamenti e spostamenti sottoservizi	€	100,000.00
B9 Imprevisti iva compresa	€	53,682.50
B10 Cassa previdenziale 4% su B2 B4 e B5		€ 6,400.00
B11 IVA al 22% su B2 B4 B5 B8 e B10		€ 58,608.00
C2 Management		€ 17,934.50
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	700,000.00
<b>TOTALE</b>	€	1,900,000.00

#### PIANO FINANZIARIO

Risorse proprie (del soggetto attuatore)	1,000,000.00
------------------------------------------	--------------

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare) eventuale co finanziamento Regione Veneto L.R. 39/1991	400,000.00
Richiesta di contributo FCC	<b>500,000.00</b>
<b>Importo totale</b>	<b>1,900,000.00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			avanzament o della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/i stanza presentata/e stremi provvedimento/...</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/i stanza presentata/e stremi provvedimento/...</i>	



	<p>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</p>	x		<p>procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/e stremi provvedimento di assoggettabilità/...</p>	
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	<p>Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?</p>	x		<p>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di</p>	<p>a corredo della scheda</p>
	<p>Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?</p>	x		<p>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di</p>	
	ALTRO/note				

<b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b>	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i></p>		x	<p><i>procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/....</i></p>	<p><i>a corredo della scheda</i></p>
	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>		x	x	
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				

Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?		x		
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		x	procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/variate approvata/non approvata	a corredo della scheda
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		x	x	
	Piano paesistico regionale	x			
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	x
Bacino di utenza	Rilevanza locale	territorio comunale		
Proprietà			pubblica	x

Attrattività investimenti	nazionali	X		
Soggetto gestore			pubblico	X
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP D31B19000320001
TITOLO INTERVENTO	Realizzazione collegamento pedonale tra Bivio su SS 52 Carnica e Ponte Padola, lungo la SP 532 a Comelico Superiore	
Soggetto attuatore	Veneto Strade SpA	
RUP Soggetto attuatore		
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Comelico Superiore	
comuni Confinanti coinvolti	Comelico Superiore	
comuni contigui coinvolti	tutti i comuni contigui del comprensorio	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori/forniture	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progettazione preliminare-definitiva in collaborazione con Veneto Strade	
Target (tipologia/e utenti finali)	Tutta la popolazione+ospiti	
Durata dell'intervento	3	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	no	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p><i>L'opera si pone l'obiettivo principale di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale nel tratto stradale che collega i due centri abitati (Padola e Dopsoledo), attualmente sprovvisto di un idoneo e funzionale collegamento in tal senso, anche con riferimento al programma di sviluppo turistico che sta interessando la zona dell'Alto Comelico.</i></p> <p><i>La soluzione proposta prevede sostanzialmente la realizzazione di un percorso, con andamento declive per una lunghezza complessiva di circa 830 m, della larghezza netta utile di 1,20-1,50 m, disposto parallelamente al ciglio di valle della carreggiata stradale ed opportunamente sostenuto da banchettoni in c.a. su micropali e/o terre rinforzate.</i></p> <p><b>L'importo complessivo del progetto è quindi di 1.100.000,00 €</b></p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso	<u>Ex ante</u> Mancanza di sicurezza pedoni.	<u>Ex post</u> Sicurezza pedoni.
----------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X (primo semestre)			
PFTE consegna			X (primo semestre)			
approvazione progetto def/esecc e VIA			X (secondo semestre)			
indizione gara appalto/affidamento			X (secondo semestre)			
inizio lavori				X (primo semestre)		
fine lavori					X (secondo semestre)	
CRE/collauda					X (secondo semestre)	
approvazione rendicontazione finale					X (secondo semestre)	

<b>Modello di gestione</b>	Realizzazione interventi completamente in capo al Comune di Comelico Superiore, eventualmente in convenzione con Veneto Strade Gestione delle opere: Comune di Comelico Superiore
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere	€ 760.000,00
oneri per la sicurezza	€ 22.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi	

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			€ 172.040,00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico-</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>	
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)		€ 60.000,00
oneri per incentivi personale			€ 10.000,00
acquisizioni beni immobili			
acquisizioni aree			€ 30.000,00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti			€ 10.000,00
imprevisti			€ 19.832,00
altro ....			
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			€ 16.128,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 318.000,00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.100.000,00</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	€ 0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti	€ 0,00
Richiesta di contributo FCC	<b>€ 1.100.000,00</b>
<b>Importo totale</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		

Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X		procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...	
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi	a corredo della scheda
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi	
	ALTRO/note				



<b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b>	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti.</i></p>	<b>X</b>			<i>a corredo della scheda</i>
	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>		<b>X</b>		
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>	<b>X</b>			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Parere idraulico</b>	<p><i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i></p>	<b>X</b>		<p><i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/....</i></p>	<i>a corredo della scheda</i>

		ALTRO/note			
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X	<i>procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/variante approvata/non approvata</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale	X			
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica		-	NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale X	COMELICO		
Proprietà	privata	<i>indicare il soggetto</i>	pubblica X	<i>Com. Comelico Sup.</i>
Attrattività investimenti		-	NO X	
Soggetto gestore		COMUNE		
Generatore di entrate	SI	-	NO X	<i>barrare se negativo</i>
Esistenza altre risorse pubbliche			NO X	<i>barrare se negativo</i>

## SCHEDA DI PROGETTO

<b>Codice intervento</b>	<b>N.</b>	<b>CUP F89I22002430008</b>
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>DIH 2 – CREAZIONE DI UN ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE A SOSTEGNO DI IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	
Soggetto attuatore	Provincia di Belluno	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	recapiti uff .....	
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Comuni di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, Agordo, Santo Stefano di Cadore	
comuni Confinanti coinvolti	tutti i comuni di confine	
comuni contigui coinvolti	tutti i comuni contigui	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	acquisti di attrezzature e servizi	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	studenti e imprese	
Durata dell'intervento	3 anni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Riqualificazione del Convitto dell'Istituto di Istruzione superiore "Follador De Rossi" sede di Falcade	

**Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi**

Con il presente progetto si intende dare continuità alla strategia di costituire una piattaforma dell'innovazione dell'Area delle Dolomiti, denominata "Dolomiti Innovation Valley" (DIV), che unisca poli di eccellenza nazionale e internazionale sui temi dell'innovazione, della digitalizzazione, della ricerca applicata, dello sviluppo delle competenze nei territori delle province di Belluno, Bolzano, Trento, Pordenone e Udine, al fine di accrescerne la competitività e l'attrattività. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- 1) crescita del capitale umano attraverso l'implementazione sul territorio di attività finalizzate allo sviluppo delle competenze a tutti i livelli, con azioni specifiche sul mondo delle scuole superiori, sulla formazione post-diploma con particolare attenzione agli ITS.. In tale ambito si procederà al rinnovo delle attrezzature laboratoriali degli Istituti tecnici superiori Follador di Agordo, Enrico Fermi di Pieve di Cadore, istituto superiore di Feltre, Istituto Superiore di Santo Stefano e IIS Segato di Belluno, i cui laboratori sono in uso anche agli ITS nell'ottica di una forte implementazione con tecnologie all'avanguardia della dotazione strumentale, in sostituzione delle attrezzature spesso obsolete in uso ai plessi scolastici
- 2) trasferimento tecnologico: per favorire i processi di innovazione e ricerca si intende completare con ulteriore strumentazione il living lab di Feltre attrezzato nell'ambito del progetto Digital Hub a valere sulla programmazione 2013-2018 con l'acquisto di nuove tecnologie utili alla sua specializzazione nell'ambito della sensoristica avanzata. Oltre a questo, si intende realizzare un secondo living lab sensorizzando e attrezzando con tecnologie all'avanguardia una pista da sci (o una sua parte) della skiarea San Pellegrino-Falcade in possesso di omologazione nazionale per tutte le discipline dello sci alpino con riferimento gestionale ed organizzativo per quanto riguarda la sua realizzazione nel Comune di Falcade e un tratto di pista ciclabile o altra infrastruttura che sarà individuata, creando così un laboratorio a cielo aperto dove testare e sperimentare nuove tecnologie legate soprattutto, ma non esclusivamente, al mondo dello sport in montagna, anche in prospettiva Olimpiadi Milano – Cortina 2026.I. Il living lab da realizzare sarà una infrastruttura attrezzata per l' utilizzo, lo sviluppo e la sperimentazione di nuove tecnologie per testarne la realizzabilità e il grado di utilità per gli utenti finali (imprese, studenti, ricercatori, cittadini). Questo "laboratorio tecnologico" sarà realizzato attraverso la costituzione di un partenariato che intende coinvolgere le imprese, i centri di ricerca applicata i soggetti che operano nel mondo dell'innovazione e delle start up sulla base delle manifestazioni di interesse che saranno presentate.
- 3) processi di "open innovation": questa ulteriore azione da realizzare tramite il costituendo partenariato sarà sviluppata secondo modelli già presenti e testati anche sul territorio bellunese (ad ex Smart Road di Anas), con l'obiettivo di favorire processi di innovazione del sistema industriale e del territorio nel suo insieme attraverso l'incontro tra imprese, enti locali e start up.  
Il DIH 2 è l'asse portante del progetto "DOLOMITI INNOVATION VALLEY", che si propone come obiettivo di creare un ecosistema dell'innovazione montano dell'area dolomitica che scavalchi i confini amministrativi e che metta in relazione sinergica università e business school, centri di ricerca, poli tecnologici, acceleratori e stakeholders dei territori interessati.

**Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori**

Descrizione del risultato atteso	ex ante	assenza di dotazione tecnologia adeguata per attività laboratoriali all'avanguardia	previsione ex post	partecipazione alla rete Argo dell'innovazione
----------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna			x			
approvazione progetto def/esecc e VIA						
indizione gara appalto/affidamento						
<b>inizio lavori</b>			x			
<b>fine lavori</b>					x	
CRE/collaudato						
<b>approvazione rendicontazione finale</b>					x	

<b>Modello di gestione</b>	soggetto gestore previsto e modalità di affidamento: Provincia di Belluno che opererà tramite convenzione con i singoli istituti scolastici e in parte con azioni dirette ai sensi dell D.lgs. n. 50/2016 e in parte attraverso partenariato pubblico/privato
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). Le spese riguarderanno l'acquisto di beni e servizi	
Importo lavori opere		
oneri per la sicurezza		
acquisizioni beni/forniture		3.049.398,38
servizi		200.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico-</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
oneri per incentivi personale		

acquisizioni beni immobili	
acquisizioni aree	
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	
imprevisti	
altro ....	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	
<b>TOTALE</b>	<b>3.249.398,38</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (risorse private del parternariato)	250.000,00
Richiesta di contributo FCC	<b>2.999.398,38</b>
<b>Importo totale</b>	<b>3.249.398,38</b>

<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
<b>Conformità/Tipologia di vincolo</b>	<b>verifica del campo di applicazione della procedura</b>			<b>Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)</b>	<b>allegati</b>
	<b>TIPOLOGIA VINCOLO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>		
	<b>VIA STATALE</b>	x		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...</i>	<i>a corredo della scheda</i>

Valutazione di impatto ambientale	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	x		procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...	
	ALTRO/note	la disciplina relativa alla sussistenza di vincoli potrà essere definita al momento dell'individuazione dei luoghi di realizzazione degli interventi, a seguito della costituzione del partenariato. Non sussistono vincoli per il rinnovo delle dotazione tecnologica degli Istituti superiori			
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi	a corredo della scheda
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	x		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi	
	ALTRO/note	la disciplina relativa alla sussistenza di vincoli potrà essere definita al momento dell'individuazione dei luoghi di realizzazione degli interventi, a seguito della costituzione del partenariato. Non sussistono vincoli per il rinnovo delle dotazione tecnologica degli Istituti superiori			
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	x		procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/...	

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>	x			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	<b>ALTRO/note</b>				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	x		<i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/ estremi provvedimento/...</i>	
	<b>ALTRO/note</b>	la disciplina relativa alla sussistenza di vincoli potrà essere definita al momento dell'individuazione dei luoghi di realizzazione degli interventi, a sseguito della costituzione del partenariato. Non sussistono vincoli per il rinnovo delle dotazione tecnologica degli Istituti superiori			
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
Strumenti urbanistici	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</b>	x		<i>procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/variante approvata/non approvata</i>	
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>	x			
	<b>Piano paesistico regionale</b>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				

**AIUTI DI STATO**



REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI	<i>a seguito della costituzione del parternariato, potranno essere coinvolte imprese</i>		
Bacino di utenza	Rilevanza locale	X		
Proprietà			pubblica	<i>Provincia di Belluno e istituti scolastici superiori</i>
Attrattività investimenti	nazionali	X		
Soggetto gestore			pubblico	<i>Provincia di Belluno e istituti scolastici superiori</i>
Generatore di entrate			NO	x
Esistenza altre risorse pubbliche	SI	<i>Cofinanziamento partner privati</i>		

## SCHEDA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP (sarà acquisito in fase di assegnazione dei contributi)
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>Innovazione tecnologica della filiera di lavorazione del legno</b>	
Soggetto attuatore	Provincia di Belluno	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Nome..... Cognome .....	recapiti uff .....
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	comuni di prima e seconda fascia, con eventuale estensione all'ambito ottimale	
comuni Confinanti coinvolti	tutti i comuni di confine	
comuni contigui coinvolti	tutti i comuni contigui	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	bando per la concessione contributo a fondo perduto	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)		
Durata dell'intervento	2 anni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	no	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>Si prevede di pubblicare un bando per contributi a fondo perduto per l'innovazione tecnologica e l'aumento produttivo della filiera del legno. Il bando sarà rivolto alle aziende del settore sia per aumentarne la capacità produttiva degli impianti esistenti sia per implementare il ciclo con lavorazioni oggi non presenti nel territorio provinciale. Il bando si pone l'obiettivo oltre che di implementare e potenziare le fasi di lavorazione del legno anche di stimolare la capacità aggregativa delle aziende del settore al fine della possibile creazione di consorzi che vadano ad ottimizzare il ciclo produttivo. Gli investimenti strategici e che possono fornire maggior valore aggiunto, stimolando la crescita del comparto segherie e prime lavorazioni nell'immediato riguardano: • l'edilizia e la carpenteria • la falegnameria di alto livello Tali segmenti sono non solo il cuore della domanda del mercato di riferimento, ma rispondono anche al tipo di materiale legnoso presente nelle foreste bellunesi. Sostegno ed attenzione devono essere inoltre dedicati alle filiere dell'imballaggio e alle filiere energetiche da fonti rinnovabili, in un'ottica di integrazione sistemica delle filiere, di bioeconomia e di economia circolare La dotazione tecnologica delle imprese deve essere innovata e portata al passo con la competizione, in maniera commisurata alle reali capacità di investimento delle imprese stesse, ma con l'obiettivo di automatizzare quanto più possibile i processi produttivi. Anche il tema dell'approvvigionamento e quindi delle prime piattaforme di stoccaggio dovrà essere tenuto in considerazione in modo da rendere sempre più competitiva tutta la filiera.</p> <p>Si punta ad implementare la fase di seconda lavorazione sia per prodotti di legno strutturale (travi bilame e lamellari, pannelli X-LAM) sia per prodotti energetici (cippato e pellet).</p> <p>Oltre alla capacità aggregativa dei soggetti protagonisti della filiera del legno verrà stimolata la possibilità di creare aziende in grado di garantire l'intero ciclo produttivo con lo scopo di mantenere il più possibile tutte le fasi di lavorazione nel territorio provinciale evitando così di perdere valore economico, al fine di aumentare la capacità produttiva o i prodotti da destinare al mercato per il legno edile strutturale e per l'energia.</p> <p>L'intensità della misura sarà definita considerando le normative di riferimento e nel contempo la capacità, che deve avere l'intervento, di rendere realmente più competitive le aziende del nostro territorio.</p>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso	ex ante	presenza di una filiera del legno molto frammentata, con aziende di piccole dimensioni e la completa mancanza della seconda fase di lavorazione, difficoltà delle aziende di investire nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione	previsione ex post	aumento della capacità produttiva della filiera; implementazione della fase di prima lavorazione e di seconda lavorazione; aumento della dimensione aziendale aumento della capacità occupazionale del settore
----------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
<b>pubblicazione bando</b>			x			
PFTE consegna						
approvazione progetto def/elec e VIA						
indizione gara appalto/affidamento						
<b>inizio lavori</b>			x			
<b>fine lavori</b>					x	
CRE/collaudato						
<b>approvazione rendicontazione finale</b>					x	

<b>Modello di gestione</b>	soggetto gestore previsto e modalità di affidamento: bando pubblico emesso dalla Provincia di Belluno
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	<b>Bando per spese di investimento</b>
Importo lavori opere	
oneri per la sicurezza	
acquisizioni beni/forniture/servizi	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico-</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)
oneri per incentivi personale	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
acquisizioni beni immobili	

acquisizioni aree	
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	
imprevisti	
altro ....	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	1,500,000.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	
<b>TOTALE</b>	1,500,000.00

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	Il bando potrà finanziare al massimo il 70% del totale dell'investimento.
Richiesta di contributo FCC	1,500,000.00
<b>Importo totale</b>	1,500,000.00

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	

	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	x		<i>procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Valutazione di incidenza</b>	<b>Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?</b>	x		<i>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?</b>	x		<i>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				
	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	x		<i>procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/...</i>	<i>a corredo della scheda</i>

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>	x			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	<b>ALTRO/note</b>				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	x	<i>barrare la cella corrispondente</i>	<i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/...</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
Strumenti urbanistici	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</b>	x		<i>procedura di variante agli strumenti avviata/non avviata/variante approvata/non approvata</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>	x			
	<b>Piano paesistico regionale</b>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE

Esistenza attività economica	SI			
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>aziende con sede legale o operativa nei comuni confinanti e contigui</i>		
Proprietà	privata	<i>aziende beneficiarie del contributo</i>		
Attrattività investimenti	nazionali	X		
Soggetto gestore	privato	<i>aziende beneficiarie del contributo</i>		
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X

## SCHEMA DI PROGETTO

<b>Codice intervento</b>	<b>N.</b>	<b>CUP J98E22000370005</b>
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	AMPLIAMENTO SERVIZI ESSENZIALI PALAGHIACCIO	
Soggetto attuatore	Comune di Feltre	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Paolo Greco	recapiti uff 0439885328
Soggetto beneficiario	Comune di Feltre	
Localizzazione intervento	Bosco Drio Le Rive, Feltre	
comuni Confinanti coinvolti	tutti i comuni confinanti del Feltrino	
comuni contigui coinvolti	tutti i comuni contigui del Feltrino	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	associazioni sportive e cittadini	
Durata dell'intervento	730 GIORNI	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

## Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi

Il progetto interessa il palaghiaccio di Feltre che rappresenta uno dei poli principali per le attività sul ghiaccio con un bacino di utenza che si estende anche alla zona della pianura veneta oltre che di tutta la Valbelluna e la zona del Primiero. L'intervento prevede la realizzazione di un ampliamento del palaghiaccio al fine di ospitare i nuovi spogliatoi ed i servizi collegati, oltre che il locale pronto soccorso, consentendo di adeguare gli spazi esistenti (spogliatoio arbitri, stanza antidoping e spogliatoi esistenti) alla normativa CONI e delle Federazioni Sportive. L'intervento prevede anche l'adeguamento degli spazi alla normativa relativa all'accessibilità degli sportivi disabili. E' previsto inoltre l'integrazione dell'area di gioco per consentire nell'impianto sportivo anche i giochi para olimpici e l'eventuale predisposizione per la futura realizzazione di una palestra di arrampicata.

## Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso	ex ante	locali spogliatoi non adeguati alle vigenti CONI e FISG	previsione ex post	250mq di ampliamento
----------------------------------	---------	---------------------------------------------------------	--------------------	----------------------

## CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna			31/05/2023			
approvazione progetto def/esecc e VIA			31/12/2023			
indizione gara appalto/affidamento				01/03/2024		
inizio lavori				01/06/2024		
fine lavori					30/04/2025	
CRE/collaudato					30/06/2025	
approvazione rendicontazione finale					30/08/2025	

## Modello di gestione

La gestione del palaghiaccio è già stata affidata a terzi tramite procedura di evidenza pubblica nel 2021.



TIPOLOGIE DI SPESA		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.	
Importo lavori opere			730,000.00 €
oneri per la sicurezza			20,000.00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi			10,000.00 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>760,000.00 €</b>
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			76,000.00 €
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)		86,000.00 €
oneri per incentivi personale			9,728.00 €
acquisizioni beni immobili			-00 €
acquisizioni aree			-00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti			500.00 €
imprevisti			24,655.20 €
altro ....			-00 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			23,116.80 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>220,000.00 €</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			-00 €
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)			20,000.00 €
<b>TOTALE</b>			<b>1,000,000.00</b>

PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		-00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)		-00 €
Richiesta di contributo FCC		1,000,000.00 €
<b>Importo totale</b>		<b>1,000,000.00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto				
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura		Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO		

Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	x			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	x			
	ALTRO/note				
	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i></p>	x			

<p><b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b></p>	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>		<p>x</p>	<p><i>procedura non avviata</i></p>	
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>	<p>x</p>			
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				
<p><b>Parere idraulico</b></p>	<p><i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i></p>	<p>x</p>	<p><i>barrare la cella corrispondente</i></p>	<p><i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/...</i></p>	<p><i>a corredo della scheda</i></p>
	<p><b>ALTRO/note</b></p>	<p>x</p>			
<p><b>Conformità urbanistica</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA</b></p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>Stato avanzamento della procedura</b></p>	<p><b>allegati</b></p>
<p><b>Strumenti urbanistici</b></p>	<p><b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi...)</b></p>		<p>x</p>	<p><i>Piano approvato</i></p>	
	<p><b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p>		<p>x</p>	<p><i>Piano approvato</i></p>	
	<p><b>Piano paesistico regionale</b></p>		<p>x</p>	<p><i>Piano approvato</i></p>	
	<p><b>ALTRO/note</b></p>				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI	x		
Bacino di utenza	Rilevanza locale	Regionale		
Proprietà			pubblica	Comune di Feltre

Attrattività investimenti	nazionali	<i>PNRR, Regione Veneto</i>		
Soggetto gestore	privato	<i>Cooperativa Elementa</i>		
Generatore di entrate	SI			
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	x

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP F78I22000270001
TITOLO INTERVENTO	Recupero edificio comunale a San Nicolò di Comelico per scopi sociali	
Soggetto attuatore	Comune di San Nicolò di Comelico	
RUP Soggetto attuatore	Giancarlo Ianese	<a href="mailto:ut.sannicolo@cmcs.it">ut.sannicolo@cmcs.it</a> 043562314
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	San Nicolò di Comelico	
comuni Confinanti coinvolti	Comelico Superiore	
comuni contigui coinvolti	Santo Stefano di Cadore - San Nicolò di Comelico	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori/forniture	
Livello attuale di progettazione / attuazione	-	
Target (tipologia/e utenti finali)	Tutta la popolazione+ospiti	
Durata dell'intervento	3 anni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	no	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p><b>1. Adeguamento statico e ristrutturazione di fabbricato comunale sito in località Campitello del comune di San Nicolò di Comelico da adibire a casa polifunzionale.</b></p> <p><u>Il Comune di San Nicolò di Comelico è proprietario di un edificio nella località di Campitello, lungo la strada statale 52 Carnica, a circa 1000 metri di quota, con circa 100 residenti ed un discreto afflusso turistico durante la stagione estiva ed il periodo natalizio, in massima parte di possessori di seconde case. Il Comune, acquisendo alcuni anni fa l'edificio in oggetto, ha investito risorse proprie intende investire alcune risorse per il recupero del fabbricato così da implementare il servizio sociale alla zona tra l'altro già servita da alcune attività economiche (bar, macelleria, B&amp;B, alimentari etc.)</u></p> <p><u>Trattandosi di edificio risalente agli anni '50 l'intervento si prefigge di portare un consolidamento statico al fine di rendere la struttura idonea all'uso immaginato oltre alla sua ristrutturazione con interventi di rifacimento dei solai e delle pavimentazioni, integrazione e miglioramento dei servizi igienici mentre la parte impiantistica (anch'essa da rinnovare) è oggetto di altro finanziamento.</u></p> <p><b>L'importo complessivo del progetto è quindi di 600.000,00 €</b></p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

<b>Descrizione del risultato atteso</b>	<b>Ex ante</b> Edificio di proprietà comunale in disuso.	<b>Ex post</b> Il progetto prevede la creazione di servizi per la collettività.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X (primo semestre)			
PFTE consegna			X (primo semestre)			
approvazione progetto def/esecc			X (primo semestre)			
indizione gara appalto/affidamento			X (secondo semestre)			
inizio lavori				X (primo semestre)		
fine lavori					X (secondo semestre)	
CRE/collaud					X (secondo semestre)	
approvazione rendicontazione finale					X (secondo semestre)	

<b>Modello di gestione</b>	Realizzazione interventi completamente in capo al Comune di San Nicolò di Comelico Gestione delle opere: diretta o affidamento mediante concessione/locazione
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.	
Importo lavori opere		€ 430.000,00
oneri per la sicurezza		€ 7.500,00
acquisizioni beni/forniture/servizi		€ 30.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		

IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		€ 46.750,00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	€ 45.000,00
oneri per incentivi personale		€ 5.000,00
acquisizioni beni immobili		
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		€ 2.000,00
imprevisti		€ 21.654,00
altro ....		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		€ 12.096,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 132.500,00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 600.000,00</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		€ 0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti		€ 0,00
Richiesta di contributo FCC		<b>€ 600.000,00</b>
<b>Importo totale</b>		<b>€ 600.000,00</b>

<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
<b>Conformità/Tipologia di vincolo</b>	<b>verifica del campo di applicazione della procedura</b>			<b>Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)</b>	<b>allegati</b>
	<b>TIPOLOGIA VINCOLO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>		

<b>Valutazione di impatto ambientale</b>	<b>VIA STATALE</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>VIA REGIONALE o PROVINCIALE</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...</i>	
	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Valutazione di incidenza</b>	<b>Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?</b>		<b>X</b>	<i>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?</b>	<b>X</b>		<i>procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				



**Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici**

*Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti*

**X**

*il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche)  
- Specificare*

**X**

*il sito/bene non è soggetto a vincolo*

**X**

**ALTRO/note**

Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X		procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi)		X	procedura di variante agli strumenti avviata/non avviata/variante approvata/non approvata	a corredo della scheda
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale	X			
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	COMELICO		
Proprietà			pubblica	Com. S. Nicolò
Attrattività investimenti	nazionali	No	esteri	No
Soggetto gestore			pubblico	Com. S. Nicolò
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X

### SCHEDA DI PROGETTO

<b>Codice intervento</b>	<b>N.</b>	<b>CUP: F89I23001100008</b>
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>Dolomiti Bellunesi: da Brand di destinazione a patrimonio collettivo</b>	
<b>Soggetto attuatore</b>	<b>Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi</b>	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Nome MICHELE Cognome BASSO	recapiti uff 345 9485535 (Michele Basso) - Segreteria Dmo 0437 959247
<b>Soggetto beneficiario</b>	<b>Provincia di Belluno</b>	
<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Provincia di Belluno</b>	
comuni Confinanti coinvolti	tutti i comuni confinanti	
comuni contigui coinvolti	tutti i comuni contigui	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	servizi/acquisti/forniture	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Nessuno	
Target (tipologia/e utenti finali)	turisti e operatori del settore turistico	
Durata dell'intervento	tre anni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	scheda progetto Grandi Eventi	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO Mettere a sistema il Brand: 1) far evolvere la DMO da struttura di servizio verso i Consorzi, a Organizzazione di sistema che opera sugli obiettivi di Piano 2) attrezzare la DMO con strumenti che consentano di essere e rimanere dentro l'attualità 3) far crescere i singoli Consorzi a loro volta in un'ottica di sistema. 4) progettare e strutturare Prodotti in linea con le tendenze del Turismo, nel sistema delle motivazioni 5) evolvere il Brand da turistico a Brand Territoriale 6) produrre i Content per la completa attivazione della piattaforma Digital 6) aumentare la notorietà del Brand</p> <p>F. AZIONI PREVISTE</p> <p>_strutturare un sistema di formazione, aggiornamento, tutoraggio e monitoraggio, per far crescere la cultura le capacità dei Consorzi (soprattutto quelli meno attrezzati). Così che possano sintonizzare la parte del marketing operativo e della fattualità, attività proprie del loro ruolo, con le direttrici che la marca indica in termini di posizionamento e con l'evoluzione nel mondo digital. Ma anche per renderli più autonomi nelle principi attività di promozione.</p> <p>_strutturare un'area Digital, interna alla DMO, in modo da mettere a terra (e migliorare) il patrimonio di conoscenza acquisito con il percorsi di Assesment e costruzione della piattaforma</p> <p>_costituire un'area "comunicazione &amp; relazioni", che funga anche da Analyst per lo studio e l'analisi dei mercati, delle tendenze, dei risultati, dei Benchmark, ecc..</p> <p>_evolvere Dolomiti Bellunesi da solo Brand di destinazione a Brand territoriale. Coordinare quindi anche dei tavoli di lavoro con le Categorie Economiche, per renderle partecipi e protagoniste di questa crescita, che deve concretizzarsi da subito in normative, disciplinari, accordi, ecc.. Realizzare progetti Focus oriented per particolari comparti economici strutturando progettualità di ambito</p> <p>_approcciare la costruzione dei Prodotti, all'interno del sistema delle Motivazioni, secondo parametri e aspettative proprie del turista del domani. Quindi con una grande attenzione alla maggior propensione al cambiamento dell'offerta secondo il mutare – veloce – delle abitudini, dei comportamenti e delle circostanze esterne.</p> <p>Analisi del livello di sviluppo del prodotto turistico: al fine di evidenziare il mix prodotto esistente ed il reale livello di spendibilità all'interno del mercato turistico.</p> <p>Evidenziare gli elementi di forza e di miglioramento</p> <p>Individuare fattori di priorità/convenienza</p> <p>Creare correlazioni con gli elementi distintivi dei diversi profili di Buyer Persona</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	crescita organica sui social media	previsione ex post	crescita esponenziale sui social media

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna						
approvazione progetto def/esecc e VIA						
indizione gara appalto/affidamento						
inizio attività			x			
fine attività						x
CRE/collaudato						

approvazione rendicontazione finale						x
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>Modello di gestione</b>	DMO - affido di servizi e bandi di assegnazione contributi
----------------------------	------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	La spesa consisterà nell'affido di servizio e nel riconsimento di contributi attraverso specifici bandi finalizzati alla realizzazione delle azioni di promozione territoriale, anche attraverso il miglioramento della qualità dell'offerta	
Importo lavori opere		
oneri per la sicurezza		
acquisizioni beni/forniture/servizi		2,250,000.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico-</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	
oneri per incentivi personale		
acquisizioni beni immobili		
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori e		
imprevisti		
altro ....		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		1,000,000.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		
<b>TOTALE</b>		<b>3,250,000.00</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	100,000.00

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti- Regione del Veneto	150,000.00
Richiesta di contributo FCC	<b>3,000,000.00</b>
<b>Importo totale</b>	<b>3,250,000.00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	x		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	x		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	x		procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...	
	ALTRO/note				
	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi	a corredo della scheda

Valutazione di incidenza	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	x		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi	
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	x	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/....	a corredo della scheda
	il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		x		
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note	non si applica al progetto nessun vincolo			

Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	x	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/...	a corredo della scheda
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli strumenti urbanistici)	x	barrare la cella corrispondente	procedura di variante agli strumenti avviata/non avviata/variante approvata/non approvata	a corredo della scheda
	Piano territoriale di coordinamento provinciale	x			
	Piano paesistico regionale	x			
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	promozione generale del territorio
Bacino di utenza			rilevanza internazionale	x
Proprietà			pubblica	Fondazione DMO
Attrattività investimenti	nazionali	x		
Soggetto gestore			pubblico	Fondazione DMO
Generatore di entrate			NO	x
Esistenza altre risorse pubbliche	SI	cofinanziamento della Fondazione DMO e Regione del Veneto		



## SCHEDA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP H72F22000490005
TITOLO INTERVENTO	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI AGORDO - COMPLETAMENTO MUSEO DELL'ARTE MINERARIA UMBERTO FOLLADOR	
Soggetto attuatore	COMUNE DI AGORDO	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	ARCH. SILVIA BALZAN	UFFICIO TECNICO TEL. 0437/643092 – 643093 – mail: tecnico@comune.agordo.bl.it
Soggetto beneficiario	PROVINCIA DI BELLUNO	
Localizzazione intervento	Via 5 Maggio – Comune di Agordo (BL)	
comuni Confinanti coinvolti	Nessuno	
comuni contigui coinvolti	Comune di Agordo	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto definitivo (da adeguare)	
Target (tipologia/e utenti finali)	Popolazione residente	
Durata dell'intervento	600 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Nessuno	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>Il fabbricato storico dell'ex ITIM U. Follador ubicato in via 5 Maggio ad Agordo è di proprietà del Comune di Agordo e al fine della conversione del fabbricato a museo, lo stesso è stato inserito nell'ambito del "Progetto integrato territoriale di Valorizzazione Turistica della Conca Agordina" - Restauro e valorizzazione ex Istituto Tecnico Minerario U. Follador – Museo". In tale ambito il fabbricato in argomento è già stato in parte interessato da interventi importanti di consolidamento strutturale e recupero dei locali posti al piano terra. Al fine di poter completare gli interventi di recupero dell'intero fabbricato, il progetto di completamento proposto per il museo denominato "Dell'arte mineraria", prevede interventi di manutenzione straordinaria dei piani primo e secondo, rifacimento degli impianti elettrico e di illuminazione, riscaldamento, antincendio, antintrusione, riqualificazione energetica mediante isolamento delle pareti perimetrali, recupero dello scalone interno di accesso ai vari piani, rinforzo strutturale dell'orditura del tetto e dei solai, esecuzione di nuove pavimentazioni e, ove possibile, si provvederà per il recupero di quelle esistenti ritenute di pregio, recupero delle facciate esterne, realizzazione dell'ascensore, rifacimento di serramenti ove degradati, sistemazioni esterne di vario genere.</p> <p>Il fabbricato riveste il simbolo della storia mineraria dell'Agordino e della sua gente, testimonianza di storia e tradizioni che si sono tramandate nel corso degli ultimi secoli. Si ritiene che il potenziamento di questo spazio museale possa essere qualificante in un'ottica di offerta turistica territoriale, contribuendo alla sua destagionalizzazione, nonché dal punto di vista della valorizzazione della storia locale e di rafforzamento dell'identità locale della popolazione residente.</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione ex post

Potenziamento dell'offerta culturale museale e miglioramento della sua accessibilità

1) adeguamento sismico piano terra; 2) recupero del solo piano terra; 3) riqualificazione energetica solo piano terra; 4) accessibilità solo al piano terra.

1) adeguamento sismico dell'intero fabbricato; 2) recupero dei restanti piani primo e secondo; 3) riqualificazione energetica dell'intero fabbricato; 4) accessibilità dei piani primo e secondo con installazione di ascensore.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X			
PFTE consegna			X			
approvazione progetto def/esecc e VIA			X			
indizione gara appalto/affidamento			X			
inizio lavori				X		
fine lavori						X
CRE/collaudato						X
approvazione rendicontazione finale						X

<b>Modello di gestione</b>	Comune di Agordo
----------------------------	------------------

TIPOLOGIE DI SPESA		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere		980,000.00
oneri per la sicurezza		25,000.00
acquisizioni beni/forniture/servizi		0.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		100,500.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	5,000.00
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	114,911.92
oneri per incentivi personale		20,100.00
acquisizioni beni immobili		0.00
acquisizioni aree		0.00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		8,311.00
imprevisti		13,944.75
altro ....		0.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		32,232.33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>295,000.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		0.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		0.00
<b>TOTALE</b>		<b>1,300,000.00</b>

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0.00
Richiesta di contributo FCC	€1,300,000.00
<b>Importo totale</b>	<b>€. 1.300.000,00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/....	a corredo della scheda
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X		procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/....	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X		procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/....	
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/....	a corredo della scheda
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/....	

	ALTRO/note					
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in una area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		X	Provvedimento del 01.12.2014 trasmesso con prot. n. 0020158 del 02.12.2014 Ci. 34.07.01/4	SI	
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>		X			
	ALTRO/note	Il bene è soggetto a vincolo				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>		X	<i>barrare la cella corrispondente</i>	<i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/....</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	ALTRO/note					
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati	

Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X	procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/variante approvata/non approvata	a corredo della scheda
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI	X		
Bacino di utenza	Rilevanza locale	Residenti	rilevanza internazionale	Turisti nazionali ed internazionali
Proprietà			pubblica	Comune di Agordo
Attrattività investimenti	nazionali	la struttura sarà finanziata esclusivamente con fondi del F.C.C.		
Soggetto gestore			pubblico	Comune di Agordo
Generatore di entrate	SI	Le entrate deriveranno dal pagamento dei biglietti per l'accesso alla sede museale, attualmente non quantificabili		
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	barrare se negativo

**SCHEMA DI PROGETTO**

<b>Codice intervento (CUP)</b>	<b>N.</b>	<b>CUP G25J22000010005</b>
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA GALLERIA MINERARIA BRED A DEL CENTRO VISITA PER IL MIGLIORAMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA NEL SITO MINERARIO DEL FURSIL (Intervento "A" - Comune di Colle Santa Lucia), OLTRE AL POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO FRA LA MALGA CASTELLO E IL CASTELLO DI ANDRAZ E REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE (Intervento "B" - Comune di Livinallongo del Col di Lana)	
Soggetto attuatore	Comune di Colle Santa Lucia	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Nome STEFANO - Cognome TANCON	recapiti uff. 0437 720004
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Comuni di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana	
comuni Confinanti coinvolti	Livinallongo del Col di Lana	
comuni contigui coinvolti	Colle Santa Lucia	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori / servizi	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Fattibilità Tecnico-economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	Intera popolazione Comuni interessati	
Durata dell'intervento	18 mesi	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024	Percorso turistico culturale "strada De La Vena" (già realizzato e collaudato)	

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	<p>L'impianto turistico-culturale denominato "Miniere del Fursil" è già oggetto di finanziamento con fondi strutturali ODI, i cui interventi sono in fase di definitivo completamento (previsto entro la fine del 2022) ed inoltre sono stati oggetto di successivo finanziamento con fondi FCC (convenzione stipulata con la Provincia di Belluno - Unità di Sviluppo Strategico del territorio- (in data 30/01/2019 al n. 2749), i cui relativi lavori sono già parzialmente avviati ed il loro collaudo è previsto entro il 2024.</p> <p>Il progetto previsto con il finanziamento in oggetto prevede - per interventi in Comune di Colle Santa Lucia - ulteriori lavori, non interferenti con le opere finanziate in essere, per il potenziamento dell'offerta turistica della galleria Breda e del Centro Visita al fine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di realizzare nella "camera" finale della galleria Breda di opere per il collegamento con le miniere storiche (del 1700), così da rendere parzialmente fruibili anche gli stessi percorsi storici, con relative strutture tecnologiche;</li> <li>2) di rendere funzionale il "pozzo" (circa 30 ml di profondità), con relative opere di sicurezza per la visitabilità;</li> <li>3) di realizzare opere di potenziamento degli spazi attrezzati esterni al "Centro Visita" e la costruzione di una passerella panoramica con relativa torre "Derrick" finale.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda i lavori previsti nel Comune di Livinallongo del Col di Lana i nuovi interventi riguardano "Il Castello di Andraz" ed in particolare il potenziamento della viabilità comunale di collegamento con la "Malga Castello" e la realizzazione di aree di sosta ed accoglienza attrezzate.</p>
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione ex post
Indicazione di dati misurabili: Obiettivo 1. Valorizzazione turistica del patrimonio museale; Obiettivo 2. Occupazione per realizzazione dell'opera; Obiettivo 3. Occupazione per la gestione dell'opera	0 visitatori anno 2022 0 imprese dal 2022 0 addetti per l'anno 2022		Cambiamento previsto 3.000 visitatori/anno entro il 2025

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna			1° semestre			
approvazione progetto def/esec e VIA			2° semestre			
indizione gara appalto/affidamento				1° semestre		
inizio lavori / servizi				1° semestre		

fine lavori					1° semestre	
CRE/collaudato					2° semestre	
approvazione rendicontazione finale					2° semestre	

<b>Modello di gestione</b>	La gestione della intera procedura sarà in capo al Comune di Colle Santa Lucia.
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere		1,303,000.00
oneri per la sicurezza		40,000.00
acquisizioni beni/forniture/servizi		0.00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		134,300.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	8,550.00
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	162,450.00
oneri per incentivi personale		26,860.00
acquisizioni beni immobili		0.00
acquisizioni aree		0.00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		600.00
imprevisti e Supporto al R.U.P.		11,275.20
Spese per collaudi (compresa cassa previdenziale e IVA)		12,000.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		45,964.80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>402,000.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		0.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		25,000.00
<b>TOTALE</b>		<b>1,770,000.00</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0.00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0.00
Richiesta di contributo FCC	1,770,000.00
<b>Importo totale</b>	<b>1,770,000.00</b>

<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		

Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i></p>		X	<p><i>procedura da avviare per quanto riguarda i lavori in Comune di Livinallongo del Col di Lana</i></p>	



Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>	X			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	X			
	<b>ALTRO/note</b>	<i>Il bene è soggetto a vincolo</i>			
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
Strumenti urbanistici	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)</b>		X	<i>procedura di variante allo strumento urbanistico approvata (Comune di Colle Santa Lucia)</i>	
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>	X			
	<b>Piano paesistico regionale</b>	X			
	<b>ALTRO/note</b>				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>Gli utenti della struttura potranno essere cittadini residenti e visitatori italiani</i>	rilevanza internazionale	<i>Gli utenti della struttura potranno visitatori stranieri</i>
Proprietà			pubblica	<i>Comuni di Colle S. Lucia e Livinalongo del Col di Lana</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti territoriali</i>		

Soggetto gestore			pubblico	Comune di Colle S. Lucia
Generatore di entrate	SI	<i>Le entrate deriveranno dal pagamento dei biglietti per l'accesso alla sede museale, attualmente non quantificabili</i>		
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	<b>X</b>

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento (CUP)	N.	CUP G29D22000300001
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	PROGETTO "SOSTEGNO E PROMOZIONE DI CULTURA, STORIA E LINGUA LADINA"	
Soggetto attuatore	Comune di Colle Santa Lucia	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Nome Stefano - Cognome TANCON	recapiti uff 0437 720004
Soggetto beneficiario	Provincia di Belluno	
Localizzazione intervento	Colle Santa Lucia - Casa della Cultura Ladina	
comuni Confinanti coinvolti	Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo	
comuni contigui coinvolti	Colle Santa Lucia	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori / Servizi	
Livello attuale di progettazione / attuazione	previsione di fattibilità dell'intervento	
Target (tipologia/e utenti finali)	intera popolazione Comuni interessati	
Durata dell'intervento	15 mesi	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

<p style="text-align: center;"><b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b></p>	<p>ACQUISIZIONE DI PORZIONE EDIFICIO STORICO "CASA CHIZZALI-BONFADINI" E LAVORI DI RESTAURO</p> <p>L'intervento prevede di acquisire una porzione di edificio storico denominato "casa Chizzali – Bonfadini" e successivo adeguamento dell'accessibilità all'edificio (ingresso al piano terra e relativi percorsi) oltre al miglioramento della visitabilità dei locali già di proprietà comunale situati al piano terra, primo e secondo, attualmente in precarie condizioni di conservazione. Sono inoltre previsti ulteriori interventi di ripristino degli intonaci esterni, ora deteriorati ed in parte divelti, oltre che interventi impiantistici indispensabili per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, pur nel rispetto dei vincoli storico-architettonici dell'edificio.</p> <p>PROGETTO INTEGRAZIONE COMUNITÀ LADINE: "LE LADINIADI". UN FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ LADINA FRA SPORT, MUSICA E ATTIVITÀ CULTURALI DI AGGREGAZIONE PER LA COMUNITÀ DEI GIOVANI DELLE VALLI LADINE DEL SELLA.</p> <p>Questo intervento si prefigge di creare occasioni di aggregazione culturale, musicale e sportiva a favore delle giovani generazioni delle cinque vallate ladine del Sella e quindi per consentirgli di entrare in contatto fra di loro, creare relazioni e occasioni di confronto. Momento interessante e di fondamentale importanza in quanto permette uno scambio culturale e consente anche di organizzare un punto di incontro altrimenti difficilmente strutturabile vista la complessità orografica e la divisione amministrativa del territorio ladino.</p> <p>Nella organizzazione e realizzazione del progetto saranno fattivamente coinvolte le organizzazioni giovanili presenti sul territorio in modo da consentire una più ampia conoscenza e diffusione delle iniziative promosse. Il coinvolgimento diretto dei giovani nella realizzazione del progetto permette anche di valorizzare al meglio le risorse umane che il territorio ladino ha a disposizione.</p> <p>L'intervento prevede la realizzazione di un Festival della Gioventù Ladina in uno o in più territori delle comunità ladine interessate al presente progetto (ipoteticamente uno a Livinallongo/Colle Santa Lucia e uno a Cortina d'Ampezzo), tale festival prevedrà differenti momenti in cui si fonderanno varie proposte tematiche nelle quali i giovani ladini potranno incontrarsi, relazionarsi e scambiarsi esperienze e proposte.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori			
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione ex post

Allo stato attuale l'accessibilità alla collettività della "Casa Chizzali Bonfadini" appare limitata a causa dei pochi locali pubblici a disposizione e della loro dislocazione disomogenea su più piani. L'edificio presenta tuttora importanti problemi di ordine conservativo infatti, se i lavori già portati a termine in passato hanno impedito il deperimento ed aggravamento della costruzione, questi sono stati tuttavia di entità insufficiente per garantirne il completo recupero e hanno riguardato esclusivamente le opere più urgenti, di carattere strutturale e la fruibilità di alcuni locali posti al piano primo e secondo dell'edificio (ora sede dell'Istituto Culturale Ladin Cesa de Jan). Negli spazi comuni e da acquisire sono presenti impianti perlopiù inesistenti o vetusti (rete elettrica costituita da vecchi cavi esterni (piattine), insufficienti e pericolosi) mentre manca in questi spazi un impianto di riscaldamento moderno. Per quanto riguarda invece i rapporti interculturali, sportivi, musicali e non solo tra le Valli Ladin del Sella questi appaiono allo stato attuale estremamente difficoltosi a causa della complessità orografica e della divisione amministrativa del territorio ladino (su due province e tre regioni).

Il progetto è coerente con le politiche regionali in merito ad ambiente, territorio, beni culturali, paesaggio e turismo in quanto mira a conservare una importante testimonianza di architettura storica di straordinaria rilevanza ambientale fortemente connessa al patrimonio culturale di Colle Santa Lucia. Si prevede di migliorare la fruibilità integrale al pubblico dell'edificio denominato "Casa Chizzali Bonfadini" anche grazie all'acquisizione di tutti i locali oggetto d'intervento: una volta restaurato l'edificio sarà mantenuto ad uso della collettività e potrà essere aperto al pubblico durante gran parte dell'anno. Nell'edificio potranno trovare collocazione nuove sale espositive, uffici di rappresentanza e locali per le associazioni culturali. Il restauro garantirà infine una migliore conservazione del manufatto, l'adeguamento degli spazi e la formazione di impianti tecnologici rispondenti alle normative vigenti. La proposta culturale creerà invece occasioni di aggregazione musicale, sportiva e culturale a favore delle giovani generazioni delle cinque vallate ladine del Sella, oltre a stimolare nuove relazioni ed occasioni di confronto sovra provinciali e sovra regionali anche per il futuro.

CONSENTIRE LA PIENA FRUIBILITÀ AL PUBBLICO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANCHE AI FINI MUSEALI ED ASSOCIATIVI DELLA "CASA CHIZZALI – BONFADINI" GIÀ SEDE DELL'ISTITUTO CULTURALE LADIN CESA DE JAN.  
MIGLIORARE ED ACCRESCERE NEL LUNGO PERIODO L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ DEI GIOVANI DELLE VALLI LADINE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DELLE SINGOLE REALTÀ SPORTIVE, MUSICALI E CULTURALI.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)			X			
PFTE consegna			X			
approvazione progetto def/esecc e VIA			X			
indizione gara appalto/affidamento				X		
inizio lavori				X		
fine lavori					X	
CRE/collauda					X	
approvazione rendicontazione finale					X	

<b>Modello di gestione</b>	la gestione dell'intera procedura sarà a cura del Comune di Colle Santa Lucia
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

TIPOLOGIE DI SPESA		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere		142,000.00
oneri per la sicurezza		3,000.00
acquisizioni beni/forniture/servizi		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		14,500.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b>	1,500.00
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	23,000.00
oneri per incentivi personale		2,900.00
acquisizioni beni immobili		68,500.00
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		

imprevisti	3,014.40
servizi di integrazione comunità Ladine e iniziative culturali a tutela della minoranza Ladina	30,000.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	6,585.60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>150,000.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	5,000.00
<b>TOTALE</b>	<b>300,000.00</b>

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0
Richiesta di contributo FCC	300,000.00
<b>Importo totale</b>	

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		X		<i>procedura non avviata</i>
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>	X			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	X			
	ALTRO/note	<i>Il bene è soggetto a vincolo</i>			
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			

	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)	X			
	Piano territoriale di coordinamento provinciale	X			
	Piano paesistico regionale	X			
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza sovracomunale	<i>Comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo</i>		
Proprietà			pubblica	<i>Comune di Colle Santa Lucia</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>Contributi Fondi Comuni di Confine</i>		
Soggetto gestore			pubblico	<i>Comune di Colle Santa Lucia</i>
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche			NO	X

**SCHEDA DI PROGETTO**

<b>Codice intervento</b>	<b>N.</b>	<b>CUP H89I22000650005</b>
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>POTENZIAMENTO SISTEMA UNITARIO DI RILEVAZIONE TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA FRA ENTI LOCALI E FORZE DELL'ORDINE</b>	
Soggetto attuatore	<b>CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO</b>	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Nome ..... Cognome .....	recapiti uff .....
Soggetto beneficiario	<b>Provincia di Belluno</b>	
Localizzazione intervento	<b>PROVINCIA DI BELLUNO</b>	
comuni Confinanti coinvolti	Sono coinvolti tutti i Comuni confinanti	
comuni contigui coinvolti	Sono coinvolti tutti i Comuni contigui	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	LAVORI – FORNITURE E SERVIZI	
Livello attuale di progettazione / attuazione	PROGETTO PRELIMINARE	
Target (tipologia/e utenti finali)	PREFETTURA E FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA – CARABINIERI – GUARDIA DI FINANZA)	
Durata dell'intervento	24 mesi	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

**Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi**

L'intervento oggi proposto a finanziamento costituisce il completamento di una progettualità finanziata a valere sulle risorse del FCC 2013-2018 denominata "Progetto unitario provinciale di rilevazione targhe e videosorveglianza fra enti locali e forze dell'ordine". Con tale progettualità si era inteso affrontare il tema della sicurezza, con la previsione di realizzare portali per la lettura targhe e transiti in entrata e/o uscita, posizionati in diversi punti di accesso al territorio provinciale ed in tratti stradali intermedi ritenuti strategici per l'individuazione delle direttrici di spostamento, collegati ad una rete per la trasmissione dei dati rilevati ad un server centrale. Le attività previste sono state svolte, tuttavia proprio da tale realizzazione è emersa la necessità di un completamento tramite la realizzazione di un secondo stralcio funzionale. Con il presente progetto si intende potenziare il Sistema già realizzato attraverso la realizzazione di ulteriori 15/20 siti di rilevazione sul territorio e l'integrazione con la piattaforma SNCC di Napoli del Ministero dell'Interno. Obiettivi: Aumento del livello di sicurezza dei cittadini del territorio provinciale, con attività di prevenzione – Disporre di dati statistici per settore Turismo e viabilità della provincia.



Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	Potenziamento del Sistema già realizzato attraverso la realizzazione di ulteriori 15/20 siti di rilevazione sul territorio e l'integrazione con la piattaforma SNCC di Napoli del Ministero dell'Interno	previsione ex post	Aumento del livello di sicurezza dei cittadini del territorio provinciale, con attività di prevenzione – Disporre di dati statistici per settore Turismo e viabilità della provincia

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna						
approvazione progetto def/esece e VIA			agosto			
indizione gara appalto/affidamento			settembre			
inizio lavori				aprile		
fine lavori				dicembre		
CRE/collaudato					giugno	
approvazione rendicontazione finale					dicembre	

<b>Modello di gestione</b>	Affidamento a società partecipata in house
----------------------------	--------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importo lavori opere		60.000,00
oneri per la sicurezza		10.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi		290.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		79.200,00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	<i>cit. fase 2 p.to 6 della Road Map</i>
		40.000,00
oneri per incentivi personale		2.500,00
acquisizioni beni immobili		0,00
acquisizioni aree		1.000,00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		1.000,00
imprevisti		5.548,00
altro (IVA SU SPESE TECNICHE)		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		10.752,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>140.000,00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		
<b>TOTALE</b>		<b>500.000,00</b>

<b>PIANO FINANZIARIO</b>		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		20.000,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)		

Richiesta di contributo FCC	<b>480.000,00</b>
<b>Importo totale</b>	<b>500.000,00</b>

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...</i>	
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X		<i>procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/...</i>	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X		<i>procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/...</i>	
	ALTRO/note	NON NECESSARIA			

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X		procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/estremi	
	ALTRO/note	NON NECESSARIA			
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X	barrare la cella corrispondente	procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/estremi provvedimento/....	

<b>Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici</b>	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>	X			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	X			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Parere idraulico</b>	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X	<i>barrare la cella corrispondente</i>	<i>procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/estremi provvedimento/...</i>	<i>a corredo della scheda</i>
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi...)</b>	X	<i>barrare la cella corrispondente</i>	<i>procedura di variante agli strumenti avviata/non avviata/variante approvata/non approvata</i>	<i>a corredo della scheda</i>

Strumenti urbanistici	Piano territoriale di coordinamento provinciale	X		
	Piano paesistico regionale	X		
	ALTRO/note	NON NECESSARIA		

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica			NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>PROVINCIA DI BELLUNO</i>		
Proprietà			pubblica	<i>CONSORZIO BIM PIAVE BELLUNO</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>enti territoriali</i>		
Soggetto gestore			pubblico	<i>CONSORZIO BIM PIAVE BELLUNO</i>
Generatore di entrate			NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI	<i>CONSORZIO BIM PIAVE BELLUNO EURO 20.000,00</i>		

## SCHEMA DI PROGETTO

Codice intervento	N.	CUP J93D21001930005
TITOLO INTERVENTO	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU PARTE DI EDIFICI EX CASERME ZANNETTELLI DA DESTINARE A PROTEZIONE CIVILE, COMANDO POLIZIA E ALTRE FUNZIONI	
Soggetto attuatore	Comune di Feltre	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Paolo Greco	recapiti uff 0439885328
Soggetto beneficiario	Comune di Feltre	
Localizzazione intervento	Viale Mazzini Feltre	
comuni Confinanti coinvolti	Tutti i comuni confinanti	
comuni contigui coinvolti	Tutti i comuni contigui	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica in corso	
Target (tipologia/e utenti finali)	associazioni di Protezione Civile, protezioni civili dei Comuni, comando polizia locale	
Durata dell'intervento	1185 giorni di lavoro	
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

<b>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</b>	L'intervento prevede un processo di rigenerazione urbana per la sistemazione di una serie di palazzine all'interno del compendio immobiliare delle Ex Caserme Zannetelli per le quali l'Amministrazione risulta assegnataria di un contributo a valere sui Fondi PNRR - Missione 5 Componente 2 Invest. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. Il contributo richiesto andrà a coprire il co-finanziamento per l'importo della spesa non coperta dal contributo statale. Gli interventi prevedono la sistemazione di 4 edifici storici e della Piazza d'Armi del complesso immobiliare posto a ridosso del centro della città, ed intende promuovere l'utilizzo ed il riuso degli edifici e di un'importante area ed evitarne l'attuale stato di abbandono. Gli immobili potranno quindi essere utilizzati quali spazi per attività destinate alla Protezione Civile, stante la vicinanza con l'edificio attualmente dato in concessione dal Comune di Feltre alla Unità di Protezione Civile dell'associazione Nazionali Alpini, sezione di Feltre, che lo utilizza come sede logistica, ed altre funzioni legate a situazioni emergenziali oltre che a sede del Comando Polizia Locale ed altre attività che verranno individuate nel progetto.
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	edifici e aree in disuso non utilizzati	previsione ex post	edifici recuperati e parzialmente utilizzati

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		31/12/2022				

PFTE consegna			<b>31/03/2023</b>			
approvazione progetto def/esecc e VIA			<b>30/06/2023</b>			
indizione gara appalto/affidamento			<b>30/06/2023</b>			
inizio lavori			<b>31/10/2023</b>			
fine lavori					<b>30/11/2025</b>	
CRE/collauda						<b>31/01/2026</b>
approvazione rendicontazione finale						<b>31/03/2026</b>

<b>Modello di gestione</b>	<b>Appalto ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016, eventuale affido in gestione con procedure di evidenza pubblica</b>
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>		
Importo lavori opere		3,800,000.00
oneri per la sicurezza		198,000.00
acquisizioni beni/forniture/servizi		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>3,998,000.00</b>
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		399,800.00
spese tecniche	<b>Approfondimento tecnico</b> fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	472,290.00
oneri per incentivi personale		51,174.00
acquisizioni beni immobili		0.00
acquisizioni aree		0.00
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		5,000.00
imprevisti		247,766.45
Indagini e analisi iva inclusa		373,000.00
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		126,951.55
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1,675,982.00</b>
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		0.00
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		35,000.00



<b>TOTALE</b>	<b>5,708,982.00</b>
---------------	---------------------

<b>PIANO FINANZIARIO</b>	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	8,982.00
quota di cofinanziamento da PNRR - rigenerazione urbana ex caserme Zannettelli	5,000,000.00
Richiesta di contributo FCC	700,000.00
<b>Importo totale</b>	<b>5,708,982.00</b>

<b>Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto</b>					
<b>Conformità/Tipologia di vincolo</b>	<b>verifica del campo di applicazione della procedura</b>			<b>Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)</b>	<b>allegati</b>
	<b>TIPOLOGIA VINCOLO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>		
<b>Valutazione di impatto ambientale</b>	<b>VIA STATALE</b>	x			
	<b>VIA REGIONALE o PROVINCIALE</b>	x			
	<b>verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale</b>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	x			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	x			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		x		<i>procedura non avviata</i>
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		x		<i>procedura non avviata</i>
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	x			

	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Parere idraulico</b>	<i>Il progetto è localizzato all' interno dell'alveo di un corso d' acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	x			
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Stato avanzamento della procedura</b>	<b>allegati</b>
<b>Strumenti urbanistici</b>	<b>Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli intercomuni)</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>Piano paesistico regionale</b>		x	<i>piano approvato</i>	
	<b>ALTRO/note</b>				
<b>AIUTI DI STATO</b>					
<b>REQUISITI</b>	<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>VALORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Esistenza attività economica	-			NO	x
Bacino di utenza	Rilevanza locale	<i>Comuni del Feltrino</i>			
Proprietà				pubblica	<i>Proprietà demaniale in possesso al Comune di Feltrino</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>Provincia, Regione, Stato</i>		internazionali	<i>Unione Europea</i>
Soggetto gestore	privato/pubblico	<i>Comune di Feltre</i>			
Generatore di entrate				NO	x

Esistenza altre risorse pubbliche	SI	<i>Risorse di Bilancio Comunali e finanziamento PNRR per rigenerazione urbana ex Caserma</i>		
-----------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--