

ALLEGATO C

FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC
Intesa di data 11 giugno 2020 – articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)
PROGRAMMA 2019–2027 DEI PROGETTI STRATEGICI DELLE PROVINCE DI
SONDRIO E BRESCIA – STRALCIO “PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO 2021-2023 – SETTORE LOMBARDO”

N. 27 SCHEDE DI PROGETTO

AMBITO 1 - ACCESSIBILITA' E SENTIERISTICA		
Codice intervento	N. 1.1	CUP
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA TAGLIAFUOCO/AGRO-SILVO-PASTORALE AL SERVIZIO DEGLI ALPEGGI SITUATI IN LOCALITA' PROFA DEL COMUNE DI VALDISOTTO	
Soggetto attuatore	COMUNE DI VALDISOTTO	
RUP Soggetto attuatore		
Soggetto beneficiario	ERSAF - PARCO DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Valle delle Presure e proseguimento in direzione di Profa Mezzana	
comuni Confinanti coinvolti		
comuni contigui coinvolti	COMUNE DI VALDISOTTO	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA TAGLIAFUOCO/AGRO-SILVO-PASTORALE AL SERVIZIO DEGLI ALPEGGI	
Livello attuale di progettazione / attuazione	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	
Target (tipologia/e utenti finali)	MIGLIORAMENTO AL SERVIZIO DEI BOSCHI, ANTINCENDIO E ATTIVITA' AGRICOLE	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	3.1	
Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Il progetto riguarda il proseguimento della realizzazione di un nuovo tratto di strada tra le località "Baite Tocco" e "Profà Mezzana", poste in sinistra orografica del fiume Adda sulle pendici del Monte Corno di Boero; le aree sono interamente comprese nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, nel comune Amministrativo di Valdisotto, ma di proprietà in parte privata ed in parte del Comune di Bormio. Gli interventi saranno condotti con l'obiettivo di rendere accessibili alcune porzioni di bosco ed in futuro alcuni maggenghi attualmente raggiungibili solamente tramite piccoli sentieri ad elevate pendenze e con passaggi pericolosi che generano grosse difficoltà di accesso e quindi di gestione e manutenzione dei territori. L'intervento prevede l'attraversamento del Torrente Valle delle Presure - ove attualmente si arresta l'attuale viabilità - mediante la costruzione di un ponte in ferro e legno e la realizzazione di un primo tratto di strada, per una lunghezza di circa 90 ml, sulla sponda sinistra orografica della valle, così da completarne il superamento; i lavori potranno inoltre proseguire sino a raccordarsi con le opere previste in una precedente progettazione, per un tratto di circa 250,00 ml (Sezione 41-punto D). L'intervento è funzionale ad amliare le aree a prato pascolo tramite oculati interventi di disboscamento e diradamento di aree da individuarsi in concerto con l' Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – Direzione Parco dello Stelvio e il Consorzio Forestale Alta Valtellina, nell'ipotesi che sia la superficie di pascolo attualmente esistente sia quella ricreata tramite esbosco e diradamento vengano mantenute attraverso attività di sfalcio e pascolo estensivo per almeno 20 anni a partire dal collaudo dell'opera stradale.</p>	
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori		

Descrizione del risultato atteso		ex ante	n. ettari di prato pascolo recuperati	previsione ex post	incremento del 5% dell'attuale superficie di prato-pascolo dei maggenghi in comune di Valdisotto	
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna						
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento						
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale						
Modello di gestione		la viabilità resterà nella disponibilità pubblica con manutenzioni a carico del Comune interessato				
TIPOLOGIE DI SPESA		si tratta di lavori e correlati servizi di progettazione.				
Importo lavori opere civili		165.000,00 €				
oneri per la sicurezza		3.300,00 €				
acquisizioni beni/forniture/servizi						
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		37.630,62 €				
spese tecniche	Approfondimento tecnico					
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	10.000,00 €				
oneri per incentivi personale						
acquisizioni aree						
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti						
imprevisti		2.781,38				
altro						
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		2.288,00 €				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		52.700,00 €				

altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o	4.000,00 €
TOTALE	225.000,00 €
PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti:	0,00 €
Richiesta di contributo FCC	225.000,00 €
Importo totale	225.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X		
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	Il progetto è interno alla ZPS IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio; non interferisce con altri siti			
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X			

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X Parchi e riserve, corsi d'acqua, boschi e foreste, territori oltre 1600 m	<i>procedura non avviata</i>	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>		X	<i>procedura non avviata</i>	
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	il progetto ha già conformità urbanistica			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI X		NO	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	

Proprietà	privata		pubblica X Comune di Valdisotto Comune di Bormio
Attrattività investimenti	nazionali		esteri
Soggetto gestore	privato		pubblico X Comune di Valdisotto
Generatore di entrate	SI		NO X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X



Scheda 1.1 Realizzazione di un nuovo tratto di strada tagliafuoco/agro-silvo-pastorale al servizio degli alpeggi situati in località Profa del Comune di Valdisotto



Codice intervento	N. 1.2	CUP I61B21004280002
TITOLO INTERVENTO	NUOVA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "FUMERO-CARNEN" IN COMUNE DI SONDALO	
Soggetto attuatore	COMUNE DI SONDALO	
Soggetto beneficiario	ERSAF-DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	LOCALITA' FUMERO, PRA DE MONT, CARNEN - COMUNE DI SONDALO	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO ESISTENTE DI STRADA VASP "FUMERO-PRA DE MONT" E NUOVA REALIZZAZIONE DEL TRATTO VASP "PRA DE MONT-CARNEN"	
Livello attuale di progettazione / attuazione	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	
Target (tipologia/e utenti finali)	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI SENTIERI DEL PARCO - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEL BOSCO, DI MAGGENGHI E PASCOLI E DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI DI AGRICOLTURA E SELVICOLTURA	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	1.3	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	L'intervento prevede la manutenzione straordinaria del primo tratto di strada esistente, che collega Fumero con la località "Pra de Mont", e la prosecuzione con un nuovo tratto di strada agro-silvo-pastorale sino a raggiungere la località "Carnen", nel Comune di Sondalo. L'intervento rientra nella lettera b) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. ettari di prato pascolo recuperati	previsione ex post	incremento del 5% dell'attuale superficie di prato-pascolo dei maggenghi in comune di Sondalo

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna	X					
approvazione progetto def/esece e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Gestione pubblica in capo al Comune
----------------------------	-------------------------------------

TIPOLOGIE DI SPESA	lavori manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione	
Importo lavori opere civili		200.000,00 €
oneri per la sicurezza		4.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi		
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza (per 153.000 € nuova strada al 22%, per 51.000 manutenzione al 10%)		38.760,00 €
spese tecniche		20.000,00 €
oneri per incentivi personale		
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		
imprevisti		1.664,00 €
altro		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		4.576,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		65.000,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		
TOTALE		269.000,00 €
PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):		0,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia		269.000,00 €
Importo totale		269.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto

Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				


Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	Procedura non avviata		
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X				
	ALTRO/note	L'intervento è all'interno della ZPS IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio; non interferisce con altri siti				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X				
	il progetto interessa a un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X	territori oltre i 1600 m, parchi e riserve, boschi e foreste	Procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo					
	ALTRO/note					
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X				
	ALTRO/note					
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati	

Strumenti urbanistici	piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	il progetto non necessita di variante urbanistica			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI X		NO	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X Comune di Sondalo	
Attrattività investimenti	nazionali		esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X Comune di Sondalo	
Generatore di entrate	SI		NO X	



Scheda 1.2 - Nuova strada agro-silvo-pastorale "Fumero - Carnen" in Comune di Sondalo



Codice intervento	N. 1.3	CUP I67H21005080002
TITOLO INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DEI SENTIERI DEL TERRITORIO DEL PARCO NEL COMUNE DI SONDALO	
Soggetto attuatore	COMUNE DI SONDALO/CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	LOCALITA' "BAITE DOMBASTONE - LE MEREE - BAITE DI TOCCO" e "LA PEZZA - BOERO - CORNO DI BOERO" - COMUNE DI SONDALO	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI SENTIERO CHE COLLEGANO LE LOCALITA' "BAITE DOMBASTONE - LE MEREE - BAITE DI TOCCO" e "LA PEZZA - BOERO - CORNO DI BOERO" NEL COMUNE DI SONDALO	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI SENTIERI DEL PARCO	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	1.2	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	L'intervento prevede la manutenzione straordinaria di due sentieri situati nel Comune di Sondalo; il primo collega le località "Baite Dombastone - Le Merree" e prosegue fino alle "Baite di Tocco", il secondo parte dalla località "La Pezza", sopra la frazione di Fumero, passa da località Boero e continua fino a raggiungere la cima del Corno di Boero. L'intervento rientra nella lettera b) del comma 18 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. ettari di prato pascolo recuperati	previsione ex post	incremento del 5% dell'attuale superficie di prato-pascolo dei maggenghi in comune di Sondalo

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna	X					
approvazione progetto def/esec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collauda			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Gestione pubblica in capo al Comune		
TIPOLOGIE DI SPESA	si tratta di lavori di manutenzione straordinaria		
Importo lavori opere civili			119.000,00 €
oneri per la sicurezza			2.380,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi			
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			12.138,00 €
spese tecniche			12.000,00 €
oneri per incentivi personale			
acquisizioni aree			
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti			
imprevisti			12.736,40 €
altro			
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			2.745,60 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			39.620,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			0,00 €
management PNS			0,00 €
TOTALE			161.000,00 €
PIANO FINANZIARIO			
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):			0,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia			161.000,00 €
Importo totale			161.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
VIA STATALE		X			


Valutazione di impatto ambientale	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	Procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	Il progetto è interno alla ZPS IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio; non interferisce con altri siti			
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X			
	il progetto interessa a un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X	Parchi e riserve, boschi e foreste, territori oltre 1600 m	Procedura non avviata
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				

Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	il progetto non necessita di variante urbanistica			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X Comune di Sondalo	
Attrattività investimenti	nazionali		esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X Comune di Sondalo	
Generatore di entrate	SI		NO X	



Scheda 1.3 - Miglioramento della rete dei sentieri del territorio del Parco nel comune di Sondalo, tramite azioni di manutenzione straordinaria



Codice intervento	N. 1.4	CUP G21B21005190002
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE STRADA VASP VILLA DALEGNO – VAL DI CANE’ IN COMUNE DI VIONE	
Soggetto attuatore	Unione dei Comuni di Alta Valle Camonica	
Soggetto beneficiario	ERSAF-DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Comune di Vione e Temù	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori di realizzazione di strada VASP lungo antico tracciato	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	Cittadinanza - escursionisti e cicloturisti -popolazione locale	
Durata dell'intervento	365 gg	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	L'intervento riguarda la realizzazione di una VASP, utilizzando un tracciato già esistente ma inadeguato, che prefigura l'intervento, di fatto, come una nuova realizzazione. Con l'avvento di sistemi di locomozione green (fra tutti le @bike che sempre più spesso stanno diventando un mezzo di trasporto personale che rivoluziona totalmente le modalità di accesso ai luoghi di montagna, impossibili con mezzi solo muscolari) il ripristino di tale collegamento sta diventando una esigenza sempre più sentita dal territorio. Il ripristino di una carreggiata che in sicurezza connetta l'abitato di Villa e conseguentemente di Ponte di legno è certamente una opportunità che si apre per tutti quei turisti che utilizzando i nuovi mezzi vogliono accedere alla Valle di Canè. La soluzione servirebbe inoltre per ridurre in misura sensibile l'accesso alla Vallata con mezzi a combustione che tanti problemi comportano anche e non solo per gli spazi occupati e gli ingorghi. Si riaprirebbe inoltre la fruizione di un territorio un tempo particolarmente frequentato e che l'assenza di una via di collegamento ha di fatto reso quasi inaccessibile. L'intervento rientra nelle lettere b) ed e) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. ettari di prato pascolo recuperati dato 2021; incremento turisti nei comuni del Parco dato base 2021	previsione ex post	1) incremento del 5% dell'attuale superficie di prato-pascolo dei maggenghi nei comuni di Vione e Temù 2) dato 2024 > 10%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				

approvazione progetto def/esec e VIA		X			
indizione gara appalto/affidamento		X			
inizio lavori		X			
fine lavori		X			
CRE/collaudato		X			
approvazione rendicontazione finale			X		

Modello di gestione	La gestione della strada agrosilvopastorale sarà svolta attraverso l'impiego del personale di ERSAF Parco Stelvio, dei Comuni di Vione e Temù.
----------------------------	--

TIPOLOGIE DI SPESA	La spesa riguarda lavori che verranno realizzati in amministrazione diretta, con acquisizione di alcune delle aree non ancora nella disponibilità pubblica
Importo lavori opere civili	101.500,00 €
oneri per la sicurezza	6.500,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi	381,15 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	23.843,85 €
spese tecniche	8.500,00 €
oneri per incentivi personale	1.000,00 €
acquisizioni aree	1.500,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	375,00 €
imprevisti	4.455,20 €
altro	0,00 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	1.944,80 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.618,85 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	0,00 €
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	0,00 €
TOTALE	150.000,00 €

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):	0,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	150.000,00 €
Importo totale	150.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	X			

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	il progetto interessa <i>un'area</i> vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X	procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto già conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI X		NO	

Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	Comuni di Vione e Temù
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	Comuni di Vione e Temù - ERSAF
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 1.4 - Realizzazione strada Villa Dalegno-Cané in comune di Vione



Codice intervento	N. 1.5	CUP
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE PONTE TIBETANO A COMPLETAMENTO DELLA FRUIBILITA' TURISTICA DEL PARCO	
Soggetto attuatore	UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO (BS)	
comuni Confinanti coinvolti		
comuni contigui coinvolti	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO (BS)	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori per miglioramento e potenziamento della fruizione turistica "leggera" del Parco dello Stelvio e degli itinerari storici	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Scheda progettuale	
Target (tipologia/e utenti finali)	famiglie (residenti e turisti), scolaresche, sportivi (ciclisti)	
Durata dell'intervento	1440 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	1.6	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare ed implementare la fruibilità dal Parco dello Stelvio e delle aree contigue, migliorando l'offerta turistica del territorio rivolta alle famiglie e al cosiddetto "turismo dolce" o "turismo lento". Si prevede la realizzazione di un ponte tibetano con funi e pavimentazione in grigliato metallico che consenta di congiungere i due versanti della Val Grande, a monte delle frazioni di Grano e Tu nel Comune di Vezza d'Oglio, al di fuori del territorio del Parco. Il ponte tibetano sarà realizzato lungo il percorso ciclo-pedonale storico della "Carolingia" (che ripercorre la strada di Carlo Magno), sul cui tracciato i Comuni e le comunità locali stanno investendo sia in termini economici che di promozione, proponendolo come percorso ideale per fruire il territorio montano nel rispetto dell'ambiente e della natura. Il nuovo ponte, posizionato in prossimità del confine del Parco dello Stelvio, favorirà un nuovo ed inedito punto d'osservazione del Parco e delle sue bellezze naturali, completando la rete sentieristica dell'area protetta, costituendo un'alternativa importante ai percorsi ciclo-pedonali già presenti e riducendo la crescente pressione antropica sulla Val Grande stessa. Al contempo il Parco dello Stelvio, grazie al nuovo ponte tibetano che potrà rappresentare un richiamo forte per il turismo dolce, perseguirà i propri obiettivi di supporto allo sviluppo delle comunità e dell'economia locali.</p> <p>Si tratta di un intervento di grande impatto sotto il profilo della risonanza e del marketing, ma allo stesso tempo di minimo impatto visivo ed ambientale (l'incidenza visiva è paragonabile ai cavi elettrici delle reti dell'alta tensione che già sono presenti sul territorio).</p>
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato base 2021	previsione ex post	dato 2024 > 10%

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	Aumento del numero di turisti nel territorio comunale e dell'Alta Valle	previsione ex post	

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026

procedure valutative (ambientali, beni culturali,					
PFTE consegna	X				
approvazione progetto def/esecc e VIA	X	X	X		
indizione gara appalto/affidamento			X	X	
inizio lavori				X	
fine lavori				X	X
CRE/collaudato					X
approvazione rendicontazione finale					X

Modello di gestione	LA GESTIONE DEL PONTE TIBETANO SARA' AFFIDATA A SOGGETTO PRIVATO (DA INDIVIDUARSI MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA A VALORE DI MERCATO) OPPURE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VEZZA D'OGLIO CON L'IMPIEGO DI PERSONALE DEDICATO
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA	lavori pubblici	
Importo lavori opere civili		1.700.000,00 €
oneri per la sicurezza		50.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi		
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		385.000,00 €
spese tecniche	Approfondimento tecnico cit. fase 2 p.to 6 della fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,	20.000,00 €
		200.000,00 €
oneri per incentivi personale		30.000,00 €
acquisizioni aree		30.000,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori		1.000,00 €
imprevisti		13.664,00 €
altro		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		50.336,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		730.000,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management PNS		20.000,00 €
TOTALE		2.500.000,00
PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie del soggetto attuatore: Unione Alta Valle Camonica		500.000,00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti: Comune		1.000.000,00 €
Richiesta di contributo FCC		1.000.000,00 €
Importo totale		2.500.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			

valutazione di impatto ambientale	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		X	NON AVVIATA	
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	NON AVVIATA	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				

Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)	X		procedura di variante agli strumenti non avviata	
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	necessità variante PGT			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI X		NO	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato X	Da individuarsi eventualmente con gara	pubblico X	Comune
Generatore di entrate	SI	€ 40.000,00 anno	NO	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 1.5 - Realizzazione ponte tibetano a completamento della fruibilità turistica del Parco



Codice intervento	N. 1.6	CUP G61B21009190002
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PER MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FRUIBILITA' DEL PARCO IN COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	
Soggetto attuatore	UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
Soggetto beneficiario	Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio	
Localizzazione intervento	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO (BS)	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori di realizzazione di parcheggi	
Livello attuale di progettazione / attuazione	PFTE affidato	
Target (tipologia/e utenti finali)	famiglie (residenti e turisti), scuole	
Durata dell'intervento	540 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	1.5	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	L'intervento proposto consiste nella realizzazione di nuovi parcheggi in corrispondenza di due accessi principali all'area protetta della Val Grande in Comune di Vezza d'Oglio.			
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. auto in sosta esterna al parco su totale dato base 2022	previsione ex post	dato 2025 > 30%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024		
PFTE consegna	X					
approvazione progetto def/elec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori		X				
CRE/collaudato		X				
approvazione rendicontazione finale		X				
			X			

Modello di gestione	La gestione del parcheggio a pagamento sarà effettuata in economia da parte del Comune di Vezza d'Oglio, mediante
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA	Lavori	
Importo lavori opere civili		340.909,00 €
oneri per la sicurezza		5.100,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi		20.490,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		39.198,70 €
spese tecniche		51.587,00 €
oneri per incentivi personale		

acquisizioni aree	25.000,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori	
imprevisti	5.912,19 €
altro	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	11.803,11 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	133.501,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)	
TOTALE	500.000,00 €
PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):	0,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	500.000,00 €
Importo totale	500.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)			X	NON AVVIATA

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	NON AVVIATA	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI X		NO	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	

Proprietà	privata		pubblica - Comune di Veza d'Oglio, attraverso acquisizione bonaria / procedura espropriativa	X
Attrattività investimenti	nazionali		esteri	
Soggetto gestore	privato	Da individuarsi eventualmente con gara a valore di mercato	pubblico X	Comune di Veza d'Oglio
Generatore di entrate	SI	€ 10.000,00 annui a copertura dei costi	NO	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 1.6 - Realizzazione di parcheggi per miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del Parco



Codice intervento	N. 1.7	CUP
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO AD USO ANTINCENDIO BOSCHIVO E IRRIGUO, SUL VERSANTE DELLA REIT A MONTE DELL'ABITATO DI BORMIO	
Soggetto attuatore	ERSAF - DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Bormio -sul versante della Reit, a monte dell'abitato di Bormio, tra la Val d'Uzza e la Valle del Campello	
comuni Confinanti coinvolti	COMUNE DI BORMIO	
comuni contigui coinvolti		
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	SVILUPPO SOSTENIBILE - Riattivazione di una derivazione d'acqua dal torrente Uzza da utilizzare a fini di antincendio boschivo e per uso irriguo	
Livello attuale di progettazione / attuazione	SCHEDA PROGETTUALE	
Target (tipologia/e utenti finali)	PRESIDIO ANTINCENDIO DI AREE BOSCHIVE, APPROVVIGIONAMENTO VASCHE DI ABBEVERATA PER IL BESTIAME, USO IRRIGUO PER AREE DI PASCOLO E PRATO	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Bormiese è titolare di una concessione di derivazione d'acqua dal torrente della Val d'Uzza, la cui attivazione risale al 1937, utilizzata in passato per l'irrigazione dei coltivi e dei prati sul versante della Reit; il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie alla derivazione, non più esistenti, e la posa delle condotte per il trasferimento dell'acqua, lungo il tracciato dei vecchi canali di adduzione, o in altra posizione utile utilizzando in parte sentieri esistenti. Lungo la condotta potranno essere realizzate vasche di carico per l'elicottero dell'Antincendio Boschivo, derivazioni per vasche di abbeverata del bestiame o ulteriori condotte per l'irrigazione delle aree sottostanti di pascolo e di prato, di proprietà comunale o privata. L'intento dell'opera è di costituire un presidio antincendio in una zona boscata - qui di quasi esclusiva proprietà comunale di Bormio - costituita prevalentemente da larice e di grande importanza paesaggistica e protettiva, nonchè di consentire il miglioramento dei pascoli e dei prati sfalciati ancora attivi.</p>
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. ettari di prato pascolo recuperati	previsione ex post	incremento del 5% dell'attuale superficie di prato-pascolo dei maggenghi in comune di Bormio

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione ex post	

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esece e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Pubblico in capo al Comune per manutenzione
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA		lavori di scavo e posa condotte, realizzazione vasche, manutenzione straordinaria tracciato
importo lavori opere civili		170.000,00 €
oneri per la sicurezza		10.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi		
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		39.600,00 €
spese tecniche	Approfondimento tecnico	4.800,00 €
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,	22.000,00 €
oneri per incentivi personale		3.600,00 €
acquisizioni aree		3.000,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori		1.000,00 €
imprevisti		6.268,16 €
indagini geognostiche studi e valutazioni ambientali		10.000,00 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		6.131,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		96.400,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o		3.600,00 €
TOTALE		280.000,00 €
PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie (del soggetto attuatore)		
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)		
Richiesta di contributo FCC		280.000,00 €
Importo totale		280.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
	VIA STATALE		X		

Valutazione di impatto ambientale	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	Procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	Il progetto è interno alla ZPS IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio;			
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)		X Area di notevole interesse pubblico Decreto Ministeriale 21 giugno 1963	Procedura non avviata	a corredo della scheda
	il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X Parchi e riserve, corsi d'acqua, boschi e foreste, territori oltre 1600 m	Procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?		X	Procedura non avviata	
	ALTRO/note	da verificare eventuale necessità di variazione della concessione di derivazione			

Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	il progetto non necessita di varianti essendo conforme a tutti gli strumenti			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale pubblica X	
Proprietà	privata		Comune di Bormio	
Attrattività investimenti	nazionali	<i>nessuna</i>	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X eventuale convenzione con Consorzio Fondiario per manutenzione	
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

Codice intervento	N. 1.8	CUP G11B21006940002
TITOLO INTERVENTO	Realizzazione Parcheggi in Val di Canè - Comune di Vione	
Soggetto attuatore	Unione dei Comuni di Alta Valle Camonica - Comune di Vione	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Comune di Vione	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori di realizzazione di strutture per il supporto viabilità	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	Cittadinanza - escursionisti e cicloturisti -popolazione locale	
Durata dell'intervento	600 gg	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	1.4, 3.6	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento riguarda la realizzazione di parcheggi, con la finalità di migliorare l'accessibilità viaria e la disponibilità di spazi per il parcheggio di autoveicoli. Nei periodi di punta della stagione turistica, infatti, la mancanza di spazi a parcheggio comporta ingorghi nella viabilità per e dalla Valle di Canè, con conseguenti blocchi del traffico. Si sono identificate le aree di ampliamento dello spazio destinato al parking all'ingresso della strada di accesso della Valle, decongestionando alla fonte parte del traffico auto di difficile gestione su un percorso praticamente ad una corsia. Si sono poi identificati spazi anche a circa metà del percorso della Valle ed in località Cortebona.</p> <p>Qui, all'ingresso della parte di Valle accessibile solo dal punto di vista pedonale, si intende inoltre realizzare interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica con particolare riferimento all'accessibilità della Cava del Marmo. Si è così identificato un percorso alternativo che - sulla traccia di un antico sentiero - permetta un accesso di più facile fruizione.</p> <p>L'intervento consiste pertanto nella realizzazione di nuovi parcheggi e nel recupero del percorso Val di Canè.</p> <p>L'intervento rientra nelle lettere b) ed e) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>			
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. auto in sosta esterna al parco su totale dato base 2022	previsione ex post	dato 2025 > 30%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna	X					
approvazione progetto def/esec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori		X				
CRE/collauda		X				
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	La gestione manutentiva delle opere sarà svolta attraverso l'impiego del personale del Parco, dei Comuni di Vione e Temù e di ERSAF.
TIPOLOGIE DI SPESA	La spesa sarà costituita principalmente dalla realizzazione dei parcheggi consistenti in lavori di opere di scavo, riporto,
Importo lavori opere civili	290.000,00 €
oneri per la sicurezza	9.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi	4.098,36 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	66.681,64 €
spese tecniche	12.500,00 €
oneri per incentivi personale	2.800,00 €
acquisizioni aree	5.000,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori	375,00 €
imprevisti	6.685,00 €
altro	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	2.860,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	96.901,64 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando) o assistenza tecnica)	
TOTALE	400.000,00 €
PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):	0,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	400.000,00 €
Importo totale	400.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedura non avviata	


	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	X			
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		

	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	il progetto risulta conforme			

AIDI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	Comuni di Vione e Temù
Attrattività investimenti	nazionali	<i>nessuna</i>	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	Comuni di Vione e Temù - ERSAF
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 1.8 - Realizzazione Parcheggi e percorso didattico Val di Canè in comune di Vione



Codice intervento	N. 1.9	CUP (se disponibile)
TITOLO INTERVENTO	Parcheggi aggiuntivi per l'accesso alla Val Grande in Comune di Vezza D'oglio	
Soggetto attuatore	UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
Localizzazione intervento	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO (BS)	
comuni Confinanti coinvolti		
comuni contigui coinvolti	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO (BS)	
Tipologia dell'intervento	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA "LEGGERA" DEL PARCO DELLO STELVIO	
Livello attuale di progettazione / attuazione	STUDIO FATTIBILITA'	
Target (tipologia/e utenti finali)	famiglie (residenti e turisti), scolaresche	
Durata dell'intervento	365 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

<p>Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi</p>	<p>L'intervento proposto consiste nel potenziamento e completamento dei parcheggi in corso di realizzazione ai due accessi principali all'area protetta della Val Grande in Comune di Vezza d'Oglio.</p> <p>La salvaguardia e la valorizzazione del territorio del Parco dello Stelvio deve necessariamente passare anche attraverso una politica di limitazione della presenza dei veicoli a motore, sia per tutelare la fauna selvatica, sia per aumentare la "vivibilità" dei luoghi. La riscoperta della montagna, degli spazi aperti e la rinnovata voglia di immergersi in territori naturali lontani dal traffico e dalla vita frenetica della città, ha determinato un notevole incremento dell'afflusso turistico che ha creato, nei mesi estivi ed autunnali trascorsi, notevoli problemi nei luoghi e lungo le strade d'accesso alla Val Grande nel Parco dello Stelvio, con conseguente parcheggio selvaggio lungo le strade, già strette, o nei prati e nei boschi adiacenti. Ciò ha imposto una riflessione che ha indotto a ritenere i parcheggi esistenti ed in programma, insufficienti ad assicurare una corretta gestione dell'imponente flusso di veicoli in arrivo nei periodi di maggior afflusso turistico; ciò soprattutto in correlazione alla volontà di contenere al massimo l'accesso veicolare alle zone più interne del Parco per incentivare e migliorare il cosiddetto "turismo lento", attento all'ambiente ed alla scoperta della natura. Per tale motivo è interesse del Parco incentivare la fruizione del territorio a piedi o in mountain-bike/e-bike, limitando la presenza dei veicoli a motore lungo la strada di penetrazione della valle. Oltre ai due parcheggi previsti agli ingressi del Parco a monte dalle frazioni di Grano e Tu, è pertanto opportuna la realizzazione di ulteriori spazi da adibire a parcheggio, tali da garantire la sosta corretta ed ordinata dei veicoli all'esterno dell'area protetta. Come già previsto per i parcheggi programmati, le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate con tipologie costruttive e materiche tali da garantire il minor impatto ambientale possibile, senza prevedere un'eccessiva impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>I parcheggi saranno implementati con punti informativi a servizio dei visitatori, nei quali i turisti possano assumere le indicazioni territoriali, comportamentali e didattiche utili ad una consapevole fruizione del Parco.</p>
---	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. auto in sosta esterna al parco su totale dato base 2022	previsione ex post	dato 2025 > 30%		
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori			X			
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			
Modello di gestione	LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO E DI EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI SARA' EFFETTUATA IN ECONOMIA DA PARTE DEL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO, MEDIANTE FIGURE APPOSITAMENTE INCARICATE, OPPURE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI APPOSITAMENTE CONFIGURATI CON TARIFFE AD HOC					
TIPOLOGIE DI SPESA						
Importo lavori opere civili					65.000,00 €	
oneri per la sicurezza						
acquisizioni beni/forniture/servizi						
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza					14.300,00 €	
spese tecniche	Approfondimento tecnico (cit. fase 2 p.to 6 della Road Map) fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)				10.000,00 €	
oneri per incentivi personale						
acquisizioni aree					5.000,00 €	
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori						
imprevisti					890,00 €	
altro						
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche					2.810,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					33.000,00 €	
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)						
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)					2.000,00 €	
TOTALE					100.000,00 €	
PIANO FINANZIARIO						
Risorse proprie (del soggetto attuatore)					0,00 €	

Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	0,00 €
Richiesta di contributo FCC	100.000,00 €
Importo totale	100.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		X	NON AVVIATA	
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	NON AVVIATA	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>	NON SOGGETTO			
	ALTRO/note				

Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI	X	NO	
Bacino di utenza	Rilevanza locale	X	rilevanza internazionale	
Proprietà	privata	indicare il soggetto	pubblica	X
Attrattività investimenti	nazionali	X	esteri	
Soggetto gestore	privato	eventualmente da individuarsi	pubblico	Comune di Vezza d'Oglio
Generatore di entrate	SI	€ 5.000,00 annui	NO	//
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO	//

AMBITO 2 - RICERCA E CONSERVAZIONE

Codice intervento	N. 2.1	CUP
TITOLO INTERVENTO	Monitoraggio e Conservazione delle Risorse Naturali	
Soggetto attuatore	Parco Nazionale dello Stelvio	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	Parco Nazionale dello Stelvio	
Localizzazione intervento	Parco Nazionale dello Stelvio ed aree limitrofe	
comuni Confinanti coinvolti	tutti i Comuni ricadenti nel Parco Nazionale dello Stelvio	
comuni contigui coinvolti	tutti i Comuni ricadenti nel Parco Nazionale dello Stelvio	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	servizi e acquisti / trasferimenti a pubbliche amministrazioni / incarichi professionali	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progettazione e attuazione in corso	
Target (tipologia/e utenti finali)	Università, Enti di ricerca, studenti/tirocinanti, amministrazioni pubbliche	
Durata dell'intervento	1500 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	Tutti gli interventi relativi alla sentieristica, ai centri visita e ai punti info	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento di monitoraggio e conservazione delle risorse naturali si propone come obiettivo generale la valorizzazione delle risorse naturali all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio attraverso la realizzazione di diverse attività organizzate come di seguito, delle quali si riportano gli obiettivi specifici. 1) Monitoraggio dello stato di conservazione di specie target: attività di monitoraggio standardizzato, attraverso metodi di conteggio a vista su aree parcellizzate, fototrappolaggio, osservazioni contemporanee, analisi genetiche e stime quantitative, finalizzate alla raccolta a lungo termine di informazioni su distribuzione e consistenza di ungulati (cervo, camoscio, stambecco), canivori (lupo), rapaci (aquila, gipeto), galliformi (gallo forcello, pernice bianca); attività di monitoraggio dello stato sanitario delle specie target, con particolare riferimento al cervo e alla problematica del saturnismo e della collisione con cavi nei rapaci. 2) Indagini di ecologia di comunità: attività di monitoraggio delle relazioni spaziali, temporali e alimentari fra specie target all'interno di diversi ecosistemi del parco, finalizzate ad ottenere informazioni relative alle modalità di rapporto competitivo fra cervo e camoscio, agli effetti del ritorno dei grandi predatori (lupo) su diverse componenti ecosistemiche, quali cervo, impatto di quest'ultimo sulla rinnovazione forestale, impatto su mesocarnivori e comunità ornitiche, impatto sullo stato sanitario di specie preda. 3) Monitoraggio della biodiversità in ambiente Alpino: attività di monitoraggio standardizzato su plot lungo transetti altitudinali, finalizzata alla raccolta a lungo termine di informazioni su distribuzione, consistenza e rapporti funzionali di invertebrati (lepidotteri, ortotteri, carabidi, sirfidi, apoidei, ragni, stafilinidi, formicidi) in rapporto ai cambiamenti climatici in atto; attività di monitoraggio standardizzato finalizzato alla raccolta di informazioni relative alla ricchezza floristica del Parco dello Stelvio; attività di monitoraggio standardizzato attraverso utilizzo di rifugi artificiali e campionamento attivo, finalizzata alla raccolta di informazioni relative a distribuzione, abbondanza e status genetico di rettili e anfibi; attività di monitoraggio standardizzato attraverso utilizzo di nidi artificiali, finalizzato alla raccolta di informazioni relative a distribuzione di specie ornitiche d'alta quota (fringuello alpino) in relazione alle risorse trofiche e all'influenza sulle stesse dei cambiamenti ambientali in atto nelle aree d'alta quota; attività di monitoraggio standardizzato</p>
--	---

attraverso cattura attiva e osservazioni comportamentali, finalizzato alla raccolta di informazioni relative all'abbondanza di popolazioni di marmotta, e all'impatto di attività antropiche e cambiamenti climatici sulle stesse. **4) Piano di gestione cervo:** attività di controllo delle popolazioni di cervo all'interno del territorio del Parco, finalizzata alla riduzione dell'impatto della specie su diverse componenti ecosistemiche, quali rinnovazione forestale e attività agricoli; attività di monitoraggio, attraverso campionamento attivo, fototrappolaggio, cattura e osservazione diretta, finalizzata alla raccolta a lungo termine di informazioni relative allo stato distributivo, demografico e sanitario delle popolazioni di cervo. **5) Idrostelvio:** attività di monitoraggio delle risorse idrologiche all'interno del parco, attraverso metodologie standardizzate di misurazione su vari comparti ambientali (acqua, neve e ghiaccio) finalizzate ad ottenere informazioni per potenziare il quadro conoscitivo sul bilancio idrologico, nonché a fornire una base per la modellazione e la proiezione della disponibilità di risorsa nel presente e nel futuro. **6) Soundscape ecology e AiRabbi:** attività di monitoraggio e quantificazione della presenza di componenti inquinanti nell'aria (ozono, ossidi di azoto, particolato) in plot campione situati a differenti altitudini per una valutazione della qualità dell'aria e degli effetti delle attività umane all'interno e in prossimità del territorio del Parco. **7) Monitoraggio dei flussi turistici:** attività di monitoraggio standardizzato mediante utilizzo di sistemi di rilevamento automatizzati (contapersone, contaveicoli), finalizzata alla raccolta a lungo termine di informazioni su distribuzione e consistenza dei flussi turistici all'interno del Parco, utile alla valutazione degli impatti delle attività ricreative antropiche su diverse componenti ecosistemiche di valore conservazionistico e ad un miglioramento del rapporto fra attività umane e ambiente naturale. **8) Storia ambientale:** attività di monitoraggio mediante utilizzo di strumenti di indagine storiografica (archivi), archeologica e ambientale (es. palinologica, genetica) finalizzata alla raccolta di informazioni sui cambiamenti del paesaggio culturale e ambientale all'interno del Parco.

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori

Descrizione del risultato atteso	ex ante	per risultati attesi e indicatori si rimanda alle schede di dettaglio e alla relazione di Piano	previsione ex post	
----------------------------------	---------	---	--------------------	--

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure ambientali valutative (ambientali, PFTE consegna						
approvazione progetto def/esec e VIA						
indizione gara appalto/affidamento		X	X	X		
inizio lavori / attività		X	X	X		
fine lavori / attività		X	X	X	X	
CRE/collaudato				X	X	
approvazione rendicontazione finale				X	X	

Modello di gestione	Gestione in capo al Parco Nazionale dello Stelvio
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA		acquisti di servizi e forniture, convenzioni con Enti universitari ed altri enti di ricerca ex L. 241/90
Importo lavori opere civili		
oneri per la sicurezza		
acquisizioni beni/forniture/servizi al lordo		1.000.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		
spese tecniche	Approfondimento tecnico	
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,	
oneri per incentivi personale		
acquisizioni beni immobili		
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori er		
imprevisti		
altro		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
altra tipologia di spesa (beni e servizi, trasferimenti a PA, incarichi professionali)		1.000.000,00 €
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)		
TOTALE		1.000.000,00 €
PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie del soggetto attuatore:		1.000.000,00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)		0,00 €
Richiesta di contributo FCC		0,00 €
Importo totale		1.000.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedure non avviate, dove necessarie vista la tipologia di attività	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				
	ALTRO/note				

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>				
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X		
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	X	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X	<i>non necessaria</i>	
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		

	Piano paesistico regionale		X	
	ALTRO/note			
AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	PNS
Attrattività investimenti	nazionali	nessuno	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	PNS
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

AMBITO 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI						
Codice intervento	N. 3.1		CUP			
TITOLO INTERVENTO	RECUPERO DI FABBRICATO RURALE SITUATO IN LOCALITA' "ALPE OULTOIR" DA ADIBIRE A RICOVERO PER ESCURSIONISTI E					
Soggetto attuatore	COMUNE DI VALDISOTTO					
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)						
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO					
Localizzazione intervento	LOCALITA' "ALPE OULTOIR" - SENTIERI CHE COLLEGANO LE LOC. "CIMA BIANCA - ALPE PROFA - ALPE OULTOIR - BOERIO"					
comuni confinanti coinvolti	COMUNE DI BORMIO					
comuni contigui coinvolti	COMUNE DI VALDISOTTO					
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	RECUPERO DI FABBRICATO RURALE - APPOSIZIONE CARTELLONISTICA INFORMATIVA LUNGO SENTIERI					
Livello attuale di progettazione / attuazione	Fattibilità tecnico economica					
Target (tipologia/e utenti finali)	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI SENTIERI DEL PARCO -					
Durata dell'intervento	720 giorni					
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2...						
Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	L'intervento prevede il recupero di un fabbricato rurale (Fg. 47 Map. 10 del Comune di Valdisotto) in stato di abbandono, al fine di adibirlo a ricovero aperto al pubblico da utilizzarsi in caso di maltempo. L'azione è completata dalla apposizione di cartellonistica informativa lungo i sentieri S.541 - S.518 - S.521, che collegano le località "Cima Bianca - Alpe Profa - Alpe Oultoir - Boerio"					
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori						
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021, n.pernottamenti in bivacchi e rifugi del Parco dato base 2022	previsione ex post	1) dato 2024 > 10% 2) dato 2025 > 50%		
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collauda			X			
approvazione rendicontazione finale			X			
Modello di gestione	Gestione diretta in capo al Comune di Valdisotto					

TIPOLOGIE DI SPESA		Lavori di ristrutturazione e forniture accessorie	
Importo lavori opere civili			75.000,00 €
oneri per la sicurezza			1.500,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi			
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			7.140,00 €
spese tecniche	Approfondimento tecnico		
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,		5.250,00 €
oneri per incentivi personale			
acquisizioni aree			
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori			
imprevisti			3.008,80 €
altro			
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			1.201,20 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			16.600,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)			1.900,00 €
TOTALE			95.000,00 €
PIANO FINANZIARIO			
Risorse proprie (del soggetto attuatore)			0,00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)			0,00 €
Richiesta di contributo FCC			95.000,00 €
Importo totale			95.000,00 €


Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	Procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	L'intervento è all'interno della ZPS IT2040044 - Parco Nazionale dello Stelvio;			

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	X			
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X Parchi e riserve, territori oltre 1600 m	Procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		

	Piano paesistico regionale		X	
	ALTRO/note			
AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	Comune di Valdisotto
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	Comune di Valdisotto - Direzione Parco dello Stelvio
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 3.1 - Recupero di fabbricato rurale situato in località "Alpe Oultoir" da adibire a ricovero per escursionisti e alpeggiatori, nel comune di Valdisotto



Codice intervento	N. 3.2	CUP
TITOLO INTERVENTO	RIQUALIFICAZIONE DEL BIVACCO LINGE IN RIFUGIO, NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Soggetto attuatore	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	LOCALITA' VALLE DELLE MESSI - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
comuni Confinanti coinvolti	Ponte di Legno	
comuni contigui coinvolti		
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE CON TRASFORMAZIONE DA BIVACCO A RIFUGIO	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Scheda progettuale	
Target (tipologia/e utenti finali)	RESIDENTI E TURISTI	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento prevede la riqualificazione dell'Area "Bivacco Linge", attraverso la ricostruzione del rudere esistente nei pressi e la manutenzione straordinaria dell'edificio attualmente adibito a bivacco, mediante una riqualificazione funzionale per la trasformazione degli immobili in Rifugio.</p> <p>La zona è strategica poiché il bivacco Linge è un punto di transito e sosta dell'Alta Via Camuna – sentiero n. 2, un lungo itinerario di oltre 40 chilometri, tra i comuni di Ponte di Legno e Vezza d'Oglio, da svolgersi in 3 o 4 tappe, quasi totalmente all'interno del territorio camuno del Parco Nazionale dello Stelvio, con quote altimetriche quasi sempre comprese tra i 2000 e i 3000 metri.</p> <p>L'intervento si sostanzia nella realizzazione di un alloggio per il gestore e di spazi destinati a camere/dormitorio per gli ospiti, a cucina per l'attività di rifugio, a sala da pranzo e aree comuni.</p> <p>All'esterno si propongono opere di livellamento e miglioramento delle zone di pertinenza degli immobili, la posa di tavoli in legno ed allestimenti per l'eventuale consumo dei pasti all'esterno, la realizzazione di staccionate.</p> <p>I materiali da utilizzare saranno tipici del luogo, con recupero dei sassi in granito e pietra locale, per la realizzazione delle murature esterne, dal rudere da ricostruire, e con struttura del tetto, serramenti e finiture diverse in legno.</p>
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021, n.pernottamenti in bivacchi e rifugi del Parco dato base 2022	previsione ex post	1) dato 2024 > 10% 2) dato 2025 > 50%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				

indizione gara appalto/affidamento		X			
inizio lavori		X			
fine lavori			X		
CRE/collaudato			X		
approvazione rendicontazione finale			X		

Modello di gestione	si prevede una gestione in capo a soggetto privato a seguito di gara ad evidenza pubblica a valore di mercato
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA	Spese per progettazione e direzione lavori, realizzazione delle opere strutturali e delle finiture varie sia interne che di				
Importo lavori opere civili					€ 500.000,00
oneri per la sicurezza					€ 10.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi					
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza					€ 51.000,00
spese tecniche	Approfondimento tecnico-FTE				€ 10.000,00
compreso contributo	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,				€ 50.000,00
oneri per incentivi personale rup (2%)					€ 10.200,00
acquisizioni aree					
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori					€ 2.000,00
imprevisti ed arrotondamenti					€ 6.800,00
altro					
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 130.000,00
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)					
management PNS (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del					€ 10.000,00
TOTALE					650.000,00
PIANO FINANZIARIO					
Risorse proprie (del soggetto attuatore)					
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)					
Richiesta di contributo FCC					650.000,00
Importo totale					650.000,00

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio	procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	Il progetto è interno alla ZPS indicata; non interferisce con altri siti di Rete Natura			
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>				
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X territori oltre i 1600 m, parchi e riserve	procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati

Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X	non necessaria variante	
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X			rilevanza internazionale
Proprietà	privata		pubblica X	COMUNE DI PONTE DI LEGNO
Attrattività investimenti	nazionali		esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	COMUNE DI PONTE DI LEGNO
Generatore di entrate	SI X a seguito di affidamento a valore di mercato successivo alla sistemazione		NO	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 3.2 - Riqualificazione del bivacco Linge in rifugio, nel Comune di Ponte di Legno





Codice intervento	N. 3.3	CUP (se disponibile)
TITOLO INTERVENTO	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato utilizzato come mensa all'epoca di realizzazione della diga	
Soggetto attuatore	Comune di Valdidentro	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio	
Localizzazione intervento	Valle di Cancano	
comuni Confinanti coinvolti		
comuni contigui coinvolti	Comune di Valdidentro	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori di ristrutturazione e bonifica dell'area	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Scheda progettuale	
Target (tipologia/e utenti finali)	Famiglie, scuole, cicloamatori, escursionisti	
Durata dell'intervento	1100 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>INQUADRAMENTO Il fabbricato oggetto dell'intervento fu realizzato nella prima metà del secolo scorso in occasione dei lavori di realizzazione della diga di San Giacomo. La funzione dello stabile era quella di ospitare il servizio mensa per le centinaia di operai impiegati sul cantiere. Il comune di Valdidentro è divenuto proprietario dello stabile a seguito di una convenzione stipulata con A2a nel 1997.</p> <p>SITUAZIONE ESISTENTE Il fabbricato è costituito da due grandi volumi posizionati su un unico livello, uniti tra loro attraverso uno spazio in cui erano presenti le cucine. La copertura originale è stata completamente smantellata e le murature perimetrali e la pavimentazione hanno subito l'esposizione alle intemperie nel corso dei decenni.</p> <p>INTERVENTI PREVISTI L'intervento prevede la bonifica dell'area dai calcinacci presenti, la messa in sicurezza delle murature preservate, la realizzazione di una nuova copertura, la realizzazione degli spazi di servizio interni e le dotazioni impiantistiche minime per la fruizione dello stabile. Il piano di lavoro prevede la realizzazione della copertura sul più integro dei due volumi con la realizzazione di spazi coperti destinati al bivacco o comunque all'ospitalità. Si prevede inoltre la realizzazione di servizi igienici e, all'interno del volume che non sarà coperto, un'area attrezzata.</p> <p>OBIETTIVI Creare uno spazio aperto al pubblico che offra i servizi necessari e possa dare anche informazioni di carattere ambientale e storico dell'area in cui l'utente si trova.</p>
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021, n.pernottamenti in bivacchi e rifugi del Parco dato base 2022	previsione ex post	1) dato 2024 > 10% 2) dato 2025 > 50%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento			X			
inizio lavori			X			
fine lavori				X		
CRE/collaudato				X		
approvazione rendicontazione finale				X		
Modello di gestione	La gestione della struttura sarà a carico del Comune di Valdidentro che si occuperà della fruizione degli spazi interni, esterni e dell'allestimento dei pannelli informativi che in collaborazione con A2A verranno redatti sulla storia della realizzazione di questi grandi impianti idroelettrici.					
TIPOLOGIE DI SPESA	Lavori edili di bonifica, ristrutturazione ed allestimento di un piccolo spazio museale					
Importo lavori opere civili						550.000,00 €
oneri per la sicurezza						15.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi						50.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza						61.500,00 €
spese tecniche	Approfondimento tecnico					15.000,00 €
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,					50.000,00 €
oneri per incentivi personale						10.300,00 €
acquisizioni aree						
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori						1.000,00 €
imprevisti						22.328,00 €
altro						
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche						14.872,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						175.000,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)						
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o						10.000,00 €
TOTALE						800.000,00 €
PIANO FINANZIARIO						
Risorse proprie (del soggetto attuatore)						300.000,00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)						
Richiesta di contributo FCC						500.000,00 €
Importo totale						800.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)				

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>			X territori sopra i 1600 m, Parchi	procedura non avviata	
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>					
	ALTRO/note					
Parere idraulico	<p><i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i></p>	X				
	ALTRO/note					
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati	
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X			
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X			
	Piano paesistico regionale		X			
	ALTRO/note	progetto conforme				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	Comune
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

Codice intervento	N. 3.4	CUP G11B21006950002
TITOLO INTERVENTO	Realizzazione Punto Info Parco dello Stelvio in Comune di Ponte di Legno	
Soggetto attuatore	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	COMUNE DI PONTE DI LEGNO - PIAZZALE EUROPA	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	REALIZZAZIONE PUNTO "INFO PARCO" IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	RESIDENTI E TURISTI	
Durata dell'intervento	450 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	3.6	

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	Comune
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

Codice intervento	N. 3.4	CUP G11B21006950002
TITOLO INTERVENTO	Realizzazione Punto Info Parco dello Stelvio in Comune di Ponte di Legno	
Soggetto attuatore	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	COMUNE DI PONTE DI LEGNO - PIAZZALE EUROPA	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	REALIZZAZIONE PUNTO "INFO PARCO" IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	RESIDENTI E TURISTI	
Durata dell'intervento	450 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	3.6	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo punto informazioni del Parco Nazionale dello Stelvio, nel comune di Ponte di Legno.</p> <p>L'area individuata è in aderenza al nuovo Info-Point comunale - punto informazioni/ufficio promozione turistica previsto in Piazzale Europa, vicino al nuovo Centro Wellness in costruzione; esteticamente sarà la naturale prosecuzione/completamento della struttura già progettata, realizzata con materiali lignei, pietra e luminose vetrate, creando un tutt'uno con il contesto generale.</p> <p>L'area su cui sorgerà l'edificio, risulta particolarmente interessante in quanto posta all'ingresso principale del paese, raggiungibile sia con i mezzi pubblici che privati e dispone di un ampio parcheggio interrato collegato alle aree antistanti alle strutture citate, a mezzo di un vano scala e di un ascensore integrati nel contesto.</p> <p>La zona si trova inoltre a pochi passi dal centro storico del capoluogo ed in particolare è vicinissima al parco tematico naturalistico in fase di realizzazione, nelle aree antistanti gli uffici pubblici di Via Salimmo; tale parco è stato studiato per poter ospitare diverse specie arboree e fiori autoctone, che si possono trovare altresì nei prati e boschi dell'area Parco e pertanto vedere durante le passeggiate ed escursioni nelle aree protette. L'intervento rientra nella lettera a) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021	previsione ex post	1) dato 2024 > 10%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure ambientali		X				
PFTE consegna	X					
approvazione progetto def/esec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori		X				
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Lo stabile sarà gestito direttamente dal personale del Parco, ovvero del Comune di Ponte di Legno.
----------------------------	--

TIPOLOGIE DI SPESA	La spesa complessiva comprende sia le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nonché tutte le spese per la
Importo lavori opere civili	€ 195.000,00
oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi	
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza (10%)	€ 20.000,00
spese tecniche complessive	€ 17.000,00

spese tecniche complessive	€ 17.503,00
oneri per incentivi personale- RUP (2% opere)	€ 4.000,00
acquisizioni aree	
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori	500,00
imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.499,99
altro	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	4.096,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.000,00
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management PNS	
TOTALE	€ 250.000,00
PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):	€ 0,00
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	€ 250.000,00
Importo totale	€ 250.000,00

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	X			
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		

ALTRO/note

progetto conforme

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica	Comune di Ponte di Legno
Attrattività investimenti	nazionali	<i>nessuna</i>	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico	Comune di Ponte di Legno/PNS
Generatore di entrate	SI		NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO	X

Codice	N. 3.5	CUP
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE CHIOSCO LOC. S. APOLLONIA E COMPLETAMENTO PARCO IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Soggetto attuatore	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	COMUNE DI PONTE DI LEGNO - LOCALITA' S. APOLLONIA	
comuni Confinanti coinvolti	Ponte di Legno	
comuni contigui coinvolti		
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori e forniture funzionali ai lavori	
Livello attuale di progettazione / attuazione	scheda progettuale	
Target (tipologia/e utenti finali)	RESIDENTI E TURISTI	
Durata dell'intervento	450 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo chiosco a completamento dell'area pic-nic e del parco naturalistico esistente in località Silizzi – S. Apollonia.</p> <p>L'opera sarà di modeste dimensioni, ubicata nell'area verde tra il parco e l'are pic-nic Silizzi, area attrezzata con fuochi e tavoli in legno e sarà realizzata con materiali tipici del luogo (pietra e legno) e vetrate che alleggeriranno ulteriormente la struttura.</p> <p>Le diverse zone saranno collegate con camminamenti e percorsi pedonali realizzati in lastre di pietra di dimensione variabile, posate alternativamente, per creare un gioco visivo nonché da percorsi lignei in listoni di legno naturale (larice).</p> <p>L'area circostante sarà, infine, completata con eventuali allestimenti di opere d'arte a tema naturalistico (rappresentanti flora e fauna locale) in ferro battuto; è prevista altresì l'integrazione degli arredi vari esistenti mediante realizzazione di nuove dormeuse indipendenti e chaise longue a dondolo nonché tronchi adibiti a seduta.</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021	previsione ex post	1) dato 2024 > 10%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento			X			
inizio lavori			X			
fine lavori			X			

CRE/collaudato			X		
approvazione rendicontazione finale			X		

Modello di gestione	Lo stabile sarà gestito direttamente dal personale del Parco ovvero del Comune di Ponte di Legno.
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA	La spesa complessiva comprende sia le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nonché tutte le spese per la costruzione della struttura .				
Importo lavori opere civili					€ 195.000,00
oneri per la sicurezza					€ 5.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi					
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza (10%)					€ 20.000,00
spese tecniche	FTE				€ 2.000,00
Compreso c.i. ed IVA	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,				€ 20.000,00
oneri per incentivi personale- RUP (2% opere)					€ 4.000,00
acquisizioni aree					
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori					€ 500,00
imprevisti ed arrotondamenti					
altro					
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 46.500,00
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)					
management PNS					€ 3.500,00
TOTALE					
PIANO FINANZIARIO					
Risorse proprie (del soggetto attuatore)					€ 0,00
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)					€ 0,00
Richiesta di contributo FCC					€ 250.000,00
Importo totale					€ 250.000,00

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	l'area è in prossimità dei confini del Parco			
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X			
	il progetto interessa <i>un'area</i> vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X	procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati

Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale				
	Piano paesistico regionale				
	ALTRO/note	il progetto è conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	<i>Comune di Ponte di Legno</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>nessuna</i>	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	<i>Comune di Ponte di Legno</i>
Generatore di entrate	SI		NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO	X

Codice intervento	N. 3.6	CUP G11B21006970002
TITOLO INTERVENTO	CREAZIONE NUOVI PARCHI TEMATICO - NATURALISTICI IN LOCALITA' CASE DI VISO E POZZE IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO	
Soggetto attuatore	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	COMUNE DI PONTE DI LEGNO - LOCALITA' CASE DI VISO E LOCALITA' POZZE (TONALINA)	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	lavori di realizzazione di nuovi PARCHI TEMATICO - NATURALISTICI	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	RESIDENTI E TURISTI	
Durata dell'intervento	540 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	3.4	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento riguarda la realizzazione, su area di proprietà pubblica, di due parchi tematici e naturalistici attraverso la realizzazione di percorsi pedonali interni, di un'area pic-nic all'aperto, comprensiva di arredi fissi e funzionali all'intervento, e di opere e strutture atte al miglioramento della sicurezza dei fruitori (parapetti di sicurezza, recinzioni fisse). E' prevista altresì la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra l'area pic-nic in progetto e l'area parcheggio (zona Case di Viso) con creazione di zona attrezzata per la raccolta dei rifiuti. Da ultimo, è prevista la realizzazione di un'area gioco per bambini.</p> <p>Entrambi i parchi (Loc. Case di Viso e Località Pozze) saranno caratterizzati da un accesso principale; le diverse aree tematiche, internamente, saranno raggiungibili mediante percorsi pedonali dedicati. L'intervento rientra nelle lettere b) e c) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021	previsione ex post	1) dato 2024 > 10%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali,		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori		X				
CRE/collauda			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Non è previsto affidamento in gestione delle aree, che saranno mantenute dal personale del Comune.
----------------------------	--

TIPOLOGIE DI SPESA	La spesa complessiva comprende le spese necessarie per eseguire le opere: lavorazioni di scavo, riporto, pavimentazione aree, installazione di infrastrutture e arredi fissi e connessi all'uso delle aree (parco)
---------------------------	--

Importo lavori opere civili	€ 124.000,00
oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
acquisizioni beni/forniture/servizi	20.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza (22%)	€ 32.780,00
spese tecniche complessive	€ 8.138,02
oneri per incentivi personale- RUP (2% opere)	€ 2.980,00
acquisizioni aree	
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori	
imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.240,00
altro	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	1.861,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.000,00
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o	
TOTALE	€ 200.000,00
PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):	€ 0,00
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	€ 200.000,00
Importo totale	€ 200.000,00

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				
	ALTRO/note				

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<p><i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i></p>				
	<p><i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i></p>		X	parchi, territori sopra 1600 m	
	<p><i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i></p>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<p><i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i></p>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati

Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO	X
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	<i>Comune di Ponte di Legno</i>
Attrattività investimenti	nazionali	<i>nessuna</i>	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	<i>Comune di Ponte di Legno</i>
Generatore di entrate	SI		NO	X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO	X

Codice intervento	N.3.7	CUP B17H21005260002
TITOLO INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DEI SENTIERI E RISTRUTTURAZIONE RICOVERI NEL COMUNE DI LIVIGNO, ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Soggetto attuatore	COMUNE DI LIVIGNO	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Comune di Livigno: Baitel dal Fopel F. 10 mapp. 1; Baitel del Canton F. 8 mapp.1; Baitel Dala Sascia (F. 16 mapp 2); Loc. Viera Fg. 11 mapp. 11; Loc. Dardaglino F. 10 mapp. 16; parete rocciosa in loc. "Fopel".	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Manutenzione straordinaria della rete di sentieri nel Comune di Livigno interni al Parco e Ristrutturazione edilizia di ricoveri esistenti.	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di fattibilità tecnico ed economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	Escursionisti utilizzatori della rete sentieristica del Parco Nazionale dello Stelvio	
Durata dell'intervento	720 giorni (da progettazione ad approvazione contabilità finale)	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>I sentieri del Parco Nazionale dello Stelvio, presenti sul versante orografico in sinistra del bacino artificiale nel Comune di Livigno, attraversano aree di grande suggestione, ma impegnative e prive di punti di appoggio e ricovero. L'intervento proposto consiste nella ristrutturazione edilizia di 3 "Baitel" già esistenti - piccoli ricoveri in pietra in passato utilizzati come riparo da pastori e cacciatori - situati lungo gli itinerari escursionistici dell'area, e nella installazione di 2 piccole toilette a secco - senza necessità di allacciamento alla rete idrica e fognaria - nei pressi della strada, nelle località Viera e Dardaglino, da dove i tragitti escursionistici hanno inizio. L'intervento sarà suddiviso per ogni singolo "Baitel" nel seguente modo: demolizione della struttura esistente, realizzazione del piano di fondazione e del cordolo di fondazione debolmente armato; realizzazione della muratura in sasso a vista e successiva realizzazione della copertura con struttura portante in legno e manto di copertura in lamiera corten; seguirà infine la realizzazione della pavimentazione in lastre di pietra e successivo arredo della struttura. Per le toilette a secco, i lavori consisteranno semplicemente nella realizzazione dello scavo per la posa della vasca interrata e nel successivo posizionamento della piccola struttura (non più di m2x2x2,50). Ci si propone con tali lavori di ripristinare la funzionalità di strutture parzialmente crollate e di fornire un servizio aggiuntivo agli escursionisti, incrementando la frequentazione della zona. I sentieri interni al Parco, infine, saranno oggetto di manutenzione straordinaria, con interventi tesi a consolidare e ripristinare il piano di calpestio, a regimare le acque con piccoli accorgimenti per evitare o diminuire l'erosione e per evitare il loro incanalamento lungo il sentiero, a rendere più agevole il cammino con piccole opere, quali gradinate e passerelle. Si tratta di intervento che rientra nelle lettere a), b) e c) del comma 18 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021	previsione ex post	1) dato 2024 > 10%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali,		x				
PFTE consegna		x				

approvazione progetto def/esec e VIA		x			
indizione gara appalto/affidamento		x			
inizio lavori		x			
fine lavori			x		
CRE/collaudato			x		
approvazione rendicontazione finale			x		

Modello di gestione	Publico, in capo al Comune di Livigno
----------------------------	---------------------------------------

TIPOLOGIE DI SPESA	Progettazione ed esecuzione di lavori edili di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto di beni funzionali alle opere		
Importo lavori opere civili			255.000,00 €
oneri per la sicurezza			15.100,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi			22.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza - IVA ESENTE			0,00 €
spese tecniche			44.095,00 €
oneri per incentivi personale			5.130,00 €
acquisizioni aree			
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori			3.500,00 €
imprevisti			3.360,00 €
altro			
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			1.815,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			57.900,00
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)			
TOTALE			350.000,00
PIANO FINANZIARIO			
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):			0,00
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia			350.000,00
Importo totale			350.000,00

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			


	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X ZSC IT2040001 (VAL VIERA E CIME DI FOPEL) ZPS IT2040044 - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	Procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	L'intervento non interferisce con altri siti di Rete Natura 2000			
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>				
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m, parchi e riserve	Procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				

Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	comune di Livigno
Attrattività investimenti	nazionali	nessuno	esteri	----- comune di Livigno
Soggetto gestore	privato		pubblico X	
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	



Scheda 3.7 - Interventi di miglioramento dell'offerta escursionistica sulla rete dei sentieri nel comune di Livigno



Piano Investimenti Parco Nazionale dello Stelvio

Codice intervento	N. 3.8		CUP G11B21006980007			
TITOLO INTERVENTO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME DEL RIFUGIO CASATI IN COMUNE DI VALFURVA					
Soggetto attuatore	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO					
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO					
comuni confinanti coinvolti	COMUNE DI VALFURVA					
comuni contigui coinvolti	tutti i Comuni del Parco					
Localizzazione intervento	Rifugio Casati					
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori e forniture correlate					
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di fattibilità tecnico economica					
Target (tipologia/e utenti finali)	Turisti, cittadini					
Durata dell'intervento	780 giorni					
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS						
Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Il Rifugio Casati Guasti, posto a oltre 3200 metri di quota, rappresenta uno dei crocevia più importanti delle alte vie del Parco dello Stelvio, essendo raggiungibile da tutti i tre settori del Parco. L'essere prospiciente al ghiacciaio del Cevedale lo rende attualmente la base ideale per percorrere l'Alta Via dell'Ortles ma anche per la salita alle cime del Cevedale e del Gran Zebrù nel gruppo dell'Ortles. Il rifugio fu realizzato in prossimità di un insediamento della I^ guerra mondiale per rispondere, negli anni 50/60, alla forte richiesta di sci estivo, che venne praticato per molti anni sul ghiacciaio su cui si affacciava. Persa l'attrattiva per lo sci estivo per la maggiore difficoltà di accesso rispetto al vicino ghiacciaio dello Stelvio, il rifugio ha svolto negli anni la sua funzione prettamente escursionistica. Negli ultimi vent'anni, in ragione dell'aumento delle temperature e dell'abbassamento del ghiacciaio, ha visto un progressivo sviluppo di cedimenti strutturali con apertura di fessure pluricentriche che ne mettono potenzialmente a repentaglio l'agibilità. La previsione scelta rispetto alle alternative possibili, in accordo con il CAI Milano che ne è attualmente il proprietario, è quella di demolire l'attuale edificio (previa acquisizione al patrimonio pubblico con finanze rientranti nel progetto) e ricostruire il rifugio, con volumi parzialmente ridotti, in un'area a monte di proprietà del Comune di Valfurva, in adiacenza al bivacco Guasti, che viene attualmente utilizzato come rifugio solo nella stagione di punta e che verrebbe integrato nel nuovo edificio. L'edificio Guasti verrà ceduto gratuitamente alla proprietà del Parco sulla base di apposita convenzione da stipularsi. Si tratta quindi di intervento che rientra nelle lettere a) ed e) del comma 18 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>					
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori						
Descrizione del risultato atteso	ex-ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato base 2021, n.pernottamenti in bivacchi e rifugi del Parco dato base 2022	ex-post	1) dato 2024 > 10% 2) dato 2025 > 50%		
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)	X	X				
PFTE consegna	X					
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			
Modello di gestione	Proprietà pubblica con gestione da affidare con evidenza pubblica a valore di mercato					
TIPOLOGIE DI SPESA	i lavori consistono essenzialmente nella demolizione e trasferimento a discarica (per i materiali non reimpiegabili) dell'attuale rifugio e nella sua ricostruzione su basamento roccioso.					
Importo lavori	3.221.100,00 €					
oneri per la sicurezza	96.633,00 €					
acquisizioni beni/forniture/servizi						

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	331.773,30 €
spese tecniche	348.361,97 €
oneri per incentivi personale	66.354,66 €
acquisizioni beni immobili	
acquisizioni aree	19.000,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti	4.500,00 €
imprevisti	100.605,37 €
altro	
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	97.671,70 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	968.267,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
management (servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)	14.000,00 €
TOTALE	4.300.000,00 €
PIANO FINANZIARIO	
quota a carico del Fondo Comuni Confinanti	700.000,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	3.600.000,00 €
Importo totale	4.300.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				
	ALTRO/note				
	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)				

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	il progetto interessa <i>un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			
AIUTI DI STATO					
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	
Esistenza attività economica	SI X		NO		
Bacino di utenza	Rilevanza locale		rilevanza internazionale X		
Proprietà	privata		pubblica X	ERSAF	
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri		
Soggetto gestore	privato X	da individuare con procedura pubblica	pubblico		
Generatore di entrate	SI X	40.000 € / anno - a copertura dei costi di gestione	NO		
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X		

Codice intervento	N. 3.9	CUP
TITOLO INTERVENTO	Manutenzione straordinaria interni e riallestimento Centro visitatori S. Antonio in Comune di Valfurva	
Soggetto attuatore	Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	Ersaf - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio	
Localizzazione intervento	Sant'Antonio Valfurva	
comuni Confinanti coinvolti	Comune di Valfurva	
comuni contigui coinvolti	Comuni del Parco	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori di ristrutturazione e bonifica dell'area	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Scheda progettuale	
Target (tipologia/e utenti finali)	Famiglie, scuole, turisti	
Durata dell'intervento	1500 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	2.1	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>l'intervento riguarda la ristrutturazione interna e il rifacimento dell'allestimento del Centro Visitatori di Sant'Antonio in Comune di Valfurva. L'immobile, in comodato gratuito dal Comune al Parco dello Stelvio, venne realizzato e allestito nei primi anni 2000. Al suo interno è presente un importante sala convegni, mai completata in termini di impianti audiovisivi, e di spazi espositivi sviluppati su un piano terra ed un livello soppalcato. L'immobile ha in corso un intervento di efficientamento energetico, finanziato su risorse Parchi per il Clima 2020 per circa 360.000 €, che si svilupperà a partire dal 2022, con conclusione entro il 2023. Sulla base di tale tempistica si è ipotizzato di poter intervenire, al termine dell'intervento, con l'ammodernamento degli spazi espositivi, che scontano un percorso per il visitatore che, seppur migliorato recentemente con alcuni strumenti sviluppati per valorizzarne i contenuti (app Stelvio explorer, teatro immersivo...), scontano un'idea originaria di esposizione non più al passo con i tempi. si ritiene pertanto di poter procedere con la progettazione a cavallo tra il 2023 e il 2024 e di concludere i lavori interni e di riallestimento dello spazio espositivo entro i giochi olimpici del 2026.</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. attività di educazione ambientale nei centri visita dato base 2022	previsione ex post	dato 2026 > 80%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, PFTE consegna			X			
approvazione progetto def/esecc e VIA				X		
indizione gara appalto/affidamento				X		
inizio lavori					X	
fine lavori					X	

CRE/collaudato						X
approvazione rendicontazione finale						X

Modello di gestione	La gestione della struttura sarà interamente a carico del Parco.
----------------------------	--

TIPOLOGIE DI SPESA	Lavori edili di manutenzione straordinaria ed acquisto forniture necessarie al riallestimento dello spazio espositivo				
Importo lavori opere civili					70.000,00 €
oneri per la sicurezza					2.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi					125.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza					34.700,00 €
spese tecniche	Approfondimento tecnico				9.000,00 €
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,				40.000,00 €
oneri per incentivi personale					2.040,00 €
acquisizioni aree					
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori					500,00 €
imprevisti					1.320,00 €
altro					
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche					11.440,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					99.000,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)					
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o					4.000,00 €
TOTALE					300.000,00 €
PIANO FINANZIARIO					
Risorse proprie (del soggetto attuatore)					100.000,00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)					
Richiesta di contributo FCC					200.000,00 €
Importo totale					300.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedura non avviata	

	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>				
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X territori sopra i 1600 m, Parchi	procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				

Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X			rilevanza internazionale
Proprietà	privata		pubblica X	
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna		esteri
Soggetto gestore	privato		pubblico X	
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

Codice intervento	N. 3.10	CUP
TITOLO INTERVENTO	Completamento recupero Bivacco Plaza Gerù in Comune di Vione	
Soggetto attuatore	UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA	
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)		
Soggetto beneficiario	ERSAF - Parco Nazionale dello Stelvio	
Localizzazione intervento	COMUNE DI VIONE - LOCALITA' PLAZA GERU'	
comuni Confinanti coinvolti		
comuni contigui coinvolti	Vione	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO BIVACCO/RIFUGIO	
Livello attuale di progettazione / attuazione	DEFINITIVO	
Target (tipologia/e utenti finali)	RICERCATORI, STUDENTI, ARCHEOLOGI E RESIDENTI E TURISTI	
Durata dell'intervento	540 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	1.4, 1.7	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Adeguamento infrastrutture in quota per l'ospitalità - Nuovo bivacco/rifugio da ristrutturare e riammodernare a Plaza Gerù</p> <p>L'attività svolta negli anni scorsi ha evidentemente fatto emergere i limiti delle infrastrutture a supporto del sito archeologico di Tor dei Pagà. Volendo però dare possibilità di accesso alla zona di ricerca durante il periodo della summer school ma anche fuori stagione a possibili turisti la struttura-rifugio Case di Bles del CAI Manerbio ha però evidenziato diverse criticità.</p> <p>Per risolvere questa problematica s'intende procedere all'ampliamento della struttura gemella di Plaza Gerù, più adatta a raggiungere il sito archeologico poiché praticamente alla medesima quota dell'area ispezionata dalle attività di ricerca e raggiungibile attraverso un facile sentiero in pochi minuti e adeguabile a pernottamenti anche di turisti.</p> <p>I lavori previsti sono ad integrazione del primo lotto che permette la realizzazione dell'ampliamento della struttura esistente per il solo scheletro strutturale.</p> <p>Il presente secondo lotto sarà invece dedicato al completamento della struttura con manto di copertura del tetto, infissi e isolamento interno/esterno, posa di piastrellatura, intonaco e rivestimenti interni/esterni, impianti igienici interni, completamento esterno con scoticatura e riallineamento terreno, impiantistica varia, impianto riscaldamento con stufa/camino, ecc</p>
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n.pernottamento in bivacchi e rifugi del Parco dato base 2022	previsione ex post	dato 2025 > 50%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)						
PFTE consegna						
approvazione progetto def/esecc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				

fine lavori			X		
CRE/collaudato			X		
approvazione rendicontazione finale			X		

Modello di gestione	Non è previsto affidamento in gestione delle aree che saranno "vigilate", sistemate e mantenute dal personale del Parco
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA	La spesa complessiva comprende il completamento dello scheletro infrastrutturale, coibentazione, infissi, sistemazione e finiture esterne/interna e dei servizi - livellamenti terreno, scotico, realizzazione di camminamenti esterni				
Importo lavori opere civili					88.000,00 €
oneri per la sicurezza					2.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi					
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza (22%)					19.800,00 €
spese tecniche	Approfondimento tecnico fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,				
complessive					5.500,00 €
oneri per incentivi personale- RUP (2% opere)					1.800,00 €
acquisizioni aree					
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori					
imprevisti ed arrotondamenti					1.000,00 €
altro					
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					28.100,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)					
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)					2.000,00 €
TOTALE					120.100,00 €
PIANO FINANZIARIO					
Risorse proprie (del soggetto attuatore)					20.100,00 €
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)					
Richiesta di contributo FCC					100.000,00 €
Importo totale					120.100,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note	al di fuori del PNS, in area contigua non interferente			
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>	X			
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>		X	procedura non avviata	
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati

Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X	<i>Comune di VIONE</i>
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	Comune di VIONE
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

AMBITO 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE

Codice intervento	N. 4.1	CUP G11B21000690007		
TITOLO INTERVENTO	REALIZZAZIONE DI CENTRALE DI PRODUZIONE IDROELETTRICA SULLA LINEA IDRAULICA DI DIVERSIONE DEL TORRENTE CONFINALE (VALFURVA)			
Soggetto attuatore	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO			
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO			
comuni Confinanti coinvolti	Comune di Valfurva			
comuni contigui coinvolti				
Localizzazione intervento	Comune di Valfurva			
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori e forniture correlate			
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di Fattibilità tecnico economica			
Target (tipologia/e utenti finali)	cittadini, amministrazioni locali			
Durata dell'intervento	780 giorni			
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS				
Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Le acque del torrente Confinale sono già oggetto di un progetto di diversione all'interno di un più ampio piano di protezione civile relativo alla frana del Ruinon, che insiste sul Comune di Valfurva, mettendo a repentaglio la sicurezza della strada del passo Gavia e la sicurezza idraulica del torrente Frodolfo e dei centri abitati più a valle.</p> <p>Nel progetto sopra menzionato ed in corso, è prevista la diversione delle acque del Confinale con un'opera di presa a quota 2300 m circa, mediante una tubazione di adduzione a pelo libero che colletta le acque in sinistra idraulica ad una vasca di carico a quota 2200 m circa; da tale vasca le acque vengono convogliate a valle, attraverso un sistema in pressione dotato di condotta forzata, ad un edificio di dissipazione posto in corrispondenza della strada provinciale a quota 1500 m circa. Le acque sono restituite al torrente Frodolfo poco più a valle.</p> <p>A seguito delle valutazioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi decisoria su tale progetto, è emersa l'ipotesi di sfruttare il carico idraulico disponibile al piede della condotta forzata per la produzione di energia idroelettrica, da destinare all'autoconsumo da parte di un contesto locale costituito da soggetti pubblici, anche nella forma di comunità energetica, nel territorio di Valfurva. L'impianto, così ipotizzato, è previsto di proprietà di ERSAF.</p> <p>I lavori oggetto del presente intervento prevedono la realizzazione della centrale idroelettrica e dei relativi impianti meccanici ed elettrici. Il progetto sarà oggetto di autorizzazione unica regionale secondo la legislazione regionale vigente. L'intervento rientra nelle lettere b) e c) del comma 18 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>			
Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	percentuale energia da rinnovabili prodotta su consumata in immobili del Parco, dato base 2022	previsione ex post	dato 2025 > 70%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, PFTF consegna)	X	X				
approvazione progetto def/esece e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Proprietà pubblica, gestione da affidare a valore di mercato o a in house pubbliche o a società specializzate o in ambito di comunità energetica da costituire
----------------------------	--

TIPOLOGIE DI SPESA	si tratta di lavori di costruzione della centrale idroelettrica con le relative forniture e allacciamenti.	
Importo lavori		1.666.355,09 €
oneri per la sicurezza		52.490,19 €
acquisizioni beni/forniture/servizi		
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		378.145,96 €
spese tecniche		146.000,00 €
oneri per incentivi personale		34.376,91 €
acquisizioni beni immobili		
acquisizioni aree		0,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori er		4.000,00 €
imprevisti		75.387,05 €
altro		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		39.244,80 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		677.154,72 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza)		4.000,00 €
TOTALE		2.400.000,00 €
PIANO FINANZIARIO		
Risorse proprie (del soggetto attuatore o di altri soggetti): PNS		300.000,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia		1.900.000,00 €
Richiesta di contributo FCC		200.000,00 €
Importo totale		2.400.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto		
	verifica del campo di applicazione della procedura	Stato avanzamento della

Conformità/Tipologia di vincolo	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI	procedura (in caso affermativo)	allegati
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE		X	procedura unica avviata	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedura unica avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)	X			
	il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare		X	procedura non avviata	
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				

Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note	autorizzazioni già ottenute per lo scarico nel progetto di diversione			
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme a quanto già approvato			
AIUTI DI STATO					
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI			NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X				rilevanza internazionale
Proprietà	privata				X pubblica (PNS a seguito di procedura di acquisizione nell'ambito di altro progetto complementare)
Attrattività investimenti	nazionali				esteri
Soggetto gestore	privatoX	da individuarsi con procedura pubblica a valore di mercato o in ambito comunità energetica			pubblico
Generatore di entrate	SI				NO X
Esistenza altre risorse pubbliche	SI				NO X

AMBITO 5 -LOTTI DI COMPLETAMENTO DI INTERVENTI PREVISTI NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE

Codice intervento	N. 5.1	CUP G96E19000080007
TITOLO INTERVENTO	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEI PIANI SUPERIORI DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASERMA PEDRANZINI (SEDE	
Soggetto attuatore	ERSAF - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Soggetto beneficiario	ERSAF - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
comuni Confinanti coinvolti	Bormio, Valfurva	
comuni contigui coinvolti	Comuni contigui del Parco	
Localizzazione intervento	Comune di Bormio - Via Roma	
Tipologia dell'intervento	Lavori di ristrutturazione	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	Famiglie, scuole, turisti	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti	5.2	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>il progetto riguarda il 2° lotto dell'intervento di recupero e ristrutturazione edilizia dell'ex caserma Pedranzini e della Torre Alberti. La Caserma Pedranzini è stata oggetto di Accordo di Programma con Regione Lombardia e i quattro Comuni proprietari oltre che con la Comunità Montana e, in adesione, con il Museo della Guerra Bianca di Temù. Tale Accordo porterà nel corso del prossimo anno alla realizzazione del nuovo Museo dedicato a quanto ritrovato dal Museo di Temù, in collaborazione con il Parco, in prossimità della cima del Monte Scorluzzo, nell'area del Passo dello Stelvio. Il progetto - approvato nell'Accordo - prevede il recupero a grezzo dei locali del 2° e ultimo piano, che verranno ridestinati sulla base dell'evoluzione in corso riferita al Museo. Si prevede di completare la ristrutturazione con la realizzazione delle pareti divisorie, di opere di riqualificazione energetica e con l'arredo coerente con la destinazione finale. Il progetto di FTE porterà alla scelta delle possibili alternative di progetto. L'intervento rientra nelle lettere a), b) e c) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021, n. visitatori centri visita e musei Parco dato 2022	previsione ex post	1) dato 2024 > 10% 2) dato 2024 >50 %

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure ambientali valutative (ambientali, PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/esec e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento			X			

inizio lavori			X		
fine lavori				X	
CRE/collaudato				X	
approvazione rendicontazione finale				X	

Modello di gestione	Pubblica, in capo a Parco dello Stelvio
----------------------------	---

TIPOLOGIE DI SPESA	Lavori di ristrutturazione, acquisto di forniture - arredi connessi alla destinazione dell'immobile oggetto di intervento
---------------------------	---

Importo lavori opere civili	920.250,00 €
-----------------------------	--------------

oneri per la sicurezza	32.107,50 €
------------------------	-------------

acquisizioni beni/forniture/servizi	150.000,00 €
-------------------------------------	--------------

SOMME A DISPOSIZIONE	
-----------------------------	--

IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza	110.235,75 €
--	--------------

spese tecniche	progetto di fattibilità tecnico - economica	20.000,00 €
----------------	---	-------------

fasce successive al FTE (rilievi, progettazione, DL,	130.000,00 €
--	--------------

oneri per incentivi personale	22.047,15 €
-------------------------------	-------------

acquisizioni aree	
-------------------	--

spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori	16.330,00 €
--	-------------

enti / collaudo	
-----------------	--

imprevisti	54.615,00 €
------------	-------------

rilievi e indagini, allacciamenti a pubblici servizi	8.000,00 €
--	------------

cassa previdenziale e IVA su spese tecniche	34.414,60 €
---	-------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	395.642,50 €
------------------------------------	--------------

altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)	
---	--

tecnica)	2.000,00 €
----------	------------

TOTALE	1.500.000,00 €
---------------	-----------------------

PIANO FINANZIARIO	
--------------------------	--

Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti)	0,00 €
---	--------

Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia	1.400.000,00 €
--	----------------

Richiesta di contributo FCC	100.000,00 €
-----------------------------	--------------

Importo totale	1.500.000,00 €
-----------------------	-----------------------

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto

Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso affermativo) Stato	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				

Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?	X			
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		X	procedura avviata, da completare per l'intervento in oggetto	
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>				
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				

Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	il progetto ha già la conformità urbanistica			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X (comuni sociali: Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva)	Comuni sociali
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	PNS
Generatore di entrate	SI		NOX	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

Codice intervento	N. 5.2	CUP G91B21001380006
TITOLO INTERVENTO	Realizzazione centrale termica ex caserma Pedranzini e compendio ginnasio in Comune di Bormio	
Soggetto attuatore	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Comune di Bormio - Via Roma	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori e forniture correlate	
Livello attuale di progettazione / attuazione	Progetto di fattibilità tecnico economica	
Target (tipologia/e utenti finali)	Turisti, cittadini	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS	5.1	

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova centrale termica a biomassa a servizio degli edifici "ex Caserma Pedranzini" ed "ex Ginnasio", in comune di Bormio, oggetto di riutilizzo funzionale che prevede, per tali edifici (costituenti un unico compendio immobiliare) funzioni di servizio alla collettività (sede del "Museo della Grande Guerra" e "Archivio Storico della Contea di Bormio"). A fronte della necessità di significativi adeguamenti delle rispettive centrali termiche per la fornitura dell'energia termica necessaria agli usi prospettati, infatti, le Amministrazioni proprietarie hanno quindi prospettato la formazione di una unica centrale termica a biomassa volta a soddisfare le esigenze termiche delle differenti utenze. La nuova centrale verrà realizzata nel cortile del compendio. La fattibilità tecnico-economica approvata ha permesso di definire i costi ed ipotizzare il corretto posizionamento. Le indagini geognostiche eseguite con il supporto di archeologo hanno consentito di valutare la presenza di manufatti storici e di orientare conseguentemente le successive fasi di progettazione. L'intervento rientra nelle lettere b) e c) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>
--	--

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	consumo da rinnovabili su totale negli edifici del Parco dato 2021	previsione ex post	dato 2024 > 50%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2026	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, PFTE consegna)	X					
approvazione progetto def/esecc e VIA	X					
indizione gara appalto/affidamento	X					
inizio lavori		X				
fine lavori		X				
CRE/collaudato		X				
approvazione rendicontazione finale		X				

Modello di gestione	la gestione della centrale sarà in capo al Parco Nazionale dello Stelvio		
TIPOLOGIE DI SPESA	Lavori di realizzazione di centrale termica a biomassa		
Importo lavori			417.800,00 €
oneri per la sicurezza			18.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi			
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			43.580,00 €
spese tecniche			74.216,00 €
oneri per incentivi personale			8.700,00 €
acquisizioni beni immobili			0,00 €
acquisizioni aree			0,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori er			180,00 €
imprevisti			12.701,44 €
rilievi, allacciamenti			6.150,00 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			18.672,56 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			164.200,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)			
TOTALE			600.000,00 €
PIANO FINANZIARIO			
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti): Comuni sociali			100.000,00 €
Quota di cofinanziamento in capo a Regione Lombardia			500.000,00 €
Importo totale			600.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura (in caso)	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	X			
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				

	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>		X		procedura non avviata, effettuate verifiche archeologiche
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare</i>	X			
	<i>il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>				
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		

	Piano territoriale di coordinamento provinciale			
	Piano paesistico regionale			
	ALTRO/note	il progetto è conforme		

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X (comuni sociali: Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva)	
Attrattività investimenti	nazionali	nessuna	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

Codice intervento	N. 5.3	CUP G89J21012010002
TITOLO INTERVENTO	Ristrutturazione edificio pertinenziale 3 cantoniera strada Stelvio in comune di Valdidentro	
Soggetto attuatore	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Soggetto beneficiario	ERSAF - DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
Localizzazione intervento	Valdidentro, Strada Statale dello Stelvio	
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)	Lavori e forniture correlate	
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)	Turisti, cittadini	
Durata dell'intervento	720 giorni	
Altri interventi correlati / sinergici del Piano Investimenti PNS		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	<p>L'intervento sulla 3 cantoniera, previsto nel precedente piano investimenti, prevedeva originariamente il recupero di tutti gli immobili. Le successive verifiche statiche sull'edificio principale hanno evidenziato problematiche rilevanti sulle travi portanti con la necessità di nuovi prezzi e una importante revisione del computo metrico e conseguentemente del quadro economico dell'intervento. Ne è conseguita la scelta di rinviare la ristrutturazione dell'edificio pertinenziale che aveva la funzione, nella gestione ANAS, di deposito attrezzi, che viene conseguentemente ripreso con la presente scheda. La ristrutturazione di questo volume consentirà di realizzare un punto di assistenza per i ciclisti (deposito biciclette per quanti vogliono esplorare i dintorni, installazione di dotazione minima di attrezzi per riparazioni ecc.) che andrà a completare i servizi offerti dal Parco attraverso il recupero dell'edificio principale. L'intervento rientra nella lettera a) del comma 18 dell'art.3 della legge 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".</p>
--	---

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante	n. turisti stagione estiva nei comuni del Parco dato 2021, n. bikers contapassaggi IV cant dato 2022	previsione ex post	1)dato 2024> 10% 2) dato 2024 > 30%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, ...)		X				
PFTE consegna		X				
approvazione progetto def/eserc e VIA		X				
indizione gara appalto/affidamento		X				
inizio lavori		X				
fine lavori			X			
CRE/collaudato			X			
approvazione rendicontazione finale			X			

Modello di gestione	Il bene, in uso ad ANAS, è in concessione trentennale al Parco. La gestione sarà a cura del personale del Parco.		
TIPOLOGIE DI SPESA	si tratta di lavori e relative forniture		
Importo lavori			225.000,00 €
oneri per la sicurezza			12.000,00 €
acquisizioni beni/forniture/servizi			0,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza			23.700,00 €
spese tecniche			35.000,00 €
oneri per incentivi personale			4.500,00 €
acquisizioni beni immobili			0,00 €
acquisizioni aree			0,00 €
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori er			1.000,00 €
imprevisti			11.020,80 €
altro			0,00 €
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche			7.779,20 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			83.000,00 €
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)			
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto)			
TOTALE			320.000,00 €
PIANO FINANZIARIO			
Risorse proprie (del soggetto attuatore o altri soggetti):			0,00 €
Quota di cofinanziamento di Regione Lombardia			320.000,00 €
Importo totale			320.000,00 €

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	verifica del campo di applicazione della procedura			Stato avanzamento della procedura <i>(in caso)</i>	allegati
	TIPOLOGIA VINCOLO	NO	SI		
Valutazione di impatto ambientale	VIA STATALE	X			
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE	X			
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale	X			
	ALTRO/note				
Valutazione di incidenza	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?		X	procedura non avviata	
	Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?				
	ALTRO/note				

Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	<i>Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)</i>				
	<i>il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare il sito/bene non è soggetto a vincolo</i>		X	procedura non avviata	
	ALTRO/note				
Parere idraulico	<i>Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?</i>	X			
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	TIPOLOGIA	NO	SI	Stato avanzamento della procedura	allegati
Strumenti urbanistici	Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)		X		
	Piano territoriale di coordinamento provinciale		X		
	Piano paesistico regionale		X		
	ALTRO/note	progetto conforme			

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Esistenza attività economica	SI		NO X	
Bacino di utenza	Rilevanza locale X		rilevanza internazionale	
Proprietà	privata		pubblica X in uso ad ANAS	
Attrattività investimenti	nazionali	<i>nessuna</i>	esteri	
Soggetto gestore	privato		pubblico X	PNS
Generatore di entrate	SI		NO X	
Esistenza altre risorse pubbliche	SI		NO X	

